

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LICEO KILOMETRO 10 1/2 CIUDAD JUAN BOSCH

BLOQUE	TIEMPO MESES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				OCTUBRE / NOVIEMBRE					DICIEMBRE				ENERO 2020				
	ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS	2 - 7	9 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 5	7 - 12	14 - 19	21 - 26	28 - 2	4 - 9	11 - 16	18 - 23	25 - 30	2 - 7	9 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 5	7 - 12	14 - 19	21 - 26	28 - 2
COMEDOR	TERMINACION DE SUPERFICIES																						
	Careteo En Vigas,Columnas																						
	Pañete En Losas, Vigas, Columnas																						
	Pañete En Muros (Interior Y Exterior)																						
	Cantos En General																						
	Revestimiento Frontal En Ladrillo																						
	Esttruct. Metalica Tipo Quiebrasol																						
	PISO																						
	H. A. (Malla Elect. 20*20) Bajo Piso H=0.08m																						
	Pisos Mosaico De Granito F/Gris (0.30*0.30)																						
	Zocalos De Granitos (0.07 X 0.30)																						
	PUERTAS																						
	En Barras De 1/2" Marcos En 1½"X1½"																						
	Everdoor 1.00*2.10																						
	VENTANAS																						
	CERRAMIENTO EN DUROCK 0.40x0.10 ARMAZON EN PERFILES 4"x4" (inc. Diseño y arte)																						
	TERMINACION DE TECHO																						
	En Aluzinc Cal.26 Con Aislante Prepintado (Inc. Tijjerilla Metálica- Ver Especificaciones)																						
	Caños Y Bajantes En Techo Aluzinc																						
	PINTURA																						
	Base (Economica)																						
	Acrilica En Muros Modulo																						
	Acrilica En Techo Aluzin																						
	Mantenimiento En Puertas En Barras																						
	MISCELANEOS																						
	Barandas En Rampas (Tubo H.G. 1½")																						
	Barandas En Dispensador (Tubo H.G. 1½")																						
	ACERAS PERIMETRAL EN AREA EXTERIOR																						
	CONTRUCCION BORDILLOS 2L (H=0.40m)																						
	Relleno Compactado (H=0.30m)																						
	HORMIGON SIMPLE (VIOLINADO H=0.10m)																						
	Zabaleta																						
H. S. En Rampas De Acceso																							
BLOQUE	TIEMPO MESES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				OCTUBRE / NOVIEMBRE					DICIEMBRE				ENERO 2020				
	ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS	2 - 7	9 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 5	7 - 12	14 - 19	21 - 26	28 - 2	4 - 9	11 - 16	18 - 23	25 - 30	2 - 7	9 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 5	7 - 12	14 - 19	21 - 26	28 - 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LICEO KILOMETRO 10 1/2 CIUDAD JUAN BOSCH

BLOQUE	TIEMPO MESES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				OCTUBRE / NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO 2020					
	ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS	2 - 7	9 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 5	7 - 12	14 - 19	21 - 26	28 - 2	4 - 9	11 - 16	18 - 23	25 - 30	2 - 7	9 - 14	16 - 21	23 - 28	30 - 5	7 - 12	14 - 19	21 - 26	28 - 2
	Tuberias Y Piezas Drenaje 3"																						
	Camara De Inspeccion (60*60*70)																						
	PINTURA																						
	Base (Economica)																						
	Acrilica En Muros Modulo																						
	Acrilica En Techo H. A.																						
	Mantenimiento En Puertas En Tola																						
	MISCELANEOS																						
	Meseta Revest. En Ceramica (Inc. Fr Gadero Doble Inox., Gabinete De Piso Y Pared, Accs. E Inst.)																						
	ACERAS PERIMETRAL																						
	CONTRUCCION BORDILLOS 2L (H=0.40m)																						
	Relleno Compactado (H=0.30m)																						
	HORMIGON SIMPLE (VIOLINADO H=0.10m)																						
	Zabaleta																						
	INSTALACION ELECTRICA DE COMEDOR Y COCINA																						
	Salida Emt De Lámpara Fluorescente De 2t8/32w Inc/ Lamparas																						
	Salida De Luz Cenital Con Bomb. De Bajo Cons. 26w/120v																						
	Salida De Tomacorriente Doble 120v Con Tierra																						
	Salida De Tomacorriente 220v Con Tierra																						
	Salida De Interruptor Doble																						
	Salida De Interruptor Sencillo																						
	Salida De Interruptor Three Way																						
	Salida De Abanico De Techo Kdk																						
	Salida De Control De Abanico																						
	Panel Eléctrico Ge De 8-16+Breakes																						
	Alambre Thw #8 St. (Para Alimentación)																						
	Alambre Thw #6 St. (Para Alimentación)																						
	Breaker Ge. De 60a/2 (ENCLOURE)Nema-1																						
	Tubo Pvc Sdr-26 De 1"X18'																						
	Curva Pvc Reforzada De 1"																						
	Panel Eléctrico Ge De 2-4 Circuitos (Protecc. De Líneas)																						
	Excavación De Zanja																						
	Pozo De Tierra Con Tres Varillas ¾"X8', Más Carbón Y Tierra Negra																						
	Alambre De Aterrizaje No.6																						
CANCHA MIXTA 2 LUD	TIEMPO MESES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				OCTUBRE / NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO 2020					

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LICEO KILOMETRO 10 1/2 CIUDAD JUAN BOSCH

BLOQUE	TIEMPO MESES	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				OCTUBRE / NOVIEMBRE					DICIEMBRE				ENERO 2020				
	ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS	2-7	9-14	16-21	23-28	30-5	7-12	14-19	21-26	28-2	4-9	11-16	18-23	25-30	2-7	9-14	16-21	23-28	30-5	7-12	14-19	21-26	28-2
CANCHA MIXTA	ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS	2-7	9-14	16-21	23-28	30-5	7-12	14-19	21-26	28-2	4-9	11-16	18-23	25-30	2-7	9-14	16-21	23-28	30-5	7-12	14-19	21-26	28-2
	CANCHA MIXTA																						
	LIMPIEZA Y REPLANTEO																						
	Replanteo																						
	MOVIMIENTO DE TIERRA:																						
	Extracción de capa vegetal (h= 0.30 cm)																						
	Excavación																						
	Bote de material sobrante (e=1.30) m																						
	Relleno de reposición																						
	Relleno compactado (e=0.30 m)																						
	HORMIGON ARMADO EN:																						
	Zapata de muros bordillo (0.45*0.20) m																						
	Zapata columnas soporte (0.80*1.70*0.50) m																						
	Columnas soporte																						
	BLOQUES																						
	Bordillo de 0.15 m (B.N.P.)																						
	TERMINACION DE SUPERFICES																						
	Pañete en exterior																						
	Pañete liso en columnas																						
	Fraguache																						
	Cantos en general																						
	TERMINACION DE PISOS																						
	De H.A. con malla electrosoldada 1/4" (H=0.10) m																						
	VARIOS																						
	Tablero de fibra de vidrio incluye aro y malla																						
	Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2X10' y Tubo 3"x 2' incl. Cajuela S/C)																						
	Malla de volleyball																						
	PINTURA																						
Acrilica en columnas																							
Señalización en cancha																							
GRADERIA EN CANCHA																							
ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS	2-7	9-14	16-21	23-28	30-5	7-12	14-19	21-26	28-2	4-9	11-16	18-23	25-30	2-7	9-14	16-21	23-28	30-5	7-12	14-19	21-26	28-2	
GRADERIA EN CANCHA																							
TRABAJO PRELIMINARES																							
Limpieza y replanteo																							
MOVIMIENTO DE TIERRA																							

