

RNC 001-0155765-0

**ING. DORKA M. RODRIGUEZ ESTRELLA**

Francisco Prats Ramírez # 15 Los Restauradores Distrito Nacional Rep. Dom.

CONSTRUCCION ESCUELA BASICA ROSA DUARTE  
SABANA GRANDE DE BOYA, SECCION MAJAGUAL PROVINCIA MONTE PLATA

***CRONOGRAMA DE EJECUCION CONTRUCCION ESCUALA BASICA ROSA DUARTE***

FECHA DE ELABORACION: 09/09/2019

NUMERO	PARTIDAS	1er Mes				2do Mes			
		SEMANAS				SEMANAS			
		1	2	3	4	1	2	3	4
<b>1.00</b>	<b>MODULO PRINCIPAL (B1)</b>								
1.01	Instalación mesetas								
1.02	Instalación plafones								
1.03	Baranda de hierro								
1.04	Pintura								
<b>2.00</b>	<b>AULA INICIAL (B2)</b>								
2.01	Instalación aparatos sanitarios								
2.02	Instalación mesetas								
2.03	Instalación plafones								
2.04	Terminación verja perimetral								
2.05	Terminación área de recreo								
2.06	Pintura								

NUMERO	PARTIDAS	1er Mes				2do Mes			
		Semanas				Semanas			
<b>3.00</b>	<b>COMEDOR</b>								
3.01	Instalación puertas de tola								
3.02	Instalación aparatos sanitarios								
3.03	Colocación de ladrillos								
3.04	Instalación de ventanas								
3.05	Instalación protectores metálicos								
3.06	Instalación eléctrica								
3.07	Instalación de mesetas y Tramariás								
3.08	Pasamanos								
3.09	Pintura								
<b>4.00</b>	<b>AREAS EXTERIORES</b>								
4.01	Instalación de Tinacos								
4.02	Construcción séptico nuevo								
4.03	Frontón de entrada								
4.04	Construcción de Garita								
<b>5.00</b>	<b>Cancha</b>								
5.01	Instalación barandas de hierro								
5.02	Pintura								

NUMERO	PARTIDAS	1er Mes				2do Mes			
		Semanas				Semanas			
<b>6.00</b>	<b>Instalación Eléctrica</b>								
6.01	Iluminación exterior								
6.02	Iluminación en cancha								
6.03	Acometida de entrada e interconexión								
<b>7.00</b>	<b>PAISAJISMO</b>								
<b>8.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>								

**Preparado por:**

**Ing. Dorka M. Rodríguez Estrella**

**RNC: 001-0155765-0**

**Teléfonos:** Cel: 809-759-8578 Ofi: 809-530-2005

**Nota:** Las partidas programadas en este cronograma estan sujetas a la disponibilidad de los pagos.