

CONSTRUCCIÓN B. LA REDENCIÓN, LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE

ACTUALMENTE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 76% DE SU EJECUCIÓN TOTAL. LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN TRABAJANDO RECIENTEMENTE SON: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR BLOQUE B3. INSTALACION ELECTRICA, ACCESORIOS Y LAMPARAS Y COMEDOR. PULIDO Y BRILLADO DE PISO BLOQUE COMEDOR Y B4. COLOCACION DE PISO EN PASILLO BLOQUE B1 2DO Y 3ER NIVEL. COLOCACION DE PISOS EN DESCANSO ESCALERA B3. COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS BLOQUE B2 Y B3 (LINEA FALTANTE A NIVEL DE PISO). COLOCACION DE FOAM ENTRE COLUMNAS Y MURO PASILLO 2DO Y 3ER NIVEL B1. INSTALACION PLAFOND DE BAÑOS 1ER Y 2DO NIVEL B2. CONSTRUCCION DE RAMPA Y ACERA EN B1, B2 Y COMEDOR. TRABAJANDO EN LA PLUVIAL Y SANITARIA EN GENERAL. PINTURA EXTERIOR E INTERIOR BLOQUE B1 Y B3. PULIDO Y BRILLADO DE PISO BLOQUE COMEDOR. COLOCACION DE PISOS EN DESCANSO ESCALERA B3. COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS BLOQUE B1 Y B3 (LINEA FALTANTE A NIVEL DE PISO). COLOCACION DE FOAM ENTRE COLUMNAS Y MURO PASILLO 2DO Y 3ER NIVEL B1. INSTALACION PLAFOND DE BAÑOS 1ER Y 2DO NIVEL B2. CONSTRUCCION DE RAMPA Y ACERA EN B1, B2 Y COMEDOR. TRABAJANDO EN LA PLUVIAL Y SANITARIA EXTERIOR EN GENERAL. TERMINACION DE PAÑETE Y OTROS EN MUROS Y PICHONES DE COLUMNAS DE TECHO EN B3. CONSTRUCCION DE BORDILLOS PARA ACERAS BLOQUE B2, B4 Y COMEDOR. LA LLUVIA HAN RETRASADO LOS TRABAJOS EN ESTA SEMANA. PINTURA INTERIOR BLOQUE B1. PULIDO Y BRILLADO DE PISO BLOQUE COMEDOR. COLOCACION DE PISOS EN DESCANSO ESCALERA B1. COLOCACION DE CERAMICAS EN BAÑOS BLOQUE B1 Y B3 (LINEA FALTANTE A NIVEL DE PISO). TRABAJANDO EN LA PLUVIAL Y SANITARIA EXTERIOR EN GENERAL. TERMINACION DE PAÑETE Y OTROS EN MUROS Y PICHONES DE COLUMNAS DE TECHO EN B3. CONSTRUCCION DE BORDILLOS PARA ACERAS BLOQUE B2, B4 Y COMEDOR. TERMINACIONES VARIAS EN EL BLOQUE B1. LAS LLUVIAS SIGUEN RETRASANDO LOS TRABAJOS EN ESTA SEMANA. PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR B4. TRABAJANDO EN LA PLUVIAL Y SANITARIA EXTERIOR EN GENERAL. TERMINACION DE PAÑETE EN B1 Y B3. RELLENO EN ACERA B2 Y COMEDOR. VACIADO HORMIGON EN ACERA B2. BORDILLO EN AREAS EXTERIORES. COLOCACION DE BARANDAS EN CAJA ESCALERA Y RAMPA B2. COLOCACION DE PROTECTORES ENTRADA Y SALIDA CAJA ESCALERA. LAS ACTIVIDADES SE VIERON AFECTADAS POR LAS LLUVIAS Y LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO. A CONTINUACIÓN MOSTRAMOS IMÁGENES ALUSIVAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO:

























































