Proyecto: **ESTANCIA INFANTIL MEJORAMIENTO SOCIAL** (Ubicada en la Ciudad Juan Bosch)
Hoja de: Cronograma de Ejecución
Fecha: del 1 de Mayo al 31 de Julio del 2019

	Areas	Partidas	MAYO		JUNIO		JULIO				
			15	31	15	30	15	30			
1	Módulos 4-5 / 3-4 años	* Terminación de Superficies									
		* Instalación Sanitaria									
		* Terminación de Pisos									
		* Ventanas									
		* Puertas									
		* Instalación Eléctrica									
		* Pintura									
2	Módulos 1-2/ 2-3 años	* Terminación de Superficies									
		* Instalación Sanitaria									
		* Terminación de Pisos									
		* Ventanas									
		* Puertas									
		* Instalación Eléctrica									
		* Pintura									
3	Módulo Lactantes	* Terminación de Superficies									
		* Instalación Sanitaria									
		* Terminación de Pisos									
		* Ventanas									
		* Puertas									
		* Instalación Eléctrica									
		* Pintura									
4	Módulo Casona	* Terminación de Superficies									
		* Instalación Sanitaria									
		* Terminación de Pisos									
		* Ventanas									
		* Puertas									
		* Instalación Eléctrica									
		* Pintura									

Proyecto: **ESTANCIA INFANTIL MEJORAMIENTO SOCIAL** (Ubicada en la Ciudad Juan Bosch)
Hoja de: Cronograma de Ejecución y Flujo de Caja
Fecha: del 1 de Mayo al 31 de Julio del 2019

	Areas	Partidas	MAYO		JUNIO		JULIO				
			15	31	15	30	15	31			
5	Módulo Cocina y Baños	* Terminación de Superficies									
		* Instalación Sanitaria									
		* Terminación de Pisos									
		* Revestimiento									
		* Ventanas									
		* Puertas									
		* Instalación Eléctrica									
		* Pintura									
6	Almacen	* Terminación de Superficies									
		* Ventanas									
		* Puertas									
		* Instalación Eléctrica									
		* Pintura									
7	Comedor	* Terminación de Superficies									
		* Terminación de Pisos									
		* Ventanas									
		* Instalación Eléctrica									
		* Pintura									
8	Pasarela	* Terminación de Superficies									
		* Terminación de Pisos									
		* Instalación Eléctrica									
		* Pintura									
9	Areas Exteriores	* Relleno área exterior									
		* Jardineria									
		* Parqueos									
		* Aceras perimetrales									
		* Herrería									

Proyecto: **ESTANCIA INFANTIL MEJORAMIENTO SOCIAL** (Ubicada en la Ciudad Juan Bosch)
Hoja de: Cronograma de Ejecución
Fecha: del 1 de Mayo al 31 de Julio del 2019

	Areas	Partidas	MAYO		JUNIO		JULIO				
			15	30	15	30	15	31			
10	Verja Perimetral	* Hierros									
		* Portones									

Preparado por:

C.A. De León & Asocs., SRL

Fecha: Mayo - 2019