CRONOGRAMA
"CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL NAGUA , PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ"
CONTRATISTA: ING. YAJAHYDIS ALT. PANIAGUA SANTOS

| | ACTIVIDADES | SEPTIEMBRE | | |

CRONOGRAMA
"CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL NAGUA , PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ"
CONTRATISTA: ING. YAJAHYDIS ALT. PANIAGUA SANTOS

	ACTIVIDADES	SEPTIEMBRE																														OCTUBRE																								
		I						11						111						1V						V						I						II						III						IV						
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	
	CONTENES																																																							
	JARDINERAS																																																							
	CALLE																																																							
	BARANDAS																																																							