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ALCANCE METODOLOGIA 

FASE PRE-CONSTRUCCION 

Coordinación Diseños 

 
 
 
 
 

 Ejecutado en un 100% 

La OISOE deberá coordinar los diseños y especificaciones de todas las 
disciplinas de manera que cumplan con todas las normas locales e 
internacionales de diseño de hospitales incluyendo las normas 
MISPAS asesorada por la OPS y OMS: 

 Arquitectónico 

 Interiores 

 Señalética 

 Estructural 

 Mecánico 

 Eléctrico 

 Hidro-Sanitario 

 Protección Incendios 

 Gases Médicos 

 Comunicaciones 

 Seguridad & CCTV 

 BMS 

Reuniones de Coordinación Diseño / Consultores 

 Ejecutado en un 100% 

Liderar las Reuniones de Coordinación de los diseños con frecuencia 
semanales hasta llegar al Diseño Ejecutivo. 

Apoyo Logístico 
 

La OISOE indicara las acciones a tomar a cada contratista del proyecto 
en lo que se refiere a la logística de la obra, esto es, coordinar de 
manera conjunta el flujo de maquinarias y equipos entre todos los 
contratistas. Programación de obra 

Asesoría en la Gestión de Permisos 

 Ejecutado en un 100% 

La OISOE  será responsables de la obtención de todos los permisos de 
ley aplicables a la ejecución del proyecto.  

Estimado de Costo de Construcción 

 Ejecutado en un 100% 

La OISOE preparará un Estimado de Costos que incluya las disciplinas a 
ser agrupadas en lotes o paquetes de contratación. Este estimado 
servirá de referencia para la evaluación de las licitaciones que se 
llevarán para contratar a los distintos contratistas. 

Cronograma de Ejecución De igual manera, la OISOE elaborará un Cronograma de Ejecución 
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 Ejecutado en un 100% General servirá de referencia para la evaluación de las licitaciones que 
se llevarán para contratar a los distintos contratistas. 

Documentos Legales: Contrato de Ejecución y Condiciones Generales 
Departamento Legal de la OISOE  

Con el apoyo del Departamento Legal de la OISOE, preparará los 
documentos de contrato que servirán para la contratación de los 
diferentes contratistas del proyecto. De acuerdo con la metodología 
elegida para este proyecto, de división y contratación en lotes o 
paquetes de contratación, el Contrato de Ejecución deberá constar de 
dos documentos: un Contrato de Ejecución, y las Condiciones 
Generales. 

Concurso para la Construcción de Obras Para cada Lote o Paquete de Contratación, la OISOE deberá elaborar 
una licitación de acuerdo con la Ley De Contrataciones del Estado, y 
llevará todo el proceso en esta establecido, incluyendo: 

 Elaboración Términos de Referencia 

 Llamado a Licitación 

 Recepción de ofertas  

 Acto de apertura  

 Evaluación de Ofertas 

 Adjudicación 

 Contratación 

División de Trabajos (paquetes) El proyecto será dividido en Lotes o Paquetes de Contratación según lo 
siguiente: 

 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y ARQUITECTÓNICA DEL 
HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO 
DE MACORÍS, PROV. DUARTE. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DATA DEL HOSPITAL 
REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE 
MACORÍS, PROV. DUARTE. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA DEL HOSPITAL 
REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE 
MACORÍS, PROV. DUARTE. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL 
REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE 
MACORÍS, PROV. DUARTE. 
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 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL HOSPITAL 
REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE 
MACORÍS, PROV. DUARTE. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MÉDICOS DEL 
HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO 
DE MACORÍS, PROV. DUARTE. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE 

 
 

FASE DE CONSTRUCCION 

Reuniones de Iniciación Al inicio de la construcción, la OISOE llevará a cabo la Reunión de 
Iniciación del proyecto, en la que se incluirán los siguientes temas, 
entre otros: 

 Presentación de los Participantes 

 Presentación del Organigrama General del Proyecto 

 Descripción General del Objetivos y Metas del Proyecto 

 Presentación del Cronograma de Ejecución 

 Establecer los Estándares de Administración del Proyecto: 
o Reuniones 
o Informes Periódicos 
o Gestión de Cambios 
o Procedimientos de Control de Calidad 

 Establecer el Protocolo de Comunicaciones 

 Discutir los Factores de Riesgo del Proyecto 

 Revisión Fianzas y Seguros 

 Preguntas y Respuestas 

Revisión del Programa de Ejecución de Contratistas La OISOE deberá revisar el Cronograma de Ejecución de cada 
contratista para asegurarse de su viabilidad, y su adecuada 
interrelación con los demás contratistas involucrados. 

Determinación de Compras Anticipadas La OISOE  deberá requerir a cada contratista un Plan de Compras con 
énfasis en las Compras Anticipadas, esto es, aquellos materiales o 
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equipos de larga duración de entrega desde el momento de la 
colocación de la Orden de Compra, hasta la llegada a obra del mismo, 
con la finalidad de dar seguimiento oportuno a estas actividades. 

Revisión Periódica del Programa de Ejecución La OISOE deberá requerir a los contratistas un Cronograma Actualizado 
mensualmente a fin de prever cualquier desviación al plan original y 
tomar las acciones de lugar que aseguren el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por las partes. Este Cronograma Actualizado 
deberá presentarse como Diagrama de Barras, donde se muestren las 
actividades críticas siguiendo el método de la Ruta Crítica. 

Control de Presupuestos La OISOE deberá llevar un control del Presupuesto General del 
Proyecto, mediante la actualización mensual de los montos de los 
contratos adjudicados, incluyendo los Cambios o Variaciones 
aprobados. 

Certificaciones del Contratista La OISOE deberá exigir mensualmente a los contratistas la 
presentación de Certificaciones de Obra, o Cubicaciones, a fin de 
mantener un control adecuado de las cuentas del proyecto, y 
presentar a la Oficina Principal de la OISOE un Reporte o Estado de 
Cuenta de cada Contratista y un Resumen General de Cubicaciones o 
Avance Económico del Proyecto. 

Control de Calidad de Materiales La OISOE  deberá llevar el Control de Calidad de todos los materiales 
colocados en obra para asegurar que cumplan con todas las normas 
locales e internacionales aplicables. En ese sentido, la OISOE deberá 
solicitar a los Contratistas someter los materiales o equipos antes de 
ser ordenados o colocados, para ser aprobados por la OISOE . 

Control de Calidad de los Trabajos Realizados Durante la ejecución de la obra, el personal de la OISOE deberá 
asegurar que los contratistas utilicen los métodos constructivos 
apropiaos según las normas, reglamentos, y buenas costumbres de la 
ingeniería. 

Control de Calidad Procesos de Fabricación Equipos Mayores y 
Pruebas (Commissioning) 

En el caso de equipos mayores tales como equipos de generación, A/A, 
y otros, la OISOE  deberá exigir al contratista correspondiente realizar a 
su costo la inspección de la prueba en planta con la presencia de un 
representante de la OISOE . 

Administración de Contrato La OISOE deberá llevar la Administración de Contrato de cada 
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contratista, incluyendo, pero no limitándose a: 

 Control de Presupuesto 

 Control de Tiempo 

 Control de Cambios 

 Control de Cubicaciones 

 Control de Calidad 

 Recepción Sustancial 

 Recepción Final 

 Reclamaciones 

Seguridad Física y Ocupacional La OISOE deberá coordinar la Seguridad Física del sitio de obra, así 
como la Seguridad Ocupacional. Cada contratista será responsable de 
la Seguridad Patrimonial de sus pertenencias, esto es, herramientas y 
equipos, estén estos en almacén o a pie de obra. 

Recepción Sustancial y Punch List Cuando el Contratista entienda que su porción de obra o contrato esté 
sustancialmente completada, y por tanto en condiciones de ser 
recibida por la OISOE para fines de iniciar su uso, presentará a la OISOE 
una Solicitud de Recepción Sustancial, incluyendo anexo el Punch List o 
Lista de Pendientes. La OISOE revisará y complementará dicha lista, si 
aplica, y determinará si bajo las condiciones actuales la obra puede ser 
recibida de manera sustancial, y establecerá un plazo para la 
terminación de las actividades pendientes o acciones correctivas 
indicada en el Punch List. 

Recepción Final Una vez ejecutadas satisfactoriamente las actividades del Punch List, el 
contratista solicitará a la OISOE la Recepción de la Obra. La OISOE 
inspeccionará las instalaciones y, de aprobarlas, procederá a hacer la 
Recepción Final de los trabajos del contratista. 

FASE DE POST-CONSTRUCCION 

Supervisión de la Puesta en Marcha y Entrega de los Equipos y 
Sistemas 

La OISOE inspeccionará todas las actividades de Prueba y Puesta en 
Marcha de Sistemas y Equipos del Proyecto, con cada contratista, 
según corresponda. Una vez probados, siguiendo el Protocolo indicado 
por el fabricante o el instalador, emitirá un Certificado de No Objeción 
al funcionamiento del equipo o sistema. 

Desmovilización Contratistas y Gerencia de Proyecto La OISOE coordinará la desmovilización de todos los involucrados en el 
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Proyecto a mediad que vayan terminando sus contratos. 

Cierre de Contratos Una vez terminados los trabajos, y probados los equipos y sistemas, la  
OISOE procederá al Cierre de Contrato de cada contratista, incluyendo: 

 Emisión del Certificado de Recepción Final o Definitiva 

 Cierre de Cuentas 

 Recepción de la Fianza de Vicios Ocultos 

 Pago de Saldos a Contratistas 

 Elaboración Informe Final del Proyecto 

 


