
Fecha:       del 15 de Junio al 30 de Octubre del 2019

15 30 15 31 15 31 15 30 15 31

1 Módulos 4-5 / 3-4 años* Terminación de Superficies

* Terminación de techos

* Pisos y revestimientos

* Puertas y ventanas 

* Inst. Electricas y Sant.

* Pintura

2 Módulos 1-2/ 2-3 años* Terminación de Superficies

* Terminación de techos

* Pisos y revestimientos

* Puertas y ventanas 

* Inst. Electricas y Sant.

* Pintura

3 Módulo Lactantes * Terminación de Superficies

* Terminación de techos

* Pisos y revestimientos

* Puertas y ventanas 

* Inst. Electricas y Sant.

* Pintura

Módulo Casona *Hormigones (Losa)

4 * Terminación de Superficies

* Terminación de techos

* Pisos y revestimientos

* Puertas y ventanas 

* Inst. Electricas y Sant.

* Pintura
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Fecha:       del 15 de Junio al 30 de Octubre del 2019

15 30 15 31 15 31 15 30 15 31

5 Módulo Cocina y Baños* Terminación de Superficies

* Terminación de techos

* Pisos y revestimientos

* Puertas y ventanas 

* Inst. Electricas y Sant.

* Pintura

6 Almacen * Terminación de Superficies

* Terminación de techos

* Pisos y revestimientos

* Puertas y ventanas 

* Inst. Electricas y Sant.

* Pintura

Comedor *Hormigones (Losa)

7 * Terminación de Superficies

* Terminación de techos

* Pisos 

* Ventanas

* Inst. Electricas 

* Pintura

8 Pasarela *Hormigones (Losa)

* Terminación de Superficies

* Terminación de techos

* Pisos

* Inst. Electricas 

* Pintura
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Fecha:       del 15 de Junio al 30 de Octubre del 2019

15 30 15 31 15 31 15 30 15 31

9 Areas Exteriores * Relleno área exterior acond.

* Jardineria

* Parqueos

* Instalación Sanitaria Exterior

* Herrería

10 Verja Perimetral * Hierros

* Portones 

**Este cronograma esta sujeto a cambios según flujo de pagos y condiciones climaticas 
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