
Fecha:       del 1 Febrero al 19 de Abril del 20197 de septiembre 2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Accesorios electricos

2 Instalacion luminarias Exterior

3 Accesorios de baños 

4 Pintura Retoque

5 Pintura Verja Perimetral (Retoque)

6 Alambres de trinchera Verja

7 Acera y contenes 20

8 Huerto

9 Jardineria / Paisajismo

10 Techos acrilicos

11 Tinacos

12 Herreria en Rampas

13 Instalacion de gabinetes 

14 Juegos

15 Asta de Bandera

16 Tapas de registros

17 Puertas y Ventanas 40

18 Limpieza Final 

19 Asfalto

NOTA:

Este cronograma esta sujeto a cambio dependiento el flujo de los pagos.

Este cronograma pudiera variar segun las condiciones meteorologicas.

Algunas partidas estan sujetas a cumplimientos de terceros.

Proyecto:   ESTANCIA INFANTIL GUAYMATE, LA ROMANA

Hoja de:    Cronograma de Ejecución

ACTIVIDADES
septiembre octubre Abril

CONTRATISTA

AMAURY MEDINA DIAZ

Mayo


