
Actualmente este proyecto se encuentra en un 52% de su
ejecución total. Las partidas que se están trabajando
recientemente son: vaciado columnas del comedor, relleno de
piso en comedor, vaciado de losa caja de escalera del modulo b-
2 ca la obra se encuentra detenida por falta de recursos. A
continuación mostramos imágenes alusivas al proceso
constructivo del proyecto:

CONSTRUCCIÓN LICEO KM 10 ½ , PROV. SANTO 
DOMINGO ESTE

MARZO 2019



SEPTIEMBRE 

2015 LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



OCTUBRE 

2015 LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



NOVIEMBRE 

2015 LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



DICIEMBRE 

2015 LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



DICIEMBRE 

2015 LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



ENERO 2016 LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



AGOSTO 2016 LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



OCTUBRE 2016
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



FEBRERO 2017
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



SEPTIEMBRE 2017
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



OCTUBRE 2017
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



DICIEMBRE 2017
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



FEBRERO 2018
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



ABRIL 2018
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



JULIO 2018
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



NOVIEMBRE 2018
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO



MARZO 2019
LICEO KM 10 12 LAS AMERICA, SANTO DOMINGO


