



HOSPITALES SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE

COLOCACIÓN DE BLOQUES DE 6" EN HABITACIONES BLOQUE B



EXCAVACIÓN ZAPATAS DE COLUMNAS DE AMARRE, BLOQUE B



VACIADO DE VIGAS BNP EN HABITACIONES BLOQUE B



ZAPATAS COLUMNAS



COLOCACIÓN BLOCKS BNP EN HABITACIONES

COLOCACIÓN BLOCKS BNP EN HABITACIONES



COLOCACIÓN BLOQUES CONSULTORIOS



COLOCACIÓN DE BLOCKS SNP, CONSULTORIOS



COLOCACIÓN DE MESETA ACERO INOXIDABLE MORGUE

COLOCACIÓN VIGA DE AMARRE



DEMOLICIÓN, HABITACIONES BLOQUE B



DESENCOFRADO DE LOSA DE CONSULTORIOS



COLOCACIÓN DE MESETA ACERO INOXIDABLE MORGUE

ENCOFRADO VIGA DE AMARRE



DEMOLICIÓN, HABITACIONES BLOQUE B



FUMIGACIÓN



COLOCACIÓN DE MESETA ACERO INOXIDABLE MORGUE

LLENADO DE RECÁMARAS DE BLOCKS CONSULTORIOS



PAÑETE MUROS BAÑOS INTERNAMIENTO



PAÑETE MUROS BAÑOS INTERNAMIENTO



COLOCACIÓN DE MESETA ACERO INOXIDABLE MORGUE


VACIADO DE VIGAS DE AMARRE BNP



VACIADO DE VIGAS DE AMARRE BNP



VACIADO DE VIGAS DE AMARRE BNP, HABITACIONES



COLOCACIÓN BLOCKS BNP EN HABITACIONES

BLOCKS SNP CONSULTORIOS POLIVALENTES



COLOCACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES, CONSULTORIOS



COLOCACIÓN DE CAJITAS INTERNAMIENTO BLOQUE B



COLOCACIÓN BLOCKS BNP EN HABITACIONES

BLOCKS SNP CONSULTORIOS POLIVALENTES



EXCAVACIÓN ZANJA ZAPATA DE LAVANDERÍA



FRAGUACHADO CONSULTORIOS POLIVALENTES



COLOCACIÓN BLOCKS BNP EN HABITACIONES



BOTE DE MATERIAL, ÁREA DE LAVANDERÍA



COLOCACIÓN BLOCKS BNP EN HABITACIONES

ENCOFRADO DE COLUMNAS HABITACIONES, BLOQUE B



EXCAVACIÓN ZANJA ZAPATAS DE MURO EN CONSULTORIOS



EXCAVACIÓN ZANJA ZAPATAS DE MURO EN CONSULTORIOS EXISTENTES



VACIADO DE LOSA UTAR 1

ARMADO VIGAS DINTELES DE CONSULTORIOS POLIVALENTES



COLOCACIÓN BLOCKS SNP CONSULTORIOS EXISTENTES



CIERRE DE HUECO EN PASILLO CENTRAL



COLOCACIÓN DE BLOQUES CONSULTORIOS POLIVALENTES

COLOCACIÓN DE VIGAS DINTEL, CONSULTORIOS POLIVALENTES



COMPACTADO DE MATERIAL EN UTAR 2



CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN ZAPATAS DE MUROS EN CONSULTORIOS POLIVALENTES



DEMOLICIÓN ZAPATA EXISTENTE, ÁREA DE LAVANDERÍA

EXCAVACIÓN FUNDACIONES, ÁREA DE LAVANDERÍA



EXCAVACIÓN PARA AMPLIACIÓN CONSULTORIOS POLIVALENTES



EXCAVACIÓN ZAPATA LAVANDERÍA



DEMOLICIÓN ZAPATA EXISTENTE, ÁREA DE LAVANDERÍA





RELLENO DE REPOSICIÓN UTAR 2

VACIADO DE VIGA, CONSULTORIOS POLIVALENTES







HOSPITALES SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE



NOVIEMBRE 2018

