



**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
OISOE, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES ESCOLARES.**



PARTIDAS RESTANTES

**PRESUP: No. 1031 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA ESPEJO ABIGAIL MEJIA- LA CUABA
UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMIGO,
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R. D.**

**CONTENIDO : 21 AULAS ESTANDAR + 3 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + COCINA
COMEDOR +SALON MULTIUSOS + SALON DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACION + AREA ADM. +OTROS .-**

ACTIVIDADES	INICIO	FINAL	DIAS
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) en edificio B1	10/11/2019	12/11/2019	2
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) en edificio B4	01/11/2019	03/11/2019	2
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , frente B3	04/11/2019	07/11/2019	3
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , en comedor escolar	13/11/2019	16/11/2019	3
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , plaza frente a cancha	25/10/2019	30/10/2019	5
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , detrás de B2	07/11/2019	10/11/2019	2
Escalones de cemento en exterior	15/11/2019	20/11/2019	5
Rampas en areas exteriores	20/11/2019	30/11/2019	10
Preparacion de plaza civica para vaciar	01/12/2019	03/12/2019	2
Hormigon con malla electrosoldada en plaza civica	03/12/2019	06/12/2019	3
Preparacion de muro para asta de bamdera	02/12/2019	05/12/2019	3
Instalacion de mesetas de granito	20/10/2019	20/11/2019	30

Instalacion de Lavamanos	20/10/2019	30/10/2019	10
Plafond	26/10/2019	06/11/2019	10
Lamparas de tubos	16/10/2019	16/11/2019	30
Bombillos normales	25/10/2019	30/10/2019	5
Iluminacion exterior	15/11/2019	20/11/2019	25
Brillado y pulido de pisos en general	10/11/2019	25/11/2019	15
Pintura en bloques y comedor	02/11/2019	17/11/2019	15
Pintura en Cancha	15/11/2019	18/11/2019	3
Pintura en verja perimetral	25/11/2019	05/12/2019	10
Pintura en grada	18/11/2019	20/11/2019	2
Pintura de Logo de minusvalido y mural en edificios	02/12/2019	09/12/2019	7
Jardineria en General	25/11/2019	10/12/2019	15
Area de recreo infantil	20/11/2019	05/12/2019	15
Letreros en aulas y baños	01/12/2019	19/12/2019	18
Limpieza en general	13/12/2019	20/12/2019	7

FECHA DE INICIO	16/10/2019
FECHA DE FINALIZACION	20/12/2019

PROGRAMACION ESCUELA BASICA LAS MERCEDES



