

ESCUELA BASICA LANDIA

29/08/2019

No.	DESCRIPCION	sep-19		oct-19		nov-18		dic-19		ene-20		feb-20		mar-20	
		01-sep-19	16-sep-19	01-oct-19	16-oct-19	01-nov-19	16/11/2019	01-dic-19	16-dic-19	01-ene-20	16-ene-20	01-feb-20	16-feb-20	01-mar-20	16-mar-20

GENERALES

1.01	Nivelacion de areas, Instalacion sanitaria exterior, pozos filtrantes, aceras perimetrales, camaras septicas, jardineria, areas exteriores, calles,etc.														
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMEDOR PARA 360 PERSONAS

5 TERMINACION DE PISOS

5.01	Mosaico de granito fondo gris														
5.02	zocalos granito fondo gris														

7 PUERTAS

7.01	Instalacion de puertas en polimetal														
------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 VENTANAS

8.01	Ventanas AA reforzadas														
------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9 PROTECTORES METALICOS

9.01	Protectores de H.B./ cuad. 1/2" ventanas														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 INSTALACION SANITARIA

10.01	Instalac. Sanitarias incl. montura aparatos														
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11 REVESTIMIENTOS

11.01	Cerámica en general														
-------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12 ACERAS PERIMETRALES

12.01	Construccion de aceras y bordillos														
-------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13 PINTURA

13.01	Pintura base, Acrílica en muros mant. en protec.														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14 VARIOS

14.01	Partidas variadas														
-------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CANCHA MIXTA DE (30.00 X 18.00)

ESCUELA BASICA LANDIA

29/08/2019

No.	DESCRIPCION	sep-19		oct-19		nov-18		dic-19		ene-20		feb-20		mar-20	
		01-sep-19	16-sep-19	01-oct-19	16-oct-19	01-nov-19	16/11/2019	01-dic-19	16-dic-19	01-ene-20	16-ene-20	01-feb-20	16-feb-20	01-mar-20	16-mar-20
1 REPLANTEO															
1.01	Replanteo topográfico														
2 MOVIMIENTO DE TIERRA															
2.01	Excavacion														
2.02	Relleno Compactado de reposición														
2.03	Botes de Material Sobrante														
3 HORMIGON ARMADO :															
3.01	Zapata de bordillos														
3.02	Zapata de columnas soportes														
3.01	Columnas soportes														
4 MUROS DE BLOQUES															
4.01	Bordillos de 0.15 m														
5 TERMINACION DE SUPERFICIES															
5.01	Pañete en muros exteriores														
5.02	Pañete en columnas														
6 TERMINACION DE PISOS															
6.01	H.A. con malla electrosoldada														
7 VARIOS															
7.01	Partidas variadas														
8 PINTURA															
8.01	Acrílica en columnas y senalizacion cancha														

ESCUELA BASICA LANDIA

29/08/2019

No.	DESCRIPCION	sep-19		oct-19		nov-18		dic-19		ene-20		feb-20		mar-20	
		01-sep-19	16-sep-19	01-oct-19	16-oct-19	01-nov-19	16/11/2019	01-dic-19	16-dic-19	01-ene-20	16-ene-20	01-feb-20	16-feb-20	01-mar-20	16-mar-20
GRADERIA EN CANCHA															
1 REPLANTEO															
1.01	Replanteo topográfico														
2 MOVIMIENTO DE TIERRA															
2.01	Excavacion														
2.02	Relleno Compactado Y de reposición														
2.03	Botes de Material Sobrante														
3 HORMIGON ARMADO :															
3.01	Zapata de muros de 6'														
3.02	Viga v1														
3.03	Losa de asiento														
4 MUROS DE BLOQUES															
4.01	Bordillos de 0.15 m														
5 TERMINACION DE SUPERFICIES															
5.01	Pañete en muros, vigas y asientos														
5.02	cantos en gral.														
6 PINTURA															
6.01	Acrílica en muros														
7 VARIOS															
7.01	Barandas y escalones en cemento														

NOTA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE ESTE CRONOGRAMA ESTA SUJETO A RECIBIR EL PAGO DE LAS CUBICACIONES DE MANERA REGULAR.