

Liceo Los Derramaderos, Hatillo Palma, Prov. Monte Cristi.

Cronograma de Actividades

#	Actividades a Realizar	Meses de Ejecucion									Total Dias
		Septiembre			Octubre			Noviembre			
1	Brillado y Pulido de Pisos										30
2	Acond. Terreno (corte), Col. Tuberias Arrastre, Electricas y Plom										15
3	Colocacion de Puertas en Modulos										20
4	Colocacion Pisos Comedor										15
5	Entrada Principal al Liceo										45
6	Techo Inclinado del Comedor										15