

Liceo el Copey, Villa Elisa, Guayubin, Prov. Monte Cristi.

Cronograma de Actividades

#	Actividades a Realizar	Meses de Ejecucion									Total Dias
		Septiembre			Octubre			Noviembre			
1	Instalacion Sanitaria en ambos modulos, exteriores y garita				■	■	■				21
2	Pintura en modulo B1,B2 y comedor	■	■	■							21
3	Puerta entrada principa, puerta parqueo, puerta hierro acceso ambos modulos y azotea				■	■					15
4	Puertas y ventana comedor, puerta caseta cisterna							■	■		15
5	Instalacion Electrica en general				■	■	■	■	■	■	42
6	Paisajismo			■	■	■					21