

actualizado 9-9-19

PROGRAMACION LICEO EL LLANO TERMINACION

No.	DESCRIPCION	CANT.
<b>b1</b>		final
	aparatos sanitarios	21/9/2019
	electricidad	28/9/2019
	<b>plafones</b>	21/9/2019
	PINTURA	28/9/2019
<b>b2</b>		
	aparatos sanitarios	21/9/2019
	electricidad	28/9/2019
	<b>plafones</b>	21/9/2019
	PINTURA	28/9/2019
<b>b3</b>		
	aparatos sanitarios	21/9/2019
	electricidad	28/9/2019
	<b>plafones</b>	21/9/2019
	PINTURA	28/9/2019
<b>GARITA</b>		
	aparatos sanitarios	21/9/2019
	electricidad	28/9/2019
	<b>plafones</b>	21/9/2019
	PINTURA	28/9/2019
<b>BAÑO CANCHA</b>		
	aparatos sanitarios	21/9/2019
	electricidad	28/9/2019
	PINTURA	28/9/2019
<b>comedor</b>		
	aparatos sanitarios	21/9/2019
	electricidad	28/9/2019
	PINTURA	28/9/2019
<b>cancha</b>		
	TABLEROS CANCHA	21/9/2019
	pintura de cancha	21/9/2019
	luces en cancha	25/9/2019
<b>exterior</b>		
	HORMIGON EN PLAZA CIVICA CENTRAL	13/9/2019
	TERMINACION ENTRADA PRINCIPAL	29/9/2019
	jardineria	29/9/2019
	lamparas ext.	29/9/2019
	HERRERIA EN GENERAL	29/9/2019
	MEDIA TENSION	10/05/2019
	limpieza general y entrega	10/12/2019

**Nota:**

**NO TIENE IMPREVISTOS.**

Preparado por :