

CONSTRUCCIÓN ESTANCIA INFANTIL PEDRO JUSTO CARRIÓN, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS

SIN ACTIVIDAD DESDE JUNIO 2020 // EN PROCESO DE ANALISIS DE VOLUMETRIA DE LA REVISION PARA FINES DE CERRAR CUBICACION CON LOS ADICIONALES. DE LAS PARTIDAS Y PODER EVALUAR LA SITUACION FINANCIERA DE LA OBRA PARA GENERAR UNA CUBICACION. ACTIVIDADES MERMADAS POCO PERSONAL DADA LA SITUACION. AL MOMENTO DE SU PARALIZACION SE ESTABA TRABAJANDO EN PINTURA INTERIOR DE LOS MODULOS, ARMADO DE SEPTICO Y CONFECCION DE REGISTROS UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL PROYECTO. LA PRIMERA RAMIFICACION DEL ARRASTRE SANITARIO. TRABAJOS EN LA REDIRRECCION DEL ARRASTRE SANITARIO DE LA SEGUNDA RAMIFICACION DE DESCARGA PARA LA EJECUCION DEL 2DO SEPTICO EN LA PARTE FRONTAL APROBADA POR EL MINERD EN VISITA EN OBRA. EN LA CONFECCION DEL PORTON DE ACCESO VEHICULAR, HERRERIA DEL DEPOSITO DE BASURA, CONFECCION DE LOS MUEBLES EN MADERA PARA SU PROXIMA COLOCACION, ELECTRICA INTERIOR. SE ESTAN TOMANDO EN CUENTA LAS MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19. 90% EJECUCION

AGOSTO 2015



MARZO 2016



ABRIL 2016



JULIO 2016



AGOSTO 2016



ENERO 2018



NOVIEMBRE 2018



MARZO 2019



JUNIO 2019



JUNIO 2019



SEPTIEMBRE 2019



OCTUBRE 2019



NOVIEMBRE 2019



NOVIEMBRE 2019



ENERO 2020

