
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

Muro de encache division de terrazas Area 

comedor

05/06/2019 05/07/2019
Finalizado

Construcción Muro de Muro Terraza #3 05/06/2019 05/07/2019 31

Construcción Comedor Sobre Nivel de piso. 

Incluye Techo en aluzinc

15/08/2019 15/10/2019
62

Adecuación parte frontal. Inluye Verja 

perimetral area frontal

10/11/2019 30/11/2019
21

Instalación iluminación eléctricas exteriores 10/01/2020 30/01/2020 21

Plafond 15/01/2020 30/01/2020 16

Lamparas de tubos 15/01/2020 30/01/2020 16

Glovos 15/01/2020 30/01/2020 16

Bombillos normales 15/01/2020 30/01/2020 16

Electricidad comedor escolar completa 05/01/2020 30/01/2020 26

Brillado y pulido de pisos en general 18/01/2020 30/01/2020 13

Pintura en bloques y comedor 20/01/2020 24/01/2020 5

Pintura en Cancha 20/01/2020 24/01/2020 5

Pintura en verja perimetral 20/01/2020 24/01/2020 5

Pintura en grada 20/01/2020 24/01/2020 5

Pintura de Logo de minusvalido y mural en edificios 20/01/2020 24/01/2020 5

Puertas en Entradas principales en aulas 20/01/2020 30/01/2020 11

Puertas en Cubiculo de baños 15/01/2020 20/01/2020 6

Puerta Entrada principal, verja perimetral 15/01/2020 20/01/2020 6

Solucion sanitaria en general 28/12/2019 16/01/2020 20

Solucion pluvial en general 28/07/2019 16/08/2019 20

Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 

m) en edificio B1

15/01/2019 17/01/2019
3

Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 

m) en edificio B3

15/01/2019 17/01/2019
3

Hormigón   frotado  con  malla   electrosoldada   

de  e= 0.10 mt , Entre Bloque B1 y Bloque B2

22/01/2020 26/01/2020

5

Hormigón   frotado  con  malla   electrosoldada   

de  e= 0.10 mt , Entre Bloque B2 y Bloque B3 

22/01/2020 26/01/2020

5

Hormigón   frotado  con  malla   electrosoldada   

de  e= 0.10 mt , en comedor

22/01/2020 26/01/2020
5

Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque 

B1 y Bloque B2)

14/01/2020 18/01/2020
5

Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque 

B2 y Bloque B3)

09/05/2019 13/05/2019
5

Rampa Frente al Bloque B3 area exterior 13/01/2020 23/01/2020 11

instalacion de alambre de trinchera 02/09/2019 06/09/2019 5

Jardineria en General 03/01/2020 29/01/2020 27

Preparacion  y Vaciado Hormigon con Malla 

Electrosoldada de plaza civica 

09/01/2020 13/01/2020
5

Preparacion de muro para asta de bamdera 24/01/2020 27/01/2020 4

Area de recreo en general 11/01/2020 18/01/2020 8

CONTENIDO :  24 AULAS ESTANDAR +  BIBLIOTECA  +  ENFERMERIA +  COCINA

                 COMEDOR + SALON  MULTIUSOS  +  LAB. DE CIENCIAS  +  LAB. DE INFORMATICAS   +  AREA ADM. +OTROS .-

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

OISOE, SANTO DOMINGO, REP. DOM.

PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES ESCOLARES.

PARTIDAS NUEVAS

PRESUP:      No.   PARA   LA   CONSTRUCCION   DEL LICEO PANTOJA VIEJO

  UBICADA  EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO,  MUNICIPIO  LOS ALCARRIZOS, REP. DOM.



Letreros en aulas y baños 11/01/2020 18/01/2020 8

Limpieza en general 25/01/2020 30/01/2020 6

FECHA DE INICIO 01/09/2019

FECHA DE FINALIZACION 30/01/2020

18/02/201910/03/201930/03/201919/04/201909/05/201929/05/201918/06/201908/07/2019

Muro de encache division de terrazas Area comedor

PROGRAMACION LICEO PANTOJA VIEJO



Muro de encache division de terrazas Area comedor

Construcción Muro de Muro Terraza #3

Construcción Comedor Sobre Nivel de piso. Incluye Techo en…

Adecuación parte frontal. Inluye Verja perimetral area frontal

Instalación iluminación eléctricas exteriores

Plafond

Lamparas de tubos

Glovos

Bombillos normales

Electricidad comedor escolar completa

Brillado y pulido de pisos en general

Pintura en bloques y comedor

Pintura en Cancha

Pintura en verja perimetral

Pintura en grada

Pintura de Logo de minusvalido y mural en edificios

Puertas en Entradas principales en aulas

Puertas en Cubiculo de baños

Puerta Entrada principal, verja perimetral

Solucion sanitaria en general

Solucion pluvial en general

Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) en edificio B1

Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) en edificio B3

Hormigón   frotado  con  malla   electrosoldada   de  e= 0.10 mt…

Hormigón   frotado  con  malla   electrosoldada   de  e= 0.10 mt…

Hormigón   frotado  con  malla   electrosoldada   de  e= 0.10 mt…

Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B1 y Bloque B2)

Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B2 y Bloque B3)

Rampa Frente al Bloque B3 area exterior

instalacion de alambre de trinchera

Jardineria en General

Preparacion  y Vaciado Hormigon con Malla Electrosoldada de…

Preparacion de muro para asta de bamdera

Area de recreo en general

Letreros en aulas y baños

Limpieza en general


