



*Presidencia de la República Dominicana*  
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO  
(OISOE)  
ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

# MEMORIAS DE RENDICIÓN

## DE CUENTAS

2018

Gestión del Ing. Francisco Pagán Rodríguez

Santo Domingo, D.N.

## ÍNDICE DE CONTENIDO

	<b>PÁGINA</b>
<b>I. RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>5</b>
<b>II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>9</b>
A- MISIÓN	
B- VISIÓN	
C- BASE LEGAL INFORMÁTICA	
D- PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	
<b>III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO</b>	<b>13</b>
A. METAS INSTITUCIONALES	
B. INDICADORES DE LA GESTIÓN	
1. METAS PRESIDENCIALES	
2. SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SMMGP)	
3. SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)	
<b>C. PERSPECTIVA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN</b>	
1 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA	
2 NORMAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)	
3 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)	
<b>IV. GESTIÓN INTERNA</b>	<b>91</b>
A. DESEMPEÑO FINANCIERO	

1. PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO	92
2. AVANCES EN EL PNPS Y EN LA END	93
3. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2018	94
4. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERÍODO 2018	108
5. SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS	110
6. INFORME DE SITUACIÓN EDIFICACIONES ESCOLARES Y ESTANCIAS	120
7. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	129
8. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN: INGRESOS Y RECAUDACIONES POR OTROS CONCEPTOS RESUMEN DE DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR AL 31/12/18	154
9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO .POBREZA EXTREMA Y HAMBRE  .ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL  .IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LA MUJER  .MORTALIDAD INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  .SALUD MATERNA  .VIH/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  .SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE  .ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO	156

B- CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	159
1. RESUMEN DE PROCESOS DE LICITACIONES 2018	
2. RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS, PROVEEDORES Y RUBRO - COMPRAS MENORES	
<b>VI. DATOS SOLICITADOS EN LA UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>194</b>
1. INFORME DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
2. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
3. LOGROS DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
C. PROYECTOS INAUGURADOS	199
<b>VII. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO</b>	<b>203</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>206</b>

# **I. RESUMEN EJECUTIVO**

## **MEMORIAS DE RENDICION DE CUENTAS 2018**

SANTO DOMINGO, D.N

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo, comprometida con la gestión del Gobierno Central, presenta el Informe de las ejecutorias bajo su cargo, basado en un desglose Técnico-Financiero de lo ejecutado durante el año 2018.

La OISOE, como ente estatal, tiene el compromiso de contribuir con los objetivos del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, al asumir la supervisión y construcción de diferentes infraestructuras, aportando a su vez en el cumplimiento de las metas de gobierno propuestas a la nación.

La inversión total por concepto de proyectos ejecutados durante el año 2018 provenientes del Tesoro de la Nación, asciende a la suma de **RD\$ 7,452,863,743.65** (SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS).

La distribución de estos fondos destinados a la inversión de los proyectos que ejecuta esta oficina, se presenta en el siguiente detalle, según su línea de acción:

<b>PROYECTOS EN EJECUCION 2018</b>		
<b>CANTIDAD DE PROYECTOS</b>	<b>LÍNEA DE ACCIÓN</b>	<b>MONTO INVERTIDO 2018 (RD\$)</b>
4	<b>Proyectos Habitacionales</b>	<b>103,730,028.13</b>
28	<b>Proyectos Viales</b>	<b>1,620,832,785.21</b>
10	<b>Proyectos Acción Comunitaria</b>	<b>18,412,531.12</b>
62	<b>Proyectos de Salud</b>	<b>5,648,676,191.19</b>
2	<b>Proyectos Culturales</b>	<b>0.00</b>

2	<b>Proyectos Religiosos</b>	<b>1,164,200.93</b>
2	<b>Proyectos Educación Superior</b>	<b>2,142,336.00</b>
4	<b>Infraestructura Deportiva</b>	<b>402,636.03</b>
1	<b>Restauración de Monumentos</b>	<b>51,322,043.28</b>
4	<b>Proyectos Institucionales</b>	<b>6,180,991.76</b>
1	<b>Supervisión Acueducto Ciudad Juan Bosch, La Canela, Hato del Yaque</b>	<b>0.00</b>
<b>120 Proyectos Ejecutados con una Inversión de</b>		<b>RD\$ 7,452,863,743.65</b>

En lo relativo a Metas Presidenciales, se avanzó de la siguiente forma:

**PROYECTOS EN METAS PRESIDENCIALES**

<b>CANTIDAD DE BENEFICIARIOS</b>	<b>EDUCACION</b>
<b>88,130</b>	<b>CENTROS EDUCATIVOS</b>
<b>6,300</b>	<b>ESTANCIAS INFANTILES</b>

<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>SALUD</b>	<b>MONTO INVERTIDO</b>
		<b>2018 (RD\$)</b>
<b>1,837,241.00</b>	18 CENTROS DE DIAGNOSTICOS	<b>119,864,490.37</b>
<b>4,622,903.00</b>	43 CENTROS HOSPITALARIOS	<b>5,862,856,234.36</b>

<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>SALUD</b>	<b>MONTO INVERTIDO</b>
		<b>2018 (RD\$)</b>
<b>800</b>	UN (1) PROYECTO HABITACIONAL	<b>9,878,408.30</b>

Durante el citado período, han sido entregados a la ciudadanía proyectos de gran trascendencia nacional, contribuyendo al aumento de la inversión en servicios

sociales y fortaleciendo las capacidades y oportunidades de la población más necesitada, logrando avances relevantes, especialmente en los sectores de mayor impacto social, tales como sector salud, al aportar unos 348,854.73 M2 de infraestructuras óptimas destinadas a la atención primaria, general y especializada. En lo relativo al sector educación, aportamos con la supervisión de 147 nuevos centros educativos y estancias infantiles, mientras en infraestructuras viales, contribuimos con 1,822.48 Km, así como la construcción de unidades habitacionales. Este conjunto de infraestructuras va mejorando la calidad de vida de manera directa de 5,667,168 habitantes de la República Dominicana. La inversión en los proyectos inaugurados por esta Oficina en 2018 asciende a la suma de RD\$ 4,938,346,014.88.

Las ejecutorias bajo la responsabilidad de OISOE están alineadas de manera prioritaria con el Segundo Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), cumpliendo con una de las principales metas propuestas por la gestión actual de Gobierno, que consiste en continuar el cambio hacia **“una vida digna y saludable para toda la población”**. Estas y otras obras, son de gran importancia para la población dominicana, aportando OISOE a un conjunto de proyectos en los que se invirtieron los recursos asignados, garantizando instalaciones óptimas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, y generando valor público en lo relativo al sector.



## **II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL**

**A-Misión:**

Coordinar, ejecutar y supervisar la construcción de obras de infraestructuras gubernamentales, a través de un marco de transparencia y compromiso con las necesidades de desarrollo del país y sus ciudadanos, mediante el empleo de las mejores prácticas de la ingeniería y el respeto al medio ambiente.

**B-Visión:**

Ser la institución que promueva la ejecución y fiscalización de proyectos de infraestructuras en el sector público, prioritarios para satisfacer las necesidades urbanas y rurales, enfocadas en el desarrollo sostenido de nuestra nación.

**C-Base Legal Informática:**

El Decreto 1261-86-484 del 15 de diciembre del 1986, designa al Ing. Rafael Vitelio Bisonó como encargado de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de las Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo, la cual surge con el objetivo de coordinar y fiscalizar la construcción de obras realizadas por el Gobierno Dominicano bajo la instrucción inmediata de la Presidencia de la República Dominicana, y motivada por el Proyecto de construcción del Faro a Colón y la celebración de los 500 años del Descubrimiento y Evangelización de América.

Mediante el Decreto 590-87, el 25 de noviembre del 1987 se designa al Ing. Bienvenido Martínez Brea, como encargado de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo.

Luego mediante el Decreto No. 446-00 del 16 de agosto del 2000 se unifica la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo.

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado actualmente está actualmente bajo la responsabilidad del **Ingeniero Francisco Pagán Rodríguez**, Director General de la institución.

#### **D-Principales Funcionarios de la OISOE:**

<b>FUNCIONARIOS Y/O ENCARGADOS DE ÁREAS</b>	
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	ING. FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	ING. VÍCTOR MATÍAS ENCARNACIÓN
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>	LIC. ROBERTO GONZALEZ VIÑAS
<b>DIRECCIÓN JURÍDICA</b>	LIC. LINA DE LA CRUZ VARGAS
<b>OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAI)</b>	LIC. ELIANNY CABA
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	LIC. FELIPE ARIAS

<b>SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA</b>	LIC. VIRGINIA PEREZ POLANCO
<b>DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	LIC. KATTY ALCEQUIEZ NUÑEZ
<b>DIRECCIÓN DE LICITACIONES</b>	DR. ERIC HAZIM
<b>DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS</b>	ING. AQUILES CHRISTOPHER SÁNCHEZ
<b>DIRECCIÓN DE SUPERV. DE EDIF. ESCOLARES</b>	ARQ. ANDRY ESPINAL GÓMEZ
<b>DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD</b>	ING. LEÓNIDAS VALDEZ
<b>SUB-DIRECCIÓN D.N. Y PROV. S.D. Y REGIÓN SUR</b>	ING. LUIS CONRADO RUIZ V.
<b>SUB-DIRECCIÓN REGIÓN NORTE Y NORDESTE</b>	ARQ. RAFAEL ANTONIO CRUZ TAVÁREZ
<b>SUB-DIRECCIÓN REGIONAL ESTE</b>	ING. ALBA IRIS ZABALA LORENZO
<b>SUB-DIRECCIÓN ELÉCTRICA</b>	ING. MARIA FERNANDA DORE DESPRADEL
<b>SUB-DIRECCIÓN DISEÑO</b>	ARQ. INGRID MERCEDES GARCÍA
<b>SUB-DIRECCIÓN PRESUPUESTO</b>	ING. FRAKLYN ORTEGA LÓPEZ
<b>SUB-DIRECCIÓN CUBICACIONES</b>	ING. WILFREDO GONZÁLEZ CASTILLO
<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES</b>	LIC. GUILLERMO PÉREZ
<b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>	ING. ABEL HERIBERTO HERRERA

### **III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO**

## **A. Metas Institucionales de impacto a la ciudadanía**

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, como unidad ejecutora de proyectos, en su mayoría de infraestructura, podemos identificar que según la naturaleza de las actividades que realiza la misma, sus aportes se sitúan dentro del Segundo y Tercer Eje de la Ley 1-12 estableciendo la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 que procura:

“Una Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada Educación, Salud, Vivienda Digna y Servicios básicos de calidad y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”.

“Una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, mediante una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

## A.1 Perspectiva Estratégica

### B. Indicadores de Gestión

**Fortalecer y Supervisar** los procesos de contrataciones de Obras del Estado.

**Desarrollar** los procesos de contratación pública mediante la mejora e innovación de los mecanismos de contratación y el reconocimiento y asimilación de las normativas interinstitucionales reguladoras.

**Incrementar** la ejecución de proyectos que promuevan el avance y el desarrollo a través de la construcción de infraestructuras a nivel nacional.

**Ejecutar** obras de construcción, remodelación, reparaciones, infraestructuras y equipamiento de proyectos.

**Optimizar** la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos de la OISOE, para contribuir a la eficiencia operativa.

**Supervisar, monitorear y fiscalizar** las obras ejecutadas por las partes contratadas.

**Consolidar** las unidades de Asesoría o Staff, unidades de Apoyo y Áreas Operativas que conforman la estructura organizativa, a través de la capacitación del capital humano e innovar el clima organizacional, renovando estratégicamente la Imagen Institucional.

# 1. METAS PRESIDENCIALES

## 1. Perspectiva Estratégica

### 1.1 Metas Presidenciales

Un total de 209 proyectos de compromisos de gobierno, han sido ejecutados durante el año 2018 por la OISOE, de los cuales se incluyen un (1) proyecto de carácter habitacional, 61 centros de salud, y 147 centros educativos y atención a la primera infancia, estos últimos, bajo la supervisión de la institución. Actuamos dentro de estas metas de gobierno, que a su vez han sido traducidas en metas institucionales que como ente estatal nos hace partícipe. Fueron concluidas 50 obras.

METAS PRESIDENCIALES	LOGROS ACUMULADOS ENERO-DICIEMBRE	RESTRICCIONES QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% EJECUTADO TOTAL HASTA 2017	% DE AVANCE TOTAL HASTA 2018
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS.	CONSTRUCCION APARTAMENTOS TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APARTAMENTOS POR NIVEL) EN SAN MIGUEL, PROV. LA VEGA	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	43%	69%
	HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA		45%	70%
	HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO		50%	100%



CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	60%	60%
	SUBCENTRO DE ENGOMBE		40%	55%
	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE		60%	100%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	15%	15%
	REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ		90%	90%
	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING		95%	100%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	48%	96%
	HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA		20%	25%
	HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME		60%	75%

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMA O AL NORTE	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	50%	100%
	HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONA O		10%	45%
	SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI		60%	100%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL VILLA LA MATA	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	65%	100%
	HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI		60%	100%
	HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO		85%	100%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	98%	100%
	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA		44%	90%
	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN		45%	50%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	25%	25%
	HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT		75%	100%
	HOSPITAL LA ESPERANZA		5%	5%

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	65%	100%
	HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR		65%	88%
	HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN		5%	7%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	85%	100%
	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAU, SÁNCHEZ		98%	100%
	HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA		25%	40%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	20%	25%
	HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO		82%	100%
	HOSPITAL DR. JAIME MOTA		42%	55%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	50%	100%
	HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ, NEIBA		0%	7%
	HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA		60%	90%

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	95%	100%
	HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ, DUVERGÉ		34%	100%
	HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL		60%	80%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	48%	100%
	HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE			100%
	HOSPITAL ROSA DUARTE		45%	100%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	91%	93%
	LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRON) EN EL INSTITUTO ONCOLOGICO ROSA EMILIA TAVAREZ		99%	99%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN		90%	100%

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	98%	100%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH		20%	20%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS		65%	70%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	85%	93%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES		45%	45%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO		55%	55%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	45%	93%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS		88%	99%

	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES		85%	100%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA.	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	75%	100%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO		60%	60%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO		30%	45%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	75%	75%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA		99%	100%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA		71%	71%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA	Falta de organización técnica de las instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, junto a la omisión del riesgo	98%	100%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA RIO ARRIBA, BANI		82%	99%

## 2. SISTEMA DE MONITOREO MEDICION DE LA GESTION PUBLICA (SMMGP)



### 3. SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP)



**SISMAP** Sistema de Monitoreo de la Administración Pública



#### Lista de Evidencias

**Información del Organismo**

**Organismo:** Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

**Promedio General:** 58.33 %

[Regresar al Ranking](#)

- Enlaces Importantes**
- Portal del MAP
  - Portal del SISMAP
  - Portal del SASP
  - Portal de Concursos Públicos
  - Portal de Estadísticas
  - Portal del INAP
- Ayuda del Sistema**
- Guía SISMAP del Poder Ejecutivo
  - Preguntas Frecuentes

Indicador	Valoración	Evidencias	Color	Valor %
01.1 Autodiagnóstico CAF	Objetivo Logrado	Remision Comite Calidad pdf 20180612 ICAF0001.pdf 20181102 CAF OISOE.pdf		100.00 %
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF	Cierto Avance	Plan de Mejora de la OISOE 2019.pdf		60.00 %
01.3 Estandarización de Procesos	Poco o Ningún Avance	Mapa OISOE-12 06 2018.pdf		50.00 %
01.4 Carta Compromiso al Ciudadano	NO APLICA			No Aplica
01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios	Cierto Avance	Portal del Observatorio en sitio web de OISOE.pdf Servicios OISOE.pdf		60.00 %
02.1 Diagnóstico de la Función de RR.HH.	Poco o Ningún Avance	Diagnostico OISOE.pdf		0.00 %
02.2 Nivel de administración del Sistema de Carrera	Poco o Ningún Avance			0.00 %
03.1 Planificación de RR.HH.	Poco o Ningún Avance			0.00 %
04.1 Estructura Organizativa	Objetivo Logrado	Resolución aprueba estructura OISOE 2016.pdf		80.00 %
04.2 Manual de Organización y Funciones	Objetivo Logrado	MOF OISOE-2016.pdf Evidencia de divulgación.pdf		100.00 %
04.3 Manual de Cargos Elaborado	Objetivo Logrado	Resolucion Manual de Cargos.pdf		100.00 %
05.1 Concursos Públicos	Poco o ningún Avance			0.00 %
05.2 Nivel de implementación del Sistema de Carrera Administrativa	NO APLICA			0.00 %
05.3 Absentismo	Objetivo Logrado	Ausentismo OISOE.pdf		100.00 %
05.4 Rotación	Objetivo Logrado	Ind_Rotacion OISOE.pdf		100.00 %
05.5 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	Objetivo Logrado	OISOE.pdf		100.00 %
06.1 Escala Salarial Aprobada	Objetivo Logrado	aprobacion escala salarial OISOE.pdf		100.00 %
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño	Poco o Ningún Avance			0.00 %
07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	Poco o Ningún Avance	CONCESION MAP.pdf Plantilla Ev. Desempeño.pdf		0.00 %
08.1 Plan de Capacitación	Cierto Avance	EVIDENCIAS PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL 2016.pdf EVIDENCIAS Charla sobre Ética Personal.pdf		60.00 %
09.1 Asociación de Servidores Públicos	Avance Medio	Gestión de Registro de CG OISOE.pdf COMITE GESTOR DE OISOE.pdf		60.00 %
09.2 Implicación de las Unidades de Recursos Humanos en la Gestión de las Relaciones Laborales	Avance Medio	RCP OISOE.pdf Talleres OISOE 2016.pdf OISOE TALLER.pdf		75.00 %
09.3 Pago de Beneficios Laborales	Objetivo Logrado	Pago Beneficios Laborales OISOE 2.pdf Pago Beneficios Laborales OISOE 1.pdf OISOE PAGOS BENEFICIOS LABORALES.pdf		85.00 %
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Objetivo Logrado	image0612.pdf image0610.pdf Lactancia Socialización 2016.pdf Socialización SISTAP nov 2016.pdf GMSST OISOE 2016.pdf		90.00 %
09.5 Encuesta de Clima	Objetivo Logrado	OBRAS DEL ESTADO solicitud encuesta de Clima.pdf certificación aplicación encuesta clima OISOE 2018.pdf Remisión Plan de Acción de Mejora del Clima Org OISOE 2018-2019.pdf		80.00 %

#### Ponderación de los Indicadores

Escaleta de Valoración	Color
Poco Avance = 0-59	
Cierto Avance = 60-79	
Objetivo Logrado = 80-100	

SISMAP v2.0 - Todos los derechos reservados © 2017. Ministerio de Administración Pública (MAP).  
Av. 27 de Febrero No. 419, sector El Millón II.  
Santo Domingo, República Dominicana.  
Horario de labores: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.




## C. PERSPECTIVA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN

### 1. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

#### EVALUACIONES AL SUB PORTAL DE TRANSPARENCIA

Durante el año 2018 el sub portal de transparencia fue sometido a las evaluaciones mensuales por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), alcanzando las siguientes calificaciones durante los meses comprendidos enero-noviembre. Cabe resaltar que el mes correspondiente a diciembre aún se encuentra en proceso de evaluación por el órgano rector.



## 2. NORMAS DE CONTROL INTERNO (NCI)

4/1/2019

Sistema para diagnóstico de las NOBACI-1.0.0

### Matriz de Resumen (Seguimiento Cuatrimestral)

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

Período

3er Cuatrimestre 2018 ▾

Componentes del Control Interno #	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	98.88%		98.88%		0
Valoración y Administración de Riesgos	93.10%		93.10%		1
Actividades de Control	96.30%		96.30%		1
Información y Comunicación	95.35%		95.35%		1
Monitoreo y Evaluación	93.75%		93.75%		0
%Totales	95.47%		95.47%		3

Leyenda del progreso

00%-39% Incipiente
40%-79% Mediano
80%-99% Satisfactorio
100% Implementado

Firma MAE 

### 3. GESTION PRESUPUESTARIA



**Ministerio de Hacienda**  
**Dirección General de Presupuesto**



**Reporte Institucional de Detalle del Índice de Gestión Presupuestaria**  
Trimestre Julio-Septiembre 2018

**Institución** 0001 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO  
**Nombre SIGEF** 0001 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO  
**Min. Adscrito** 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
**Sub-Capítulo** 05 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO  
**Fecha de Medición** 11 - 18 de Octubre

Cod.	Concepto	Valores (en %)			
		Julio	Agosto	Sept.	T3
<b>IGPS01</b>	<b>Sub-Indicador de Eficacia (50%)</b>	Medido Trimestralmente			<b>No aplica</b>
<b>IGPS02</b>	<b>Sub-Indicador de Correcta Publicación de Inf. Presupuestaria (50%)</b>	<b>100%</b>			
S02-01	¿La institución publica su presupuesto en el plazo establecido?	100%	100%	100%	100%
S02-02	¿Utiliza correctamente los clasificadores presupuestarios?	100%	100%	100%	100%
S02-03	¿Los valores del presupuesto publicado coinciden con SIGEF?	100%	100%	100%	100%
S02-04	¿La institución publica su ejecución en el plazo establecido?	100%	100%	100%	100%
S02-05	¿Utiliza correctamente los clasificadores presupuestarios?	100%	100%	100%	100%
S02-06	¿Los valores de la ejecución publicada coinciden con SIGEF?	100%	100%	100%	100%
<b>IGP</b>	<b>Índice de Gestión Presupuestaria (100%)</b>	<b>No evaluado</b>			

**Fuentes:**

IGPS01 SIGEF, en base a las programaciones y ejecuciones físicas registradas por las instituciones  
 IGPS02 Portales de Transparencias de las Intituciones (para las publicaciones) y SIGEF (para valores)

#### 4. PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)



### PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2018



SNCC.F.069 Version: 1.0.0		Capítulo	0201
		Sub Capítulo	05
		Unidad Ejecutora	0001
Cantidad Procesos Registrados	41	Unidad de Compra	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S
Monto Estimado Total	RD\$ 45,682,666.60	Código de la Unidad de Compra	000140
		Año Fiscal	2018
		Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SUMINISTRO DE OFICINA	SUMINISTRO DE OFICINA	Bienes	Compras Menores	No	0

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-01-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103101	Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras	Unidad	1	RD\$ 1,504.00	RD\$ 1,504.00
44122011	Folders	Unidad	200	RD\$ 300.00	RD\$ 60,000.00
44121622	Humidificadores	Unidad	50	RD\$ 66.00	RD\$ 3,300.00
44122104	Clips para papel	Unidad	400	RD\$ 30.00	RD\$ 12,000.00
43201811	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura	Unidad	200	RD\$ 55.46	RD\$ 11,092.00
43201809	Disco compacto cd de lectura y escritura	Unidad	150	RD\$ 41.00	RD\$ 6,150.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	4	RD\$ 600.00	RD\$ 2,400.00
44122011	Folders	Unidad	100	RD\$ 287.00	RD\$ 28,700.00
44122101	Cauchos	Unidad	100	RD\$ 31.86	RD\$ 3,186.00
44121615	Grapadoras	Unidad	75	RD\$ 280.00	RD\$ 21,000.00
14111531	Papel libros o cuadernos para bitácoras	Unidad	100	RD\$ 295.00	RD\$ 29,500.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	1000	RD\$ 8.26	RD\$ 8,260.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	450	RD\$ 55.00	RD\$ 24,750.00

14111511	Papel de escritura	Unidad	700	RD\$ 177.00	RD\$ 123,900.00
44122026	Garras para papel	Unidad	50	RD\$ 37.76	RD\$ 1,888.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	22	RD\$ 2,700.00	RD\$ 59,400.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 1,335.76	RD\$ 8,014.56
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44122011	Folders	Unidad	300	RD\$ 280.84	RD\$ 84,252.00
44122011	Folders	Unidad	200	RD\$ 295.00	RD\$ 59,000.00
44122003	Carpetas	Unidad	50	RD\$ 114.46	RD\$ 5,723.00
44122003	Carpetas	Unidad	50	RD\$ 156.94	RD\$ 7,847.00
44122003	Carpetas	Unidad	100	RD\$ 133.34	RD\$ 13,334.00
44122003	Carpetas	Unidad	250	RD\$ 194.70	RD\$ 48,675.00
44122104	Clips para papel	Unidad	100	RD\$ 34.22	RD\$ 3,422.00
44122104	Clips para papel	Unidad	100	RD\$ 11.80	RD\$ 1,180.00
56101703	Escritorios	Unidad	2	RD\$ 5,260.06	RD\$ 10,520.12
56121501	Mesas para actividades	Unidad	2	RD\$ 10,127.98	RD\$ 20,255.95
44122011	Folders	Unidad	50	RD\$ 250.75	RD\$ 12,537.50
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 326.86	RD\$ 16,343.00

44122118	Sujetadores de pinza	Unidad	50	RD\$ 63.72	RD\$ 3,186.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 4,602.00	RD\$ 27,612.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 4,720.00	RD\$ 14,160.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 11,788.20	RD\$ 35,364.60
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 9,440.00	RD\$ 37,760.00
44112006	Diarios o repuestos	Unidad	50	RD\$ 20.06	RD\$ 1,003.00
44121802	Fluido de corrección	Unidad	75	RD\$ 24.78	RD\$ 1,858.50
44101602	Máquinas perforadoras o para unir papel	Unidad	1	RD\$ 9,850.00	RD\$ 9,850.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	470	RD\$ 147.50	RD\$ 69,325.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	145	RD\$ 206.50	RD\$ 29,942.50
44111911	Tableros blancos interactivos o accesorios	Unidad	8	RD\$ 1,815.00	RD\$ 14,520.00
44111808	Reglas t	Unidad	50	RD\$ 8.26	RD\$ 413.00
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	50	RD\$ 17.11	RD\$ 855.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	10	RD\$ 2,950.00	RD\$ 29,500.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	9	RD\$ 4,130.00	RD\$ 37,170.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 4,130.00	RD\$ 28,910.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 4,130.00	RD\$ 28,910.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	24	RD\$ 2,478.00	RD\$ 59,472.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,242.00	RD\$ 6,726.00

44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,714.00	RD\$ 8,142.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,596.00	RD\$ 7,788.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,596.00	RD\$ 7,788.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	18	RD\$ 4,130.00	RD\$ 74,340.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 2,596.00	RD\$ 18,172.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 5,900.00	RD\$ 17,700.00
44121634	Rollos adhesivos	Unidad	50	RD\$ 68.44	RD\$ 3,422.00
43191612	Descansa teléfonos	Unidad	1	RD\$ 10,074.24	RD\$ 10,074.24
43191612	Descansa teléfonos	Unidad	1	RD\$ 2,962.27	RD\$ 2,962.27
44122114	Postes roscados	Unidad	1000	RD\$ 28.32	RD\$ 28,320.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	60	RD\$ 135.70	RD\$ 8,142.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	60	RD\$ 162.84	RD\$ 9,770.40
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	36	RD\$ 339.84	RD\$ 12,234.24
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	50	RD\$ 15.34	RD\$ 767.00
44122105	Clips para carpetas o bulldog	Unidad	20	RD\$ 82.60	RD\$ 1,652.00
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 171.10	RD\$ 8,555.00
44122101	Cauchos	Unidad	50	RD\$ 21.24	RD\$ 1,062.00
44121701	Bolígrafos	Unidad	50	RD\$ 45.00	RD\$ 2,250.00
14111813	Formatos o libros de correspondencia	Unidad	10	RD\$ 236.00	RD\$ 2,360.00



44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	500	RD\$ 149.27	RD\$ 74,635.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	100	RD\$ 194.70	RD\$ 19,470.00
44121634	Rollos adhesivos	Unidad	10	RD\$ 112.10	RD\$ 1,121.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	30	RD\$ 17.70	RD\$ 531.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	20	RD\$ 123.90	RD\$ 2,478.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,463,364.88

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-01-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
47121701	Bolsas de basura	Unidad	2000	RD\$ 6.90	RD\$ 13,800.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 100.00	RD\$ 8,000.00
52152104	Copas para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 3,600.00	RD\$ 7,200.00
41121813	Cubetas	Unidad	6	RD\$ 2,200.00	RD\$ 13,200.00

47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 123.00	RD\$ 9,840.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 94.00	RD\$ 1,880.00
47131603	Esponjas	Unidad	2000	RD\$ 27.00	RD\$ 54,000.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	2	RD\$ 991.00	RD\$ 1,982.00
48101909	Teteras o cafeteras para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 1,475.00	RD\$ 1,475.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	1500	RD\$ 5.90	RD\$ 8,850.00
53131608	Jabones	Unidad	80	RD\$ 188.00	RD\$ 15,040.00
52152002	Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 708.00	RD\$ 1,416.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	80	RD\$ 855.00	RD\$ 68,400.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 1,085.00	RD\$ 2,170.00
47131619	Cabezas de traperos	Unidad	100	RD\$ 174.00	RD\$ 17,400.00
52121703	Paños para lavar	Unidad	100	RD\$ 75.00	RD\$ 7,500.00
48101919	Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 3,800.00	RD\$ 3,800.00
47131812	Refrescador de aire	Unidad	75	RD\$ 100.00	RD\$ 7,500.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	30	RD\$ 9.44	RD\$ 283.20
12141901	Cloro cl	Unidad	48	RD\$ 76.70	RD\$ 3,681.60
47121811	Máquinas para limpiar ductos	Unidad	60	RD\$ 112.10	RD\$ 6,726.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 932.20	RD\$ 1,864.40
47131604	Escobas	Unidad	12	RD\$ 141.60	RD\$ 1,699.20

47131615	Cabezas de escoba	Unidad	6	RD\$ 103.84	RD\$ 623.04
47121701	Bolsas de basura	Unidad	15	RD\$ 277.30	RD\$ 4,159.50
47121707	Bolsas para mareo	Unidad	21	RD\$ 342.20	RD\$ 7,186.20
47121701	Bolsas de basura	Unidad	21	RD\$ 585.28	RD\$ 12,290.88
53131608	Jabones	Unidad	30	RD\$ 153.40	RD\$ 4,602.00
47131501	Trapos	Unidad	54	RD\$ 112.10	RD\$ 6,053.40
47131819	Limpiadores cáusticos	Unidad	6	RD\$ 212.40	RD\$ 1,274.40
47131619	Cabezas de traperos	Unidad	18	RD\$ 182.90	RD\$ 3,292.20
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 297,189.02

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	Bienes	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-01-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Unidad	7827	RD\$ 119.00	RD\$ 931,413.00

15101506	Gasolina	Unidad	1646	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,646,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	1400	RD\$ 200.00	RD\$ 280,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	1700	RD\$ 500.00	RD\$ 850,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 3,707,413.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMPONENTES DE VEHICULOS	GOMAS Y BATERIAS VEHICULOS	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-01-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25172504	Llantas para automóviles o camionetas	Unidad	49	RD\$ 7,100.00	RD\$ 347,900.00
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	7	RD\$ 5,900.00	RD\$ 41,300.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 389,200.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP

FERRETERIA Y PINTURA	FERRETERIA Y PINTURA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-01-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
31161725	Tuercas abrazaderas	Unidad	15	RD\$ 13.00	RD\$ 195.00
26121523	Alambre forrado pero no aislado	Unidad	300	RD\$ 10.00	RD\$ 3,000.00
26121520	Alambre de cobre-acero	Unidad	50	RD\$ 58.00	RD\$ 2,900.00
31231105	Cobre en barra labrada	Unidad	2	RD\$ 324.00	RD\$ 648.00
39121520	Relés de sobrecarga	Unidad	20	RD\$ 850.00	RD\$ 17,000.00
39121303	Cajas eléctricas	Unidad	30	RD\$ 656.00	RD\$ 19,680.00
39121409	Conectores de cables eléctricos	Unidad	25	RD\$ 45.00	RD\$ 1,125.00
32131006	Soportes o zócalos de circuito integrado	Unidad	1	RD\$ 48,000.00	RD\$ 48,000.00
23153501	Sistemas de aplicación de pintura	Unidad	2	RD\$ 166.00	RD\$ 332.00
31211508	Pinturas acrílicas	Unidad	7	RD\$ 2,500.00	RD\$ 17,500.00
39121009	Reguladores eléctricos o de potencia	Unidad	1	RD\$ 483.00	RD\$ 483.00
11162108	Tela malla de alambre	Unidad	16	RD\$ 4,000.00	RD\$ 64,000.00
31152001	Alambre de navaja	Unidad	3	RD\$ 1,094.00	RD\$ 3,282.00

31211803	Diluyentes para pinturas y barnices	Unidad	6	RD\$ 335.00	RD\$ 2,010.00
40141914	Conductos o red de conductos de plástico	Unidad	50	RD\$ 7.80	RD\$ 390.00
24141701	Tubos o núcleos de papel	Unidad	55	RD\$ 375.00	RD\$ 20,625.00
41121813	Cubetas	Unidad	16	RD\$ 6,000.00	RD\$ 96,000.00
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	RD\$ 6,800.00	RD\$ 6,800.00
40151601	Compresores de aire	Unidad	1	RD\$ 38,000.00	RD\$ 38,000.00
30191501	Escaleras	Unidad	1	RD\$ 9,300.00	RD\$ 9,300.00
47131605	Cepillos de limpieza	Unidad	1	RD\$ 178.00	RD\$ 178.00
40101701	Aires acondicionados	Unidad	2	RD\$ 3,650.00	RD\$ 7,300.00
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	RD\$ 10,199.00	RD\$ 10,199.00
23171512	Varillas soldadoras	Unidad	50	RD\$ 25.00	RD\$ 1,250.00
41113617	Equipos de medición de la fuerza del campo	Unidad	4	RD\$ 260.00	RD\$ 1,040.00
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Unidad	6	RD\$ 252.00	RD\$ 1,512.00
26101711	Bielas	Unidad	6	RD\$ 2,129.90	RD\$ 12,779.40
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Unidad	6	RD\$ 252.23	RD\$ 1,513.35
40151601	Compresores de aire	Unidad	1	RD\$ 5,795.00	RD\$ 5,795.00
27121601	Pistones de cilindro	Unidad	6	RD\$ 1,961.75	RD\$ 11,770.50
24131506	Tanques refrigerados	Unidad	2	RD\$ 3,194.00	RD\$ 6,388.00

					TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 410,995.25
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
IMPRESA Y PUBLICACIONES	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	Servicios	Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	No	0	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-01-2018		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
55101519	Publicaciones periódicas	Unidad	9	RD\$ 114,468.00	RD\$ 1,030,212.00	
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,030,212.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
INFORMATICA	INFORMATICA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	0	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-01-2018		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal		

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26111701	Baterías recargables	Unidad	29	RD\$ 2,700.00	RD\$ 78,300.00
45121504	Cámaras digitales	Unidad	4	RD\$ 6,200.00	RD\$ 24,800.00
44101503	Máquinas multifuncionales	Unidad	3	RD\$ 37,700.00	RD\$ 113,100.00
44101501	Fotocopiadoras	Unidad	8	RD\$ 17,700.00	RD\$ 141,600.00
43211509	Computadores de tableta	Unidad	1	RD\$ 33,000.00	RD\$ 33,000.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	185	RD\$ 3,851.00	RD\$ 712,435.00
39121011	Fuentes ininterrumpibles de potencia	Unidad	6	RD\$ 1,829.00	RD\$ 10,974.00
43201803	Unidades de disco duro	Unidad	10	RD\$ 3,000.00	RD\$ 30,000.00
43211902	Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd	Unidad	6	RD\$ 6,000.00	RD\$ 36,000.00
25202003	Unidades de la fuente de alimentación de avión	Unidad	10	RD\$ 3,000.00	RD\$ 30,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 1,210,209.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Servicios	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional



	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	<b>21-01-2018</b>		<b>Municipio</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>1</b>		<b>Distrito Municipal</b>	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	163	RD\$ 9,520.00	RD\$ 1,551,760.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,551,760.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
QUIMICOS Y GASES	SERVICIOS DE EXTERMINACION DE PLAGAS	Servicios	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	<b>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</b>	<b>20-01-2018</b>	<b>LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA</b>	<b>Región</b>	<b>OZAMA O METROPOLITANA</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>1</b>		<b>Provincia</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	<b>21-01-2018</b>		<b>Municipio</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>1</b>		<b>Distrito Municipal</b>	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	RD\$ 68,440.00	RD\$ 68,440.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 68,440.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SUMINISTRO DE OFICINA	SUMINISTRO DE OFICINA	Bienes	Compras Menores	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103101	Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras	Unidad	1	RD\$ 1,504.00	RD\$ 1,504.00
44122011	Folders	Unidad	200	RD\$ 300.00	RD\$ 60,000.00
44121622	Humidificadores	Unidad	50	RD\$ 66.00	RD\$ 3,300.00
44122104	Clips para papel	Unidad	400	RD\$ 30.00	RD\$ 12,000.00
43201811	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura	Unidad	200	RD\$ 55.46	RD\$ 11,092.00
43201809	Disco compacto cd de lectura y escritura	Unidad	150	RD\$ 41.00	RD\$ 6,150.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	4	RD\$ 600.00	RD\$ 2,400.00
44122011	Folders	Unidad	100	RD\$ 287.00	RD\$ 28,700.00
44122101	Cauchos	Unidad	100	RD\$ 31.86	RD\$ 3,186.00
44121615	Grapadoras	Unidad	75	RD\$ 280.00	RD\$ 21,000.00
14111531	Papel libros o cuadernos para bitácoras	Unidad	100	RD\$ 295.00	RD\$ 29,500.00

44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	1000	RD\$ 8.26	RD\$ 8,260.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	450	RD\$ 55.00	RD\$ 24,750.00
14111511	Papel de escritura	Unidad	700	RD\$ 177.00	RD\$ 123,900.00
44122026	Garras para papel	Unidad	50	RD\$ 37.76	RD\$ 1,888.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	22	RD\$ 2,700.00	RD\$ 59,400.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 1,335.76	RD\$ 8,014.56
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44122011	Folders	Unidad	300	RD\$ 280.84	RD\$ 84,252.00
44122011	Folders	Unidad	200	RD\$ 295.00	RD\$ 59,000.00
44122003	Carpetas	Unidad	50	RD\$ 114.46	RD\$ 5,723.00
44122003	Carpetas	Unidad	50	RD\$ 156.94	RD\$ 7,847.00
44122003	Carpetas	Unidad	100	RD\$ 133.34	RD\$ 13,334.00
44122003	Carpetas	Unidad	250	RD\$ 194.70	RD\$ 48,675.00
44122104	Clips para papel	Unidad	100	RD\$ 34.22	RD\$ 3,422.00
44122104	Clips para papel	Unidad	100	RD\$ 11.80	RD\$ 1,180.00
56101703	Escritorios	Unidad	2	RD\$ 5,260.06	RD\$ 10,520.12
56121501	Mesas para actividades	Unidad	2	RD\$ 10,127.98	RD\$ 20,255.95

44122011	Folders	Unidad	50	RD\$ 250.75	RD\$ 12,537.50
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 326.86	RD\$ 16,343.00
44122118	Sujetadores de pinza	Unidad	50	RD\$ 63.72	RD\$ 3,186.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 4,602.00	RD\$ 27,612.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 4,720.00	RD\$ 14,160.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 11,788.20	RD\$ 35,364.60
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 9,440.00	RD\$ 37,760.00
44112006	Diarios o repuestos	Unidad	50	RD\$ 20.06	RD\$ 1,003.00
44121802	Fluido de corrección	Unidad	75	RD\$ 24.78	RD\$ 1,858.50
44101602	Máquinas perforadoras o para unir papel	Unidad	1	RD\$ 9,850.00	RD\$ 9,850.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	470	RD\$ 147.50	RD\$ 69,325.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	145	RD\$ 206.50	RD\$ 29,942.50
44111911	Tableros blancos interactivos o accesorios	Unidad	8	RD\$ 1,815.00	RD\$ 14,520.00
44111808	Reglas t	Unidad	50	RD\$ 8.26	RD\$ 413.00
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	50	RD\$ 17.11	RD\$ 855.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	10	RD\$ 2,950.00	RD\$ 29,500.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	9	RD\$ 4,130.00	RD\$ 37,170.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 4,130.00	RD\$ 28,910.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 4,130.00	RD\$ 28,910.00

44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	24	RD\$ 2,478.00	RD\$ 59,472.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,242.00	RD\$ 6,726.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,714.00	RD\$ 8,142.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,596.00	RD\$ 7,788.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,596.00	RD\$ 7,788.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	18	RD\$ 4,130.00	RD\$ 74,340.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 2,596.00	RD\$ 18,172.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 5,900.00	RD\$ 17,700.00
44121634	Rollos adhesivos	Unidad	50	RD\$ 68.44	RD\$ 3,422.00
43191612	Descansa teléfonos	Unidad	1	RD\$ 10,074.24	RD\$ 10,074.24
43191612	Descansa teléfonos	Unidad	1	RD\$ 2,962.27	RD\$ 2,962.27
44122114	Postes roscados	Unidad	1000	RD\$ 28.32	RD\$ 28,320.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	60	RD\$ 135.70	RD\$ 8,142.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	60	RD\$ 162.84	RD\$ 9,770.40
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	36	RD\$ 339.84	RD\$ 12,234.24
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	50	RD\$ 15.34	RD\$ 767.00
44122105	Clips para carpetas o bulldog	Unidad	20	RD\$ 82.60	RD\$ 1,652.00
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 171.10	RD\$ 8,555.00
44122101	Cauchos	Unidad	50	RD\$ 21.24	RD\$ 1,062.00

44121701	Bolígrafos	Unidad	50	RD\$ 45.00	RD\$ 2,250.00
14111813	Formatos o libros de correspondencia	Unidad	10	RD\$ 236.00	RD\$ 2,360.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	500	RD\$ 149.27	RD\$ 74,635.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	100	RD\$ 194.70	RD\$ 19,470.00
44121634	Rollos adhesivos	Unidad	10	RD\$ 112.10	RD\$ 1,121.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	30	RD\$ 17.70	RD\$ 531.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	20	RD\$ 123.90	RD\$ 2,478.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,463,364.88

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SUMINISTRO DE OFICINA	SUMINISTRO DE OFICINA	Bienes	Compras Menores	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-07-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103101	Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras	Unidad	1	RD\$ 1,504.00	RD\$ 1,504.00
44122011	Folders	Unidad	200	RD\$ 300.00	RD\$ 60,000.00

44121622	Humidificadores	Unidad	50	RD\$ 66.00	RD\$ 3,300.00
44122104	Clips para papel	Unidad	400	RD\$ 30.00	RD\$ 12,000.00
43201811	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura	Unidad	200	RD\$ 55.46	RD\$ 11,092.00
43201809	Disco compacto cd de lectura y escritura	Unidad	150	RD\$ 41.00	RD\$ 6,150.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	4	RD\$ 600.00	RD\$ 2,400.00
44122011	Folders	Unidad	100	RD\$ 287.00	RD\$ 28,700.00
44122101	Cauchos	Unidad	100	RD\$ 31.86	RD\$ 3,186.00
44121615	Grapadoras	Unidad	75	RD\$ 280.00	RD\$ 21,000.00
14111531	Papel libros o cuadernos para bitácoras	Unidad	100	RD\$ 295.00	RD\$ 29,500.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	1000	RD\$ 8.26	RD\$ 8,260.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	450	RD\$ 55.00	RD\$ 24,750.00
14111511	Papel de escritura	Unidad	700	RD\$ 177.00	RD\$ 123,900.00
44122026	Garras para papel	Unidad	50	RD\$ 37.76	RD\$ 1,888.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	22	RD\$ 2,700.00	RD\$ 59,400.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 1,335.76	RD\$ 8,014.56
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44122011	Folders	Unidad	300	RD\$ 280.84	RD\$ 84,252.00

44122011	Folders	Unidad	200	RD\$ 295.00	RD\$ 59,000.00
44122003	Carpetas	Unidad	50	RD\$ 114.46	RD\$ 5,723.00
44122003	Carpetas	Unidad	50	RD\$ 156.94	RD\$ 7,847.00
44122003	Carpetas	Unidad	100	RD\$ 133.34	RD\$ 13,334.00
44122003	Carpetas	Unidad	250	RD\$ 194.70	RD\$ 48,675.00
44122104	Clips para papel	Unidad	100	RD\$ 34.22	RD\$ 3,422.00
44122104	Clips para papel	Unidad	100	RD\$ 11.80	RD\$ 1,180.00
56101703	Escritorios	Unidad	2	RD\$ 5,260.06	RD\$ 10,520.12
56121501	Mesas para actividades	Unidad	2	RD\$ 10,127.98	RD\$ 20,255.95
44122011	Folders	Unidad	50	RD\$ 250.75	RD\$ 12,537.50
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 326.86	RD\$ 16,343.00
44122118	Sujetadores de pinza	Unidad	50	RD\$ 63.72	RD\$ 3,186.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 4,602.00	RD\$ 27,612.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 4,720.00	RD\$ 14,160.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 11,788.20	RD\$ 35,364.60
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 9,440.00	RD\$ 37,760.00
44112006	Diarios o repuestos	Unidad	50	RD\$ 20.06	RD\$ 1,003.00
44121802	Fluido de corrección	Unidad	75	RD\$ 24.78	RD\$ 1,858.50
44101602	Máquinas perforadoras o para unir papel	Unidad	1	RD\$ 9,850.00	RD\$ 9,850.00



44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	470	RD\$ 147.50	RD\$ 69,325.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	145	RD\$ 206.50	RD\$ 29,942.50
44111911	Tableros blancos interactivos o accesorios	Unidad	8	RD\$ 1,815.00	RD\$ 14,520.00
44111808	Reglas t	Unidad	50	RD\$ 8.26	RD\$ 413.00
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	50	RD\$ 17.11	RD\$ 855.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	10	RD\$ 2,950.00	RD\$ 29,500.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	9	RD\$ 4,130.00	RD\$ 37,170.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 4,130.00	RD\$ 28,910.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 4,130.00	RD\$ 28,910.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	24	RD\$ 2,478.00	RD\$ 59,472.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,242.00	RD\$ 6,726.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,714.00	RD\$ 8,142.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,596.00	RD\$ 7,788.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,596.00	RD\$ 7,788.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	18	RD\$ 4,130.00	RD\$ 74,340.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 2,596.00	RD\$ 18,172.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 5,900.00	RD\$ 17,700.00
44121634	Rollos adhesivos	Unidad	50	RD\$ 68.44	RD\$ 3,422.00
43191612	Descansa teléfonos	Unidad	1	RD\$ 10,074.24	RD\$ 10,074.24

43191612	Descansa teléfonos	Unidad	1	RD\$ 2,962.27	RD\$ 2,962.27
44122114	Postes roscados	Unidad	1000	RD\$ 28.32	RD\$ 28,320.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	60	RD\$ 135.70	RD\$ 8,142.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	60	RD\$ 162.84	RD\$ 9,770.40
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	36	RD\$ 339.84	RD\$ 12,234.24
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	50	RD\$ 15.34	RD\$ 767.00
44122105	Clips para carpetas o bulldog	Unidad	20	RD\$ 82.60	RD\$ 1,652.00
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 171.10	RD\$ 8,555.00
44122101	Cauchos	Unidad	50	RD\$ 21.24	RD\$ 1,062.00
44121701	Bolígrafos	Unidad	50	RD\$ 45.00	RD\$ 2,250.00
14111813	Formatos o libros de correspondencia	Unidad	10	RD\$ 236.00	RD\$ 2,360.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	500	RD\$ 149.27	RD\$ 74,635.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	100	RD\$ 194.70	RD\$ 19,470.00
44121634	Rollos adhesivos	Unidad	10	RD\$ 112.10	RD\$ 1,121.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	30	RD\$ 17.70	RD\$ 531.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	20	RD\$ 123.90	RD\$ 2,478.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,463,364.88

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
-------------------------------------	------------------------------	-----------	----------------------------	---------------------	-------------

		CONTRATACIÓN			
SUMINISTRO DE OFICINA	SUMINISTRO DE OFICINA	Bienes	Compras Menores	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	03-10-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103101	Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras	Unidad	1	RD\$ 1,504.00	RD\$ 1,504.00
44122011	Folders	Unidad	200	RD\$ 300.00	RD\$ 60,000.00
44121622	Humidificadores	Unidad	50	RD\$ 66.00	RD\$ 3,300.00
44122104	Clips para papel	Unidad	400	RD\$ 30.00	RD\$ 12,000.00
43201811	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura	Unidad	200	RD\$ 55.46	RD\$ 11,092.00
43201809	Disco compacto cd de lectura y escritura	Unidad	150	RD\$ 41.00	RD\$ 6,150.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	4	RD\$ 600.00	RD\$ 2,400.00
44122011	Folders	Unidad	100	RD\$ 287.00	RD\$ 28,700.00
44122101	Cauchos	Unidad	100	RD\$ 31.86	RD\$ 3,186.00
44121615	Grapadoras	Unidad	75	RD\$ 280.00	RD\$ 21,000.00
14111531	Papel libros o cuadernos para bitácoras	Unidad	100	RD\$ 295.00	RD\$ 29,500.00

44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	1000	RD\$ 8.26	RD\$ 8,260.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	450	RD\$ 55.00	RD\$ 24,750.00
14111511	Papel de escritura	Unidad	700	RD\$ 177.00	RD\$ 123,900.00
44122026	Garras para papel	Unidad	50	RD\$ 37.76	RD\$ 1,888.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	22	RD\$ 2,700.00	RD\$ 59,400.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 1,335.76	RD\$ 8,014.56
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	5	RD\$ 997.10	RD\$ 4,985.50
44122011	Folders	Unidad	300	RD\$ 280.84	RD\$ 84,252.00
44122011	Folders	Unidad	200	RD\$ 295.00	RD\$ 59,000.00
44122003	Carpetas	Unidad	50	RD\$ 114.46	RD\$ 5,723.00
44122003	Carpetas	Unidad	50	RD\$ 156.94	RD\$ 7,847.00
44122003	Carpetas	Unidad	100	RD\$ 133.34	RD\$ 13,334.00
44122003	Carpetas	Unidad	250	RD\$ 194.70	RD\$ 48,675.00
44122104	Clips para papel	Unidad	100	RD\$ 34.22	RD\$ 3,422.00
44122104	Clips para papel	Unidad	100	RD\$ 11.80	RD\$ 1,180.00
56101703	Escritorios	Unidad	2	RD\$ 5,260.06	RD\$ 10,520.12
56121501	Mesas para actividades	Unidad	2	RD\$ 10,127.98	RD\$ 20,255.95

44122011	Folders	Unidad	50	RD\$ 250.75	RD\$ 12,537.50
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 326.86	RD\$ 16,343.00
44122118	Sujetadores de pinza	Unidad	50	RD\$ 63.72	RD\$ 3,186.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 4,602.00	RD\$ 27,612.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 4,720.00	RD\$ 14,160.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 11,788.20	RD\$ 35,364.60
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 9,440.00	RD\$ 37,760.00
44112006	Diarios o repuestos	Unidad	50	RD\$ 20.06	RD\$ 1,003.00
44121802	Fluido de corrección	Unidad	75	RD\$ 24.78	RD\$ 1,858.50
44101602	Máquinas perforadoras o para unir papel	Unidad	1	RD\$ 9,850.00	RD\$ 9,850.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	470	RD\$ 147.50	RD\$ 69,325.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	145	RD\$ 206.50	RD\$ 29,942.50
44111911	Tableros blancos interactivos o accesorios	Unidad	8	RD\$ 1,815.00	RD\$ 14,520.00
44111808	Reglas t	Unidad	50	RD\$ 8.26	RD\$ 413.00
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	50	RD\$ 17.11	RD\$ 855.50
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	10	RD\$ 2,950.00	RD\$ 29,500.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	9	RD\$ 4,130.00	RD\$ 37,170.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 4,130.00	RD\$ 28,910.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 4,130.00	RD\$ 28,910.00

44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	24	RD\$ 2,478.00	RD\$ 59,472.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,242.00	RD\$ 6,726.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,714.00	RD\$ 8,142.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,596.00	RD\$ 7,788.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 2,596.00	RD\$ 7,788.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	18	RD\$ 4,130.00	RD\$ 74,340.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	7	RD\$ 2,596.00	RD\$ 18,172.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	3	RD\$ 5,900.00	RD\$ 17,700.00
44121634	Rollos adhesivos	Unidad	50	RD\$ 68.44	RD\$ 3,422.00
43191612	Descansa teléfonos	Unidad	1	RD\$ 10,074.24	RD\$ 10,074.24
43191612	Descansa teléfonos	Unidad	1	RD\$ 2,962.27	RD\$ 2,962.27
44122114	Postes roscados	Unidad	1000	RD\$ 28.32	RD\$ 28,320.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	60	RD\$ 135.70	RD\$ 8,142.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	60	RD\$ 162.84	RD\$ 9,770.40
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	36	RD\$ 339.84	RD\$ 12,234.24
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	50	RD\$ 15.34	RD\$ 767.00
44122105	Clips para carpetas o bulldog	Unidad	20	RD\$ 82.60	RD\$ 1,652.00
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 171.10	RD\$ 8,555.00
44122101	Cauchos	Unidad	50	RD\$ 21.24	RD\$ 1,062.00

44121701	Bolígrafos	Unidad	50	RD\$ 45.00	RD\$ 2,250.00
14111813	Formatos o libros de correspondencia	Unidad	10	RD\$ 236.00	RD\$ 2,360.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copadoras	Unidad	500	RD\$ 149.27	RD\$ 74,635.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copadoras	Unidad	100	RD\$ 194.70	RD\$ 19,470.00
44121634	Rollos adhesivos	Unidad	10	RD\$ 112.10	RD\$ 1,121.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	30	RD\$ 17.70	RD\$ 531.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	20	RD\$ 123.90	RD\$ 2,478.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,463,364.88

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	Bienes	Compras Menores	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
47121701	Bolsas de basura	Unidad	2000	RD\$ 6.90	RD\$ 13,800.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 100.00	RD\$ 8,000.00

52152104	Copas para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 3,600.00	RD\$ 7,200.00
41121813	Cubetas	Unidad	6	RD\$ 2,200.00	RD\$ 13,200.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 123.00	RD\$ 9,840.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 94.00	RD\$ 1,880.00
47131603	Esponjas	Unidad	2000	RD\$ 27.00	RD\$ 54,000.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	2	RD\$ 991.00	RD\$ 1,982.00
48101909	Teteras o cafeteras para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 1,475.00	RD\$ 1,475.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	1500	RD\$ 5.90	RD\$ 8,850.00
53131608	Jabones	Unidad	80	RD\$ 188.00	RD\$ 15,040.00
52152002	Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 708.00	RD\$ 1,416.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	80	RD\$ 855.00	RD\$ 68,400.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 1,085.00	RD\$ 2,170.00
47131619	Cabezas de traperos	Unidad	100	RD\$ 174.00	RD\$ 17,400.00
52121703	Paños para lavar	Unidad	100	RD\$ 75.00	RD\$ 7,500.00
48101919	Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 3,800.00	RD\$ 3,800.00
47131812	Refrescador de aire	Unidad	75	RD\$ 100.00	RD\$ 7,500.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	30	RD\$ 9.44	RD\$ 283.20
12141901	Cloro cl	Unidad	48	RD\$ 76.70	RD\$ 3,681.60
47121811	Máquinas para limpiar ductos	Unidad	60	RD\$ 112.10	RD\$ 6,726.00



47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 932.20	RD\$ 1,864.40
47131604	Escobas	Unidad	12	RD\$ 141.60	RD\$ 1,699.20
47131615	Cabezas de escoba	Unidad	6	RD\$ 103.84	RD\$ 623.04
47121701	Bolsas de basura	Unidad	15	RD\$ 277.30	RD\$ 4,159.50
47121707	Bolsas para mareo	Unidad	21	RD\$ 342.20	RD\$ 7,186.20
47121701	Bolsas de basura	Unidad	21	RD\$ 585.28	RD\$ 12,290.88
53131608	Jabones	Unidad	30	RD\$ 153.40	RD\$ 4,602.00
47131501	Trapos	Unidad	54	RD\$ 112.10	RD\$ 6,053.40
47131819	Limpiadores cáusticos	Unidad	6	RD\$ 212.40	RD\$ 1,274.40
47131619	Cabezas de traperos	Unidad	18	RD\$ 182.90	RD\$ 3,292.20
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 297,189.02
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	Bienes	Compras Menores	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-07-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
47121701	Bolsas de basura	Unidad	2000	RD\$ 6.90	RD\$ 13,800.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 100.00	RD\$ 8,000.00
52152104	Copas para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 3,600.00	RD\$ 7,200.00
41121813	Cubetas	Unidad	6	RD\$ 2,200.00	RD\$ 13,200.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 123.00	RD\$ 9,840.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 94.00	RD\$ 1,880.00
47131603	Esponjas	Unidad	2000	RD\$ 27.00	RD\$ 54,000.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	2	RD\$ 991.00	RD\$ 1,982.00
48101909	Teteras o cafeteras para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 1,475.00	RD\$ 1,475.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	1500	RD\$ 5.90	RD\$ 8,850.00
53131608	Jabones	Unidad	80	RD\$ 188.00	RD\$ 15,040.00
52152002	Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 708.00	RD\$ 1,416.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	80	RD\$ 855.00	RD\$ 68,400.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 1,085.00	RD\$ 2,170.00
47131619	Cabezas de traperos	Unidad	100	RD\$ 174.00	RD\$ 17,400.00
52121703	Paños para lavar	Unidad	100	RD\$ 75.00	RD\$ 7,500.00
48101919	Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 3,800.00	RD\$ 3,800.00

47131812	Refrescador de aire	Unidad	75	RD\$ 100.00	RD\$ 7,500.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	30	RD\$ 9.44	RD\$ 283.20
12141901	Cloro cl	Unidad	48	RD\$ 76.70	RD\$ 3,681.60
47121811	Máquinas para limpiar ductos	Unidad	60	RD\$ 112.10	RD\$ 6,726.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 932.20	RD\$ 1,864.40
47131604	Escobas	Unidad	12	RD\$ 141.60	RD\$ 1,699.20
47131615	Cabezas de escoba	Unidad	6	RD\$ 103.84	RD\$ 623.04
47121701	Bolsas de basura	Unidad	15	RD\$ 277.30	RD\$ 4,159.50
47121707	Bolsas para mareo	Unidad	21	RD\$ 342.20	RD\$ 7,186.20
47121701	Bolsas de basura	Unidad	21	RD\$ 585.28	RD\$ 12,290.88
53131608	Jabones	Unidad	30	RD\$ 153.40	RD\$ 4,602.00
47131501	Trapos	Unidad	54	RD\$ 112.10	RD\$ 6,053.40
47131819	Limpiadores cáusticos	Unidad	6	RD\$ 212.40	RD\$ 1,274.40
47131619	Cabezas de traperos	Unidad	18	RD\$ 182.90	RD\$ 3,292.20
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 297,189.02</b>
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0
FECHA DE NEESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA

	<b>TRIMESTRE</b>	<b>4</b>		<b>Provincia</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	<b>02-10-2018</b>		<b>Municipio</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>4</b>		<b>Distrito Municipal</b>	

<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
47121701	Bolsas de basura	Unidad	2000	RD\$ 6.90	RD\$ 13,800.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 100.00	RD\$ 8,000.00
52152104	Copas para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 3,600.00	RD\$ 7,200.00
41121813	Cubetas	Unidad	6	RD\$ 2,200.00	RD\$ 13,200.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 123.00	RD\$ 9,840.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 94.00	RD\$ 1,880.00
47131603	Espojas	Unidad	2000	RD\$ 27.00	RD\$ 54,000.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	2	RD\$ 991.00	RD\$ 1,982.00
48101909	Teteras o cafeteras para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 1,475.00	RD\$ 1,475.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	1500	RD\$ 5.90	RD\$ 8,850.00
53131608	Jabones	Unidad	80	RD\$ 188.00	RD\$ 15,040.00
52152002	Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 708.00	RD\$ 1,416.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	80	RD\$ 855.00	RD\$ 68,400.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 1,085.00	RD\$ 2,170.00

47131619	Cabezas de traperos	Unidad	100	RD\$ 174.00	RD\$ 17,400.00
52121703	Paños para lavar	Unidad	100	RD\$ 75.00	RD\$ 7,500.00
48101919	Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 3,800.00	RD\$ 3,800.00
47131812	Refrescador de aire	Unidad	75	RD\$ 100.00	RD\$ 7,500.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	30	RD\$ 9.44	RD\$ 283.20
12141901	Cloro cl	Unidad	48	RD\$ 76.70	RD\$ 3,681.60
47121811	Máquinas para limpiar ductos	Unidad	60	RD\$ 112.10	RD\$ 6,726.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 932.20	RD\$ 1,864.40
47131604	Escobas	Unidad	12	RD\$ 141.60	RD\$ 1,699.20
47131615	Cabezas de escoba	Unidad	6	RD\$ 103.84	RD\$ 623.04
47121701	Bolsas de basura	Unidad	15	RD\$ 277.30	RD\$ 4,159.50
47121707	Bolsas para mareo	Unidad	21	RD\$ 342.20	RD\$ 7,186.20
47121701	Bolsas de basura	Unidad	21	RD\$ 585.28	RD\$ 12,290.88
53131608	Jabones	Unidad	30	RD\$ 153.40	RD\$ 4,602.00
47131501	Trapos	Unidad	54	RD\$ 112.10	RD\$ 6,053.40
47131819	Limpiadores cáusticos	Unidad	6	RD\$ 212.40	RD\$ 1,274.40
47131619	Cabezas de traperos	Unidad	18	RD\$ 182.90	RD\$ 3,292.20
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 297,189.02

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	Bienes	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Unidad	7827	RD\$ 119.00	RD\$ 931,413.00
15101506	Gasolina	Unidad	1646	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,646,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	1400	RD\$ 200.00	RD\$ 280,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	1700	RD\$ 500.00	RD\$ 850,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 3,707,413.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	Bienes	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-07-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Unidad	7827	RD\$ 119.00	RD\$ 931,413.00
15101506	Gasolina	Unidad	1646	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,646,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	1400	RD\$ 200.00	RD\$ 280,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	1700	RD\$ 500.00	RD\$ 850,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 3,707,413.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	Bienes	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional

	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-10-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Unidad	7827	RD\$ 119.00	RD\$ 931,413.00
15101506	Gasolina	Unidad	1646	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,646,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	1400	RD\$ 200.00	RD\$ 280,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	1700	RD\$ 500.00	RD\$ 850,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 3,707,413.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMPONENTES DE VEHICULOS	GOMAS Y BATERIAS VEHICULOS	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
-----------------	----------	------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------



25172504	Llantas para automóviles o camionetas	Unidad	49	RD\$ 7,100.00	RD\$ 347,900.00
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	7	RD\$ 5,900.00	RD\$ 41,300.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 389,200.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMPONENTES DE VEHICULOS	GOMAS Y BATERIAS VEHICULOS	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-07-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25172504	Llantas para automóviles o camionetas	Unidad	49	RD\$ 7,100.00	RD\$ 347,900.00
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	7	RD\$ 5,900.00	RD\$ 41,300.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 389,200.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMPONENTES DE VEHICULOS	GOMAS Y BATERIAS VEHICULOS	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0

FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-10-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25172504	Llantas para automóviles o camionetas	Unidad	49	RD\$ 7,100.00	RD\$ 347,900.00
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	7	RD\$ 5,900.00	RD\$ 41,300.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 389,200.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
FERRETERIA Y PINTURA	FERRETERIA Y PINTURA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
31161725	Tuercas abrazaderas	Unidad	15	RD\$ 13.00	RD\$ 195.00

26121523	Alambre forrado pero no aislado	Unidad	300	RD\$ 10.00	RD\$ 3,000.00
26121520	Alambre de cobre-acero	Unidad	50	RD\$ 58.00	RD\$ 2,900.00
31231105	Cobre en barra labrada	Unidad	2	RD\$ 324.00	RD\$ 648.00
39121520	Relés de sobrecarga	Unidad	20	RD\$ 850.00	RD\$ 17,000.00
39121303	Cajas eléctricas	Unidad	30	RD\$ 656.00	RD\$ 19,680.00
39121409	Conectores de cables eléctricos	Unidad	25	RD\$ 45.00	RD\$ 1,125.00
32131006	Soportes o zócalos de circuito integrado	Unidad	1	RD\$ 48,000.00	RD\$ 48,000.00
23153501	Sistemas de aplicación de pintura	Unidad	2	RD\$ 166.00	RD\$ 332.00
31211508	Pinturas acrílicas	Unidad	7	RD\$ 2,500.00	RD\$ 17,500.00
39121009	Reguladores eléctricos o de potencia	Unidad	1	RD\$ 483.00	RD\$ 483.00
11162108	Tela malla de alambre	Unidad	16	RD\$ 4,000.00	RD\$ 64,000.00
31152001	Alambre de navaja	Unidad	3	RD\$ 1,094.00	RD\$ 3,282.00
31211803	Diluyentes para pinturas y barnices	Unidad	6	RD\$ 335.00	RD\$ 2,010.00
40141914	Conductos o red de conductos de plástico	Unidad	50	RD\$ 7.80	RD\$ 390.00
24141701	Tubos o núcleos de papel	Unidad	55	RD\$ 375.00	RD\$ 20,625.00
41121813	Cubetas	Unidad	16	RD\$ 6,000.00	RD\$ 96,000.00
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	RD\$ 6,800.00	RD\$ 6,800.00
40151601	Compresores de aire	Unidad	1	RD\$ 38,000.00	RD\$ 38,000.00
30191501	Escaleras	Unidad	1	RD\$ 9,300.00	RD\$ 9,300.00

47131605	Cepillos de limpieza	Unidad	1	RD\$ 178.00	RD\$ 178.00
40101701	Aires acondicionados	Unidad	2	RD\$ 3,650.00	RD\$ 7,300.00
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	RD\$ 10,199.00	RD\$ 10,199.00
23171512	Varillas soldadoras	Unidad	50	RD\$ 25.00	RD\$ 1,250.00
41113617	Equipos de medición de la fuerza del campo	Unidad	4	RD\$ 260.00	RD\$ 1,040.00
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Unidad	6	RD\$ 252.00	RD\$ 1,512.00
26101711	Bielas	Unidad	6	RD\$ 2,129.90	RD\$ 12,779.40
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Unidad	6	RD\$ 252.23	RD\$ 1,513.35
40151601	Compresores de aire	Unidad	1	RD\$ 5,795.00	RD\$ 5,795.00
27121601	Pistones de cilindro	Unidad	6	RD\$ 1,961.75	RD\$ 11,770.50
24131506	Tanques refrigerados	Unidad	2	RD\$ 3,194.00	RD\$ 6,388.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 410,995.25

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
FERRETERIA Y PINTURA	FERRETERIA Y PINTURA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-07-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
31161725	Tuercas abrazaderas	Unidad	15	RD\$ 13.00	RD\$ 195.00
26121523	Alambre forrado pero no aislado	Unidad	300	RD\$ 10.00	RD\$ 3,000.00
26121520	Alambre de cobre-acero	Unidad	50	RD\$ 58.00	RD\$ 2,900.00
31231105	Cobre en barra labrada	Unidad	2	RD\$ 324.00	RD\$ 648.00
39121520	Relés de sobrecarga	Unidad	20	RD\$ 850.00	RD\$ 17,000.00
39121303	Cajas eléctricas	Unidad	30	RD\$ 656.00	RD\$ 19,680.00
39121409	Conectores de cables eléctricos	Unidad	25	RD\$ 45.00	RD\$ 1,125.00
32131006	Soportes o zócalos de circuito integrado	Unidad	1	RD\$ 48,000.00	RD\$ 48,000.00
23153501	Sistemas de aplicación de pintura	Unidad	2	RD\$ 166.00	RD\$ 332.00
31211508	Pinturas acrílicas	Unidad	7	RD\$ 2,500.00	RD\$ 17,500.00
39121009	Reguladores eléctricos o de potencia	Unidad	1	RD\$ 483.00	RD\$ 483.00
11162108	Tela malla de alambre	Unidad	16	RD\$ 4,000.00	RD\$ 64,000.00
31152001	Alambre de navaja	Unidad	3	RD\$ 1,094.00	RD\$ 3,282.00
31211803	Diluyentes para pinturas y barnices	Unidad	6	RD\$ 335.00	RD\$ 2,010.00
40141914	Conductos o red de conductos de plástico	Unidad	50	RD\$ 7.80	RD\$ 390.00
24141701	Tubos o núcleos de papel	Unidad	55	RD\$ 375.00	RD\$ 20,625.00
41121813	Cubetas	Unidad	16	RD\$ 6,000.00	RD\$ 96,000.00

72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	RD\$ 6,800.00	RD\$ 6,800.00
40151601	Compresores de aire	Unidad	1	RD\$ 38,000.00	RD\$ 38,000.00
30191501	Escaleras	Unidad	1	RD\$ 9,300.00	RD\$ 9,300.00
47131605	Cepillos de limpieza	Unidad	1	RD\$ 178.00	RD\$ 178.00
40101701	Aires acondicionados	Unidad	2	RD\$ 3,650.00	RD\$ 7,300.00
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	RD\$ 10,199.00	RD\$ 10,199.00
23171512	Varillas soldadoras	Unidad	50	RD\$ 25.00	RD\$ 1,250.00
41113617	Equipos de medición de la fuerza del campo	Unidad	4	RD\$ 260.00	RD\$ 1,040.00
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Unidad	6	RD\$ 252.00	RD\$ 1,512.00
26101711	Bielas	Unidad	6	RD\$ 2,129.90	RD\$ 12,779.40
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Unidad	6	RD\$ 252.23	RD\$ 1,513.35
40151601	Compresores de aire	Unidad	1	RD\$ 5,795.00	RD\$ 5,795.00
27121601	Pistones de cilindro	Unidad	6	RD\$ 1,961.75	RD\$ 11,770.50
24131506	Tanques refrigerados	Unidad	2	RD\$ 3,194.00	RD\$ 6,388.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 410,995.25

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
FERRETERIA Y PINTURA	FERRETERIA Y PINTURA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	0

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10- 2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-10- 2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
31161725	Tuercas abrazaderas	Unidad	15	RD\$ 13.00	RD\$ 195.00
26121523	Alambre forrado pero no aislado	Unidad	300	RD\$ 10.00	RD\$ 3,000.00
26121520	Alambre de cobre-acero	Unidad	50	RD\$ 58.00	RD\$ 2,900.00
31231105	Cobre en barra labrada	Unidad	2	RD\$ 324.00	RD\$ 648.00
39121520	Relés de sobrecarga	Unidad	20	RD\$ 850.00	RD\$ 17,000.00
39121303	Cajas eléctricas	Unidad	30	RD\$ 656.00	RD\$ 19,680.00
39121409	Conectores de cables eléctricos	Unidad	25	RD\$ 45.00	RD\$ 1,125.00
32131006	Soportes o zócalos de circuito integrado	Unidad	1	RD\$ 48,000.00	RD\$ 48,000.00
23153501	Sistemas de aplicación de pintura	Unidad	2	RD\$ 166.00	RD\$ 332.00
31211508	Pinturas acrílicas	Unidad	7	RD\$ 2,500.00	RD\$ 17,500.00
39121009	Reguladores eléctricos o de potencia	Unidad	1	RD\$ 483.00	RD\$ 483.00
11162108	Tela malla de alambre	Unidad	16	RD\$ 4,000.00	RD\$ 64,000.00
31152001	Alambre de navaja	Unidad	3	RD\$ 1,094.00	RD\$ 3,282.00

31211803	Diluyentes para pinturas y barnices	Unidad	6	RD\$ 335.00	RD\$ 2,010.00
40141914	Conductos o red de conductos de plástico	Unidad	50	RD\$ 7.80	RD\$ 390.00
24141701	Tubos o núcleos de papel	Unidad	55	RD\$ 375.00	RD\$ 20,625.00
41121813	Cubetas	Unidad	16	RD\$ 6,000.00	RD\$ 96,000.00
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	RD\$ 6,800.00	RD\$ 6,800.00
40151601	Compresores de aire	Unidad	1	RD\$ 38,000.00	RD\$ 38,000.00
30191501	Escaleras	Unidad	1	RD\$ 9,300.00	RD\$ 9,300.00
47131605	Cepillos de limpieza	Unidad	1	RD\$ 178.00	RD\$ 178.00
40101701	Aires acondicionados	Unidad	2	RD\$ 3,650.00	RD\$ 7,300.00
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	RD\$ 10,199.00	RD\$ 10,199.00
23171512	Varillas soldadoras	Unidad	50	RD\$ 25.00	RD\$ 1,250.00
41113617	Equipos de medición de la fuerza del campo	Unidad	4	RD\$ 260.00	RD\$ 1,040.00
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Unidad	6	RD\$ 252.00	RD\$ 1,512.00
26101711	Bielas	Unidad	6	RD\$ 2,129.90	RD\$ 12,779.40
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Unidad	6	RD\$ 252.23	RD\$ 1,513.35
40151601	Compresores de aire	Unidad	1	RD\$ 5,795.00	RD\$ 5,795.00
27121601	Pistones de cilindro	Unidad	6	RD\$ 1,961.75	RD\$ 11,770.50
24131506	Tanques refrigerados	Unidad	2	RD\$ 3,194.00	RD\$ 6,388.00



<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 410,995.25
------------------------------	--------------------

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
IMPRESA Y PUBLICACIONES	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	Servicios	Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
55101519	Publicaciones periódicas	Unidad	9	RD\$ 114,468.00	RD\$ 1,030,212.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,030,212.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
IMPRESA Y PUBLICACIONES	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	Servicios	Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-07-2018		Municipio	Distrito Nacional

	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal
--	-----------	---	--	--------------------

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
55101519	Publicaciones periódicas	Unidad	9	RD\$ 114,468.00	RD\$ 1,030,212.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,030,212.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
IMPRESA Y PUBLICACIONES	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	Servicios	Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-10-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
55101519	Publicaciones periódicas	Unidad	9	RD\$ 114,468.00	RD\$ 1,030,212.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,030,212.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
-------------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	-------------

INFORMATICA	INFORMATICA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26111701	Baterías recargables	Unidad	29	RD\$ 2,700.00	RD\$ 78,300.00
45121504	Cámaras digitales	Unidad	4	RD\$ 6,200.00	RD\$ 24,800.00
44101503	Máquinas multifuncionales	Unidad	3	RD\$ 37,700.00	RD\$ 113,100.00
44101501	Fotocopiadoras	Unidad	8	RD\$ 17,700.00	RD\$ 141,600.00
43211509	Computadores de tableta	Unidad	1	RD\$ 33,000.00	RD\$ 33,000.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	185	RD\$ 3,851.00	RD\$ 712,435.00
39121011	Fuentes ininterrumpibles de potencia	Unidad	6	RD\$ 1,829.00	RD\$ 10,974.00
43201803	Unidades de disco duro	Unidad	10	RD\$ 3,000.00	RD\$ 30,000.00
43211902	Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd	Unidad	6	RD\$ 6,000.00	RD\$ 36,000.00
25202003	Unidades de la fuente de alimentación de avión	Unidad	10	RD\$ 3,000.00	RD\$ 30,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,210,209.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
INFORMATICA	INFORMATICA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-07-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26111701	Baterías recargables	Unidad	29	RD\$ 2,700.00	RD\$ 78,300.00
45121504	Cámaras digitales	Unidad	4	RD\$ 6,200.00	RD\$ 24,800.00
44101503	Máquinas multifuncionales	Unidad	3	RD\$ 37,700.00	RD\$ 113,100.00
44101501	Fotocopiadoras	Unidad	8	RD\$ 17,700.00	RD\$ 141,600.00
43211509	Computadores de tableta	Unidad	1	RD\$ 33,000.00	RD\$ 33,000.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	185	RD\$ 3,851.00	RD\$ 712,435.00
39121011	Fuentes ininterrumpibles de potencia	Unidad	6	RD\$ 1,829.00	RD\$ 10,974.00
43201803	Unidades de disco duro	Unidad	10	RD\$ 3,000.00	RD\$ 30,000.00
43211902	Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd	Unidad	6	RD\$ 6,000.00	RD\$ 36,000.00
25202003	Unidades de la fuente de alimentación de avión	Unidad	10	RD\$ 3,000.00	RD\$ 30,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 1,210,209.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
INFORMATICA	INFORMATICA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-10-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26111701	Baterías recargables	Unidad	29	RD\$ 2,700.00	RD\$ 78,300.00
45121504	Cámaras digitales	Unidad	4	RD\$ 6,200.00	RD\$ 24,800.00
44101503	Máquinas multifuncionales	Unidad	3	RD\$ 37,700.00	RD\$ 113,100.00
44101501	Fotocopiadoras	Unidad	8	RD\$ 17,700.00	RD\$ 141,600.00
43211509	Computadores de tableta	Unidad	1	RD\$ 33,000.00	RD\$ 33,000.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	185	RD\$ 3,851.00	RD\$ 712,435.00
39121011	Fuentes ininterrumpibles de potencia	Unidad	6	RD\$ 1,829.00	RD\$ 10,974.00
43201803	Unidades de disco duro	Unidad	10	RD\$ 3,000.00	RD\$ 30,000.00

43211902	Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd	Unidad	6	RD\$ 6,000.00	RD\$ 36,000.00
25202003	Unidades de la fuente de alimentación de avión	Unidad	10	RD\$ 3,000.00	RD\$ 30,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,210,209.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Servicios	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	163	RD\$ 9,520.00	RD\$ 1,551,760.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,551,760.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Servicios	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	Sí	0

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-07-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	163	RD\$ 9,520.00	RD\$ 1,551,760.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,551,760.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Servicios	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-10-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
-----------------	----------	------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	163	RD\$ 9,520.00	RD\$ 1,551,760.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,551,760.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
QUIMICOS Y GASES	SERVICIOS DE EXTERMINACION DE PLAGAS	Servicios	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	RD\$ 68,440.00	RD\$ 68,440.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 68,440.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
QUIMICOS Y GASES	SERVICIOS DE EXTERMINACION DE PLAGAS	Servicios	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional



	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	<b>02-07-2018</b>		<b>Municipio</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>3</b>		<b>Distrito Municipal</b>	

<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	RD\$ 68,440.00	RD\$ 68,440.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 68,440.00</b>

<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
QUIMICOS Y GASES	SERVICIOS DE EXTERMINACION DE PLAGAS	Servicios	Compras por debajo del Umbral	Sí	0
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	<b>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</b>	<b>01-10-2018</b>	<b>LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA</b>	<b>Región</b>	<b>OZAMA O METROPOLITANA</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>4</b>		<b>Provincia</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	<b>02-10-2018</b>		<b>Municipio</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>4</b>		<b>Distrito Municipal</b>	

<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	RD\$ 68,440.00	RD\$ 68,440.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 68,440.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	MUEBLES DE OFICINA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-01-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
30161801	Armarios	Unidad	4	RD\$ 12,000.00	RD\$ 48,000.00
56101504	Asientos	Unidad	4	RD\$ 8,000.00	RD\$ 32,000.00
56101701	Cajoneras o estanterías	Unidad	3	RD\$ 3,000.00	RD\$ 9,000.00
56101703	Escritorios	Unidad	2	RD\$ 10,000.00	RD\$ 20,000.00
56101716	Gavetas organizadoras para el escritorio	Unidad	4	RD\$ 3,000.00	RD\$ 12,000.00
56101706	Mesas de conferencia	Unidad	1	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
44111519	Repisas de distribución de documentos	Unidad	4	RD\$ 12,000.00	RD\$ 48,000.00
56101522	Sillas de brazos	Unidad	9	RD\$ 8,000.00	RD\$ 72,000.00
56112103	Sillas para visitantes	Unidad	4	RD\$ 3,000.00	RD\$ 12,000.00
56111507	Paquetes de muebles para personal modulares	Unidad	16	RD\$ 25,000.00	RD\$ 400,000.00

56111509	Paquetes de muebles para técnicos modulares	Unidad	12	RD\$ 17,000.00	RD\$ 204,000.00
56111602	Almacenamiento para sistemas de paneles	Unidad	29	RD\$ 5,354.00	RD\$ 155,266.00
56101708	Archivadores móviles	Unidad	14	RD\$ 4,625.00	RD\$ 64,750.00
56101530	Gabinetes de almacenamiento	Unidad	3	RD\$ 10,460.00	RD\$ 31,380.00
56101708	Archivadores móviles	Unidad	1	RD\$ 65,000.00	RD\$ 65,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,193,396.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	MUEBLES DE OFICINA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-04-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
30161801	Armarios	Unidad	4	RD\$ 12,000.00	RD\$ 48,000.00
56101504	Asientos	Unidad	4	RD\$ 8,000.00	RD\$ 32,000.00
56101701	Cajoneras o estanterías	Unidad	3	RD\$ 3,000.00	RD\$ 9,000.00
56101703	Escritorios	Unidad	2	RD\$ 10,000.00	RD\$ 20,000.00

56101716	Gavetas organizadoras para el escritorio	Unidad	4	RD\$ 3,000.00	RD\$ 12,000.00
56101706	Mesas de conferencia	Unidad	1	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
44111519	Repisas de distribución de documentos	Unidad	4	RD\$ 12,000.00	RD\$ 48,000.00
56101522	Sillas de brazos	Unidad	9	RD\$ 8,000.00	RD\$ 72,000.00
56112103	Sillas para visitantes	Unidad	4	RD\$ 3,000.00	RD\$ 12,000.00
56111507	Paquetes de muebles para personal modulares	Unidad	16	RD\$ 25,000.00	RD\$ 400,000.00
56111509	Paquetes de muebles para técnicos modulares	Unidad	12	RD\$ 17,000.00	RD\$ 204,000.00
56111602	Almacenamiento para sistemas de paneles	Unidad	29	RD\$ 5,354.00	RD\$ 155,266.00
56101708	Archivadores móviles	Unidad	14	RD\$ 4,625.00	RD\$ 64,750.00
56101530	Gabinetes de almacenamiento	Unidad	3	RD\$ 10,460.00	RD\$ 31,380.00
56101708	Archivadores móviles	Unidad	1	RD\$ 65,000.00	RD\$ 65,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 1,193,396.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	MUEBLES DE OFICINA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-07-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
30161801	Armarios	Unidad	4	RD\$ 12,000.00	RD\$ 48,000.00
56101504	Asientos	Unidad	4	RD\$ 8,000.00	RD\$ 32,000.00
56101701	Cajoneras o estanterías	Unidad	3	RD\$ 3,000.00	RD\$ 9,000.00
56101703	Escritorios	Unidad	2	RD\$ 10,000.00	RD\$ 20,000.00
56101716	Gavetas organizadoras para el escritorio	Unidad	4	RD\$ 3,000.00	RD\$ 12,000.00
56101706	Mesas de conferencia	Unidad	1	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
44111519	Repisas de distribución de documentos	Unidad	4	RD\$ 12,000.00	RD\$ 48,000.00
56101522	Sillas de brazos	Unidad	9	RD\$ 8,000.00	RD\$ 72,000.00
56112103	Sillas para visitantes	Unidad	4	RD\$ 3,000.00	RD\$ 12,000.00
56111507	Paquetes de muebles para personal modulares	Unidad	16	RD\$ 25,000.00	RD\$ 400,000.00
56111509	Paquetes de muebles para técnicos modulares	Unidad	12	RD\$ 17,000.00	RD\$ 204,000.00
56111602	Almacenamiento para sistemas de paneles	Unidad	29	RD\$ 5,354.00	RD\$ 155,266.00
56101708	Archivadores móviles	Unidad	14	RD\$ 4,625.00	RD\$ 64,750.00
56101530	Gabinetes de almacenamiento	Unidad	3	RD\$ 10,460.00	RD\$ 31,380.00
56101708	Archivadores móviles	Unidad	1	RD\$ 65,000.00	RD\$ 65,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,193,396.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	MUEBLES DE OFICINA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	0
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-10-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
30161801	Armarios	Unidad	4	RD\$ 12,000.00	RD\$ 48,000.00
56101504	Asientos	Unidad	4	RD\$ 8,000.00	RD\$ 32,000.00
56101701	Cajoneras o estanterías	Unidad	3	RD\$ 3,000.00	RD\$ 9,000.00
56101703	Escritorios	Unidad	2	RD\$ 10,000.00	RD\$ 20,000.00
56101716	Gavetas organizadoras para el escritorio	Unidad	4	RD\$ 3,000.00	RD\$ 12,000.00
56101706	Mesas de conferencia	Unidad	1	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
44111519	Repisas de distribución de documentos	Unidad	4	RD\$ 12,000.00	RD\$ 48,000.00
56101522	Sillas de brazos	Unidad	9	RD\$ 8,000.00	RD\$ 72,000.00
56112103	Sillas para visitantes	Unidad	4	RD\$ 3,000.00	RD\$ 12,000.00
56111507	Paquetes de muebles para personal modulares	Unidad	16	RD\$ 25,000.00	RD\$ 400,000.00

56111509	Paquetes de muebles para técnicos modulares	Unidad	12	RD\$ 17,000.00	RD\$ 204,000.00
56111602	Almacenamiento para sistemas de paneles	Unidad	29	RD\$ 5,354.00	RD\$ 155,266.00
56101708	Archivadores móviles	Unidad	14	RD\$ 4,625.00	RD\$ 64,750.00
56101530	Gabinetes de almacenamiento	Unidad	3	RD\$ 10,460.00	RD\$ 31,380.00
56101708	Archivadores móviles	Unidad	1	RD\$ 65,000.00	RD\$ 65,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,193,396.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
FARMACOS Y PRODUCTOS MEDICOS	ADQUISICION DE FARMACOS Y PRODUCTOS MEDICOS	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-01-2018	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-01-2018		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
51142001	Acetaminofén	Caja	153	RD\$ 700.00	RD\$ 107,100.00
42312003	Tiras de cierre para la piel o para heridas	Caja	1	RD\$ 400.00	RD\$ 400.00
51102710	Antisépticos basados en alcohol o acetona	Litro	1	RD\$ 150.00	RD\$ 150.00
51151902	Cloroxazona	Caja	1	RD\$ 500.00	RD\$ 500.00

51171909	Omeprazol	Caja	151	RD\$ 500.00	RD\$ 75,500.00
51161601	Astemizol	Caja	101	RD\$ 500.00	RD\$ 50,500.00
51171504	Antiácidos de bicarbonato de sodio	Caja	181	RD\$ 250.00	RD\$ 45,250.00
51102717	Nitrofurazona	Caja	1	RD\$ 500.00	RD\$ 500.00
42311511	Vendajes de gasa	Paquete	6	RD\$ 200.00	RD\$ 1,200.00
42311505	Vendajes o compresas para uso general	Paquete	2	RD\$ 200.00	RD\$ 400.00
51171904	Clorhidrato de ranitidina	Caja	1	RD\$ 400.00	RD\$ 400.00
51142106	Ibuprofeno	Caja	1	RD\$ 400.00	RD\$ 400.00
42141501	Bolas o fibra de algodón	Paquete	1	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00
51161606	Loratadina	Caja	1	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00
51142104	Diclofenaco sódico	Caja	1	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00
51161616	Betahistina	Caja	1	RD\$ 400.00	RD\$ 400.00
51102713	Povidona yodada	Litro	1	RD\$ 150.00	RD\$ 150.00
51171702	Hidroclorato de loperamida	Caja	1	RD\$ 400.00	RD\$ 400.00
51102302	Clorhidrato de amantadina	Caja	1	RD\$ 500.00	RD\$ 500.00
11121802	Algodón	Paquete	10	RD\$ 300.00	RD\$ 3,000.00
42221707	Sets o kits de infusión de analgésicos	Unidad	100	RD\$ 500.00	RD\$ 50,000.00
41115830	Analizadores de glucosa	Caja	50	RD\$ 1,000.00	RD\$ 50,000.00
42311511	Vendajes de gasa	Paquete	5	RD\$ 250.00	RD\$ 1,250.00




42172001	Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia	Unidad	1	RD\$ 1,500.00	RD\$ 1,500.00
42312403	Tiras de relleno para cuidado de heridas	Caja	1	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	Unidad	5	RD\$ 150.00	RD\$ 750.00
51161803	Mentol	Unidad	5	RD\$ 200.00	RD\$ 1,000.00
51102717	Nitrofurazona	Unidad	3	RD\$ 400.00	RD\$ 1,200.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 393,950.00

## D. PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS

### 1. SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA 3-1-1

Durante el periodo enero – diciembre 2018, se registraron 17 casos en total, de los cuales 13 corresponden a reclamaciones y cuatro (4) a quejas; dichos casos fueron resueltos dentro del plazo legal de 15 días hábiles.



## **V. GESTIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN**

## **A. DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN**

### **PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO (PNPSP)**

#### **1- Avances en el PNPSP y en la END:**

La OISOE como unidad ejecutora de proyectos, en su mayoría de infraestructuras, que podemos identificar según la naturaleza de las actividades que realiza, sus aportes se orientan dentro del Segundo y Tercer Eje de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, que procura “una Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada Educación, Salud, Vivienda Digna y Servicios Básicos de Calidad y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial” y “una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, basada en una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

## 2- Análisis del Cumplimiento de la END

<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	<b>PRODUCTO</b>		<b>CANTIDAD OBRAS</b>
<b>END</b>	<b>PROGRAMA</b>		
3.3.6	11	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	10
3.3.6	12	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	7
3.3.6	20	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES	11
2.2.1	15	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD	62
3.3.3	16	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2
2.6.1		PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	1
2.6.1	17	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS RELIGIOSOS	2
2.7.1		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4
2.6.1	19	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA RECREACIÓN Y CULTURA	2
2.3.2		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCIÓN COMUNITARIA	10
2.5.1	21	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (EDIFICIOS)	4
1.1.1	22	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS A INSTITUCIONES	4

## COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION PUBLICA ENERO-DICIEMBRE 2018

<b>COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2018</b>					
<b>PRODUCCIÓN PÚBLICA</b>	<b>UNID DE MEDIDA</b>	<b>LÍNEA BASE 2017</b>	<b>PRODUCCIÓN PLANEADA 2018</b>	<b>PRODUCCIÓN GENERADA ENE-DIC 2018</b>	<b>% DE AVANCE RESPECTO A LO PLANEADO</b>
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 217,060,254.52	RD\$ 77,981,125.00	<b>245,918,062.37</b>	315.36%
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 342,749,610.11	RD\$ 128,968,255.00	<b>279,779,386.87</b>	216.94%
HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 75,924,473.58	RD\$ 109,230,059.00	<b>73,902,638.54</b>	67.66%
SUBCENTRO DE ENGOMBE	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 30,066,126.74	RD\$ 128,083,478.00	<b>63,850,982.82</b>	49.85%
LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRON) EN EL INSTITUTO ONCOLOGICO ROSA EMILIA TAVAREZ	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 179,396,635.74		<b>20,762,844.77</b>	
HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 189,244,350.64		<b>105,806,748.74</b>	

CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 500,000,000.00	RD\$ 5,500,000,000.00	<b>2,367,582,935.52</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 21,197,905.54		<b>0.00</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 3,837,350.67		<b>0.00</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>19,163,171.31</b>	
REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>3,320,359.60</b>	
IMPERMEABILIZACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, ARCHIVO DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, DISTRITO NACIONAL	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO MODELO TIPO II, POLICÍA NACIONAL DE HACIENDA ESTRELLA, SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>2,860,632.16</b>	
OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL) DISTRITO NACIONAL	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	

REMDELACION DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UASD, (UASD-SEDE CENTRAL), D.N.	Mt²	RD\$ -		<b>2,142,336.00</b>	
RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	Mt²	RD\$ -		<b>51,322,043.28</b>	
TERMINACIÓN REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DUARTIANO Y CASA NATAL JUAN PABLO DUARTE	Mt²	19,471,662.68		<b>0.00</b>	
CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -		<b>39,753,056.16</b>	
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES, CARRETERAS, CALLES ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS PARA SER EJECUTADO EN LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS	Km	162,464,861.08		<b>845,916,893.20</b>	
HOSPITAL LA ESPERANZA	Mt²	RD\$ -	RD\$ 269,338,011.00	<b>48,689,807.87</b>	
HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN	Mt²	RD\$ -	RD\$ 112,444,897.00	<b>109,444,897.00</b>	97.33%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS	Mt²	RD\$ 7,682,009.79		<b>327,408.76</b>	



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	Mt²	RD\$ -		<b>2,932,008.16</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES	Mt²	RD\$ -		<b>11,037,675.15</b>	
REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ	Mt²	RD\$ 10,528,581.00	RD\$ 400,000,000.00	<b>75,048,780.10</b>	18.76%
IMPERMEABILIZACION DEL HOSPITAL DE BAITOA, IMPERMEABILIZANTE DEL HOSPITAL HATO DEL YAQUE, IMPERMEABILIZANTE DEL HOSPITAL ENSANCHE LIBERTAD, IMPERMEABILIZANTE DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO Y LA REPARACION DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE DE LAS MATAS	Mt²	RD\$ -		<b>0.00</b>	
RECONSTRUCCION CAMINO CENTRO DE RETIRO SAN JUAN EUDES, LA DELGADA	Mt²	RD\$ -		<b>0.00</b>	
CONSTRUCCION APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APARTAMENTOS POR NIVEL) EN SAN MIGUEL, LA VEGA	Mt²	42,785,843.96		<b>63,976,971.97</b>	
HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Mt²	RD\$ 358,393,153.84	RD\$ 106,434,724.00	<b>68,458,932.22</b>	
HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES	Mt²	RD\$ 117,995,530.42	RD\$ 53,257,278.00	<b>34,002,212.73</b>	63.85%
HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	Mt²	RD\$ 731,954.62	RD\$ 47,247,167.00	<b>20,946,351.37</b>	

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 10,501,153.99		<b>0.00</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 16,572,826.78		<b>12,878,408.30</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS	Mt <sup>2</sup>	7,946,007.63		<b>0.00</b>	
RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUÁRANAS, PROVINCIA, DUARTE, R.D.	Km	RD\$ -		<b>23,703,597.92</b>	
CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO ESCUELA BÁSICA CRISTO REY, LOS JARDINES, SEGUNDA ETAPA SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R.D.	Km	RD\$ -		<b>14,506,007.87</b>	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO(CTC) LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE, R.D.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 140,589.81		<b>0.00</b>	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, R.D.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 16,503,973.81		<b>2,617,786.56</b>	
TERMINACIÓN CAMINO VECINAL VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCE DEL HOSPITAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, R.D.	Km	RD\$ -		<b>162,352,775.08</b>	

CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, R.D.	Mt²	RD\$ -		<b>11,746,104.56</b>	
CONTRUCCION VIA DE ACCESO A LA ESCUELA BASICA SABANA ANGOSTA-LA GINA, VILLA TAPIA	Km	RD\$ -		<b>0.00</b>	
CONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS - EL FUNDO	Km	RD\$ -		<b>0.00</b>	0.00%
CONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS - EL PERÚ	Km	RD\$ -		<b>81,775,787.05</b>	0.00%
RECONSTRUCCION CALLES BARRIOS KALAC II, BARRIO LAS FLORES Y CALLEJÓN TERO	Km	RD\$ -		<b>0.00</b>	0.00%
RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LA LOMITA, AMACEYES (2DA. ETAPA)	Km	RD\$ -		<b>0.00</b>	0.00%
HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME	Mt²	RD\$ 95,830,279.36	RD\$ 132,840,042.00	<b>149,360,590.85</b>	112.44%
HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE	Mt²	RD\$ 24,691,851.51	RD\$ 74,068,144.00	<b>5,319,072.08</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO	Mt²	RD\$ -		<b>0.00</b>	
HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO,	Mt²	RD\$ -	RD\$ 600,000,000.00	<b>59,332,703.05</b>	
ASFALTADO CAMINO DE ACCESO HOSPITAL SIGFREDO ALBA EN FANTINO PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, R.D.	Km	RD\$ -		<b>0.00</b>	

ASFALTADO CAMINO DE ACCESO HOSPITAL VILLA LA MATA Y PARQUEO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, VILLA LA MATA , PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, R.D.	Km	RD\$ -		<b>0.00</b>	
HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI	Mt²	RD\$ 101,367,626.34	RD\$ 71,876,993.00	<b>124,876,993.00</b>	
HOSPITAL VILLA LA MATA	Mt²	RD\$ 90,139,755.80	RD\$ 46,573,394.00	<b>60,476,157.82</b>	
HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI	Mt²	RD\$ 93,992,054.79	RD\$ 86,787,047.00	<b>109,485,583.31</b>	126.15%
HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO	Mt²	RD\$ 163,881,770.30	RD\$ 57,900,420.00	<b>80,000,000.00</b>	
HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS	Mt²	RD\$ 100,115,438.94	RD\$ 1,548,652.00	<b>0.00</b>	
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA	Mt²	RD\$ 48,200,697.94	RD\$ 4,643,727.00	<b>9,049,113.47</b>	
HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN	Mt²	RD\$ 39,338,234.21	RD\$ 50,183,711.00	<b>155,912,284.83</b>	
HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA	Mt²	RD\$ -	RD\$ 43,801,081.00	<b>28,462,945.44</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA.	Mt²	RD\$ -		<b>4,103,061.50</b>	
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTELLANO	Mt²	RD\$ -		<b>1,117,673.08</b>	0.00%

TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO IMBERT	Mt²	RD\$ 2,399,790.57		<b>1,451,647.84</b>	
HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT	Mt²	RD\$ 136,987,835.07	RD\$ 69,481,474.00	<b>28,590,223.80</b>	41.15%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO	Mt²	153,102,586.10		<b>5,000,000.00</b>	
RECONSTRUCCION CALLES EN BARRIOS DE VALVERDE MAO	Mt²	153,102,586.10		<b>40,282,978.28</b>	
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ	Mt²	RD\$ 49,489,900.42	RD\$ 148,183,809.00	<b>0.00</b>	0.00%
HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR	Mt²	RD\$ 77,116,810.61	RD\$ 40,856,646.00	<b>124,624,341.86</b>	305.03%
HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN	Mt²	RD\$ -	RD\$ 187,793,702.00	<b>0.00</b>	
SUPERVISIÓN CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y VERJA PERIMETRAL ESCUELA EMILIANI, DAJABÓN	Mt²	RD\$ -		<b>0.00</b>	
HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO	Km	RD\$ 84,421,648.06	RD\$ 27,745,444.00	<b>0.00</b>	0.00%
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ	Km	RD\$ 83,179,281.87	RD\$ 32,840.00	<b>37,500,000.00</b>	114190.01%
HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	Km	RD\$ 70,773,939.77	RD\$ 57,243,475.00	<b>101,196,583.62</b>	176.78%
REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA, R.D.	Km	RD\$ -		<b>0.00</b>	

CONSTRUCCION DE ESTANQUE, CASETA Y CÁNCAMO DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	Km	RD\$ -		<b>0.00</b>	
PROYECTO NUEVO SANTUARIO DEL CRISTO DE LOS MILAGROS BAYAGUANA, PROVINCIA DE MONTE PLATA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
TERMINACIÓN CARRETERA CHIRINO - MONTE PLATA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>170,000,000.00</b>	
TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROVINCIA SANTA CRUZ DEL SEYBO	Mt <sup>2</sup>	3,254,652.96		<b>0.00</b>	
HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 43,804,679.00	RD\$ 41,463,030.00	<b>0.00</b>	0.00%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 10,046,882.30		<b>1,258,873.53</b>	
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, LA CIÉNAGA PROVINCIA BARAHONA, Y CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO PARAÍSO, PROVINCIA BARAHONA	Mt <sup>2</sup>	1,399,299.08		<b>1,236,473.48</b>	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ 39,447,978.00	<b>0.00</b>	0.00%
HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO	Mt <sup>131</sup>	RD\$ 65,976,705.89	RD\$ 31,664,442.00	<b>38,482,973.83</b>	121.53%
HOSPITAL DR. JAIME MOTA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 56,486,778.15	RD\$ 30,849,640.00	<b>151,622,637.63</b>	491.49%

HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 22,188,094.60		<b>70,442,235.05</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>1,032,731.65</b>	
HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ 207,762,636.00	<b>0.00</b>	0.00%
HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 128,753,420.54	RD\$ 137,788,670.00	<b>119,242,704.29</b>	86.54%
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 75,783,100.90	RD\$ 11,000,000,000.00	<b>26,814,850.25</b>	0.24%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 386,101.93		<b>5,000,000.00</b>	0.00%
HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 99,344,851.72	RD\$ 101,633,004.00	<b>84,539,183.02</b>	83.18%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 1,601,342.00		<b>1,615,647.99</b>	0.00%
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 1,305,323.58		<b>0.00</b>	0.00%
TERMINACIÓN CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRÍOS TRAMO III (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10)	Mt <sup>2</sup>	8,917,003.43		<b>0.00</b>	0.00%

RECONSTRUCCION DE VARIOS CAMINOS VECINALES, CALLES Y CARRETERAS EN LA PROV. PERAVIA PARA SER EJECUTADOS EN LAS ORDENES DE CAMBIOS: 1)2DA ETAPA CARRETERA ARROYO CANO – LOS MONTONCITOS – LOS FRÍOS TRAMO IV. (DESDE EST. 10+810 HASTA EST. 12+910, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.). 2) ORDEN DE CAMBIO POR DIFERENCIA DE PRECIO Y PARTIDAS NUEVAS DE LA 2DA ETAPA CARRETERA ARROYO CANO – LOS MONTONCITOS – LOS FRÍOS TRAMO IV. (DESDE EST. 10+810 HASTA EST. 12+910, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.). 3) CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CORVANO - HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN, R.D.	Mt²	RD\$ -		<b>130,000,000.00</b>	
HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL	Mt²	RD\$ 5,871,444.11	RD\$ 41,375,235.00	<b>260,680,514.84</b>	630.04%
HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN	Mt²	RD\$ 37,095,888.51	RD\$ 38,259,541.00	<b>123,521,771.66</b>	322.85%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA RIO ARRIBA, BANI	Mt²	RD\$ 6,631,813.89		<b>3,907,434.22</b>	0.00%
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EL LLANO	Mt²	RD\$ -		<b>1,164,200.93</b>	0.00%



DISEÑO CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS. (1- PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, 2- PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIGA, 3- PUENTE PEATONAL HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE LA VEGA) PARA SER EJECUTADO EN EL PUENTE PEATONAL AUTOPISTA SANCHEZ, FRENTE A LA DULCERÍA LAS MARIAS, PAYA - BANI, PROVINCIA PERAVIA.	Mt²	RD\$ -		<b>19,461,834.20</b>	
ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO	Mt²	RD\$ -		<b>2,795,264.77</b>	
CANCHA DE BALONCESTO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROF. ANA REYES	Mt²	RD\$ -		<b>0.00</b>	
REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO	Mt²	RD\$ -		<b>402,636.03</b>	
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA , SAN JOSÉ DE OCOA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	Mt²	RD\$ 10,000,000.00		<b>0.00</b>	
HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE	Mt²	RD\$ 31,111,112.00	RD\$ 625,119.00	<b>0.00</b>	0.00%

HOSPITAL ROSA DUARTE	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 91,970,122.68	RD\$ 145,383,277.00	<b>114,073,939.44</b>	78.46%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BRISAS DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>49,471,690.28</b>	
CONSTRUCCION DEL PLAY DE BONA O	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAY EL LLANO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN EL PLAY EL LLANO (ELECTRIFICACIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL DEL LLANO - BANI, PROV. PERAVIA, R.D.)	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSE-RINCON, CALLES SAN JOSE, CALLEJON LOS CERROS, SANTIAGO RODRIGEZ R.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>40,282,978.28</b>	
RECONSTRUCCION VIA DE ACCESO INTERNAS Y EXTERNAS ( HOSPITAL DR. LUIS EDUARDO BOGAERT	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>40,282,978.28</b>	
ASFALTADO ACCESO HOSPITAL RICARDO LIMARDO Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN PUERTO PLATA, R.D.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA JOSE MARIA PEREZ	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	

CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA BASICA EN CASTAÑUELAS	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
CONSTRUCCION CASAS ECOMONICAS TIPO 1, TRES HABITACIONES, 57 M3 EN MAO, PROVINCIA VALVERDE, R.D.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>0.00</b>	
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL NUEVO (INESPRE) Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y SERVICIOS PROYECTO SAN MIGUEL (EL TENGUE), LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, R.D.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -		<b>2,860,632.16</b>	

**EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO**  
**ENERO-DICIEMBRE 2018**

<b>INVERSIÓN POR PROVINCIAS RD\$</b>	
SANTO DOMINGO	4,171,553,781.62
MONTE PLATA	170,000,000.00
SAN PEDRO	101,196,583.62
SEYBO	1,258,873.53
SANTIAGO	198,790,769.17
MONTECRISTI	0.00
LA VEGA	203,123,508.75
SÁNCHEZ RAMÍREZ	306,584,838.69
DUARTE	38,209,605.79
HERMANAS MIRABAL	164,970,561.64
ESPAILLAT	236,455,449.98
SAMANÁ	37,500,000.00
MONSEÑOR NOUEL	59,332,703.05
PUERTO PLATA	280,096,726.16
VALVERDE	162,845,988.23
SANTIAGO RODRÍGUEZ	40,282,978.28
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	124,624,341.86
BARAHONA	261,784,319.99
SAN CRISTÓBAL	151,057,554.54
INDEPENDENCIA	84,539,183.02
AZUA	1,615,647.99

SAN JUAN	514,202,286.50
PERAVIA	27,731,370.15
SAN JOSÉ DE OCOA	0.00
BAHORUCO	1,032,731.65
ELÍAS PIÑA	114,073,939.44
DAJABON	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,452,863,743.65</b>

## SITUACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 2018

<b>SANTO DOMINGO</b>		
<u>NOMBRE DEL PROYECTO</u>	<u>MONTO EJECUTADO RD\$</u>	<u>PAGADO 2018</u>
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	162,706,263.61	245,918,062.37
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	600,663,556.10	279,779,386.87
HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	178,602,796.58	<b>73,902,638.54</b>
SUBCENTRO DE ENGOMBE	91,162,364.96	<b>63,850,982.82</b>
HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE	213,486,452.22	<b>105,806,748.74</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN	57,073,240.07	<b>0.00</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA	49,171,701.45	<b>0.00</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH	26,294,615.08	<b>19,163,171.31</b>
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	10,943,753,363.56	<b>2,367,582,935.52</b>
LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRON) EN EL INSTITUTO ONCOLOGICO ROSA EMILIA TAVAREZ	193,395,034.19	<b>20,762,844.77</b>
IMPERMEABILIZACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, ARCHIVO DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, DISTRITO NACIONAL	46,646,886.78	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO MODELO TIPO II, POLICÍA NACIONAL DE HACIENDA ESTRELLA, SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.	81,816,018.97	<b>2,860,632.16</b>
REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,320,359.60	<b>3,320,359.60</b>

OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO	14,698,198.63	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL) DISTRITO NACIONAL	389,106,028.49	<b>0.00</b>
REMODELACION DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UASD, (UASD-SEDE CENTRAL), D.N.	8,975,278.03	<b>2,142,336.00</b>
RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	69,781,977.00	<b>51,322,043.28</b>
TERMINACIÓN REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DUARTIANO Y CASA NATAL JUAN PABLO DUARTE	49,073,685.50	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	395,203,757.55	<b>39,753,056.16</b>
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	17,450,893.70	<b>49,471,690.28</b>
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHEZ, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	20,268,821.57	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES, CARRETERAS, CALLES ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS PARA SER EJECUTADO EN LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS	30,444,690.68	<b>845,916,893.20</b>

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BRISAS DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE	15,350,150.84	<b>0.00</b>
BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	13,654,640.71	<b>0.00</b>
<b>SANTIAGO</b>		
HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN	137,323,411.81	<b>109,444,897.00</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS	49,771,529.44	<b>327,408.76</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	48,491,811.04	<b>2,932,008.16</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES	32,689,203.32	<b>11,037,675.15</b>
REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ	RD\$ 2,495,428,166.61	<b>75,048,780.10</b>
IMPERMEABILIZACION DEL HOSPITAL DE BAITOA, IMPERMEABILIZANTE DEL HOSPITAL HATO DEL YAQUE, IMPERMEABILIZANTE DEL HOSPITAL ENSANCHE LIBERTAD, IMPERMEABILIZANTE DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO Y LA REPARACION DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE DE LAS MATAS	15,728,511.93	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCION CAMINO CENTRO DE RETIRO SAN JUAN EUDES, LA DELGADA	7,068,099.89	<b>0.00</b>
SUPERVISION ACUEDUCTO CIUDAD JUAN BOSCH, LA CANELA, HATO DEL YAQUE	---	<b>0.00</b>
<b>LA VEGA</b>		
CONSTRUCCION APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APARTAMENTOS POR NIVEL) EN SAN MIGUEL, LA VEGA	167,083,004.32	<b>63,976,971.97</b>
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL NUEVO (INESPRE) Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y SERVICIOS PROYECTO SAN MIGUEL (EL TENGUE), LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, R.D.	118,016,434.18	<b>2,860,632.16</b>



HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	240,995,152.18	<b>68,458,932.22</b>
HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES	207,216,186.75	<b>34,002,212.73</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	-	<b>20,946,351.37</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO	39,860,925.49	<b>0.00</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA	51,678,927.88	<b>12,878,408.30</b>
<b>DUARTE</b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS	48,287,830.05	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUÁRANAS, PROVINCIA, DUARTE, R.D.	71,110,793.74	<b>23,703,597.92</b>
CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO ESCUELA BÁSICA CRISTO REY, LOS JARDINES, SEGUNDA ETAPA SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R.D.	16,477,431.47	<b>14,506,007.87</b>
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO(CTC) LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE, R.D.	10,720,897.19	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, R.D.	9,009,472.00	<b>0.00</b>
<b>HERMANAS MIRABAL</b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES	61,188,212.93	<b>2,617,786.56</b>
CONTRUCCION VIA DE ACCESO A LA ESCUELA BASICA SABANA ANGOSTA-LA GINA, VILLA TAPIA	23,160,798.89	<b>0.00</b>
TERMINACIÓN CAMINO VECINAL VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCE DEL HOSPITAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, R.D.	--	<b>162,352,775.08</b>
<b>ESPAILLAT</b>		
CONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS - EL FUNDO	192,469,921.31	<b>0.00</b>
CONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS - EL PERÚ	282,043,211.13	<b>81,775,787.05</b>

RECONSTRUCCION CALLES BARRIOS KALAC II, BARRIO LAS FLORES Y CALLEJÓN TERO	46,981,861.12	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LA LOMITA, AMACEYES (2DA. ETAPA)	22,639,643.94	<b>0.00</b>
HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME	278,032,947.97	<b>149,360,590.85</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE	67,840,340.25	<b>5,319,072.08</b>
<b>MONSEÑOR NOUEL</b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO	25,624,930.58	<b>0.00</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO,	75,638,568.56	<b>59,332,703.05</b>
CONSTRUCCION DEL PLAY DE BONAO	21,689,335.34	<b>0.00</b>
<b>SANCHEZ RAMIREZ</b>		
HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI	276,307,533.49	<b>124,876,993.00</b>
HOSPITAL VILLA LA MATA	195,139,234.77	<b>60,476,157.82</b>
HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI	258,431,949.70	<b>109,485,583.31</b>
ASFALTADO CAMINO DE ACCESO HOSPITAL SIGFREDO ALBA EN FANTINO PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, R.D.	258,431,949.70	<b>0.00</b>
ASFALTADO CAMINO DE ACCESO HOSPITAL VILLA LA MATA Y PARQUEO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, VILLA LA MATA , PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, R.D.	8556349.59	<b>0.00</b>
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO (CTC) COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, R.D.	9,140,139.01	<b>11,746,104.56</b>
<b>PUERTO PLATA</b>		
HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO	227,638,331.78	<b>80,000,000.00</b>
HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS	87,866,223.19	<b>0.00</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA	89,587,527.71	<b>9,049,113.47</b>
HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN	120,748,079.25	<b>155,912,284.83</b>
HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA		<b>28,462,945.44</b>

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA.	58,116,701.05	<b>4,103,061.50</b>
ASFALTADO ACCESO HOSPITAL RICARDO LIMARDO Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN PUERTO PLATA, R.D.	8,289,165.36	<b>0.00</b>
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTELLANO	9,335,763.36	<b>1,117,673.08</b>
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO IMBERT	5,305,693.60	<b>1,451,647.84</b>
<b>VALVERDE</b>		
HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT	228,957,728.91	<b>28,590,223.80</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO	42,700,551.46	<b>5,000,000.00</b>
HOSPITAL LA ESPERANZA	RD\$ --	<b>48,689,807.87</b>
CONSTRUCCION CASAS ECOMONICAS TIPO 1, TRES HABITACIONES, 57 M3 EN MAO, PROVINCIA VALVERDE, R.D.	926,702.12	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCION VIA DE ACCESO INTERNAS Y EXTERNAS (HOSPITAL DR. LUIS EDUARDO BOGAERT	14,204,036.34	<b>40,282,978.28</b>
RECONSTRUCCION CALLES EN BARRIOS DE VALVERDE MAO (calle Desiderio Arias )	926,702.12	<b>40,282,978.28</b>
<b>SANTIAGO RODRÍGUEZ</b>		
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ	144,342,880.58	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSE-RINCON, CALLES SAN JOSE, CALLEJON LOS CERROS, SANTIAGO RODRIGEZ R.	84,597,085.37	<b>40,282,978.28</b>
<b>MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ</b>		
HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR	268,610,917.59	<b>124,624,341.86</b>
<b>DAJABÓN</b>		
HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN		<b>0.00</b>

SUPERVISIÓN CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y VERJA PERIMETRAL ESCUELA EMILIANI, DAJABÓN	8,000,000.00	0.00
<b>MONTECRISTI</b>		
HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO	91,251,392.36	0.00
CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA BASICA EN CASTAÑUELAS	4,094,073.60	0.00
CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA JOSE MARIA PEREZ	4,099,175.86	0.00
<b>SAMANÁ</b>		
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ	89,738,051.54	37,500,000.00
<b>SAN PEDRO</b>		
HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	238,138,131.04	101,196,583.62
<b>MONTE PLATA</b>		
REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA, R.D.	18,817,383.96	0.00
CONSTRUCCION DE ESTANQUE, CASETA Y CÁNCAMO DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	6,882,584.28	0.00
PROYECTO NUEVO SANTUARIO DEL CRISTO DE LOS MILAGROS BAYAGUANA, PROVINCIA DE MONTE PLATA	--	0.00
TERMINACIÓN CARRETERA CHIRINO - MONTE PLATA	--	170,000,000.00
<b>SEYBO</b>		
TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROVINCIA SANTA CRUZ DEL SEYBO	14,171,120.49	0.00
HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ	46,280,153.63	0.00
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.	26,632,419.96	1,258,873.53
<b>BARAHONA</b>		

CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, LA CIÉNAGA PROVINCIA BARAHONA, Y CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO PARAÍSO, PROVINCIA BARAHONA	12,052,678.59	<b>1,236,473.48</b>
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	13,448,198.48	<b>0.00</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO	137,367,000.37	<b>38,482,973.83</b>
HOSPITAL DR. JAIME MOTA	213,219,848.42	<b>151,622,637.63</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL	64,821,952.91	<b>70,442,235.05</b>
<b>BAHORUCO</b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA	58,014,641.83	<b>1,032,731.65</b>
HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA	-	<b>0.00</b>
<b>SAN CRISTÓBAL</b>		
HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	330,550,983.77	<b>119,242,704.29</b>
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	145,328,833.28	<b>26,814,850.25</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA	44,827,877.78	<b>5,000,000.00</b>
<b>INDEPENDENCIA</b>		
HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ	225,283,403.85	<b>84,539,183.02</b>
<b>AZUA</b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA	46,036,401.79	<b>1,615,647.99</b>
<b>SAN JUAN</b>		
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	11,756,423.15	<b>0.00</b>

TERMINACIÓN CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRÍOS TRAMO III (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10)	73,242,009.82	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCION DE VARIOS CAMINOS VECINALES, CALLES Y CARRETERAS EN LA PROV. PERAVIA PARA SER EJECUTADOS EN LAS ORDENES DE CAMBIOS: 1)2DA ETAPA CARRETERA ARROYO CANO – LOS MONTONCITOS – LOS FRÍOS TRAMO IV. (DESDE EST. 10+810 HASTA EST. 12+910, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.). 2) ORDEN DE CAMBIO POR DIFERENCIA DE PRECIO Y PARTIDAS NUEVAS DE LA 2DA ETAPA CARRETERA ARROYO CANO – LOS MONTONCITOS – LOS FRÍOS TRAMO IV. (DESDE EST. 10+810 HASTA EST. 12+910, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.). 3) CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CORVANO - HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN, R.D.	217,658,878.84	<b>130,000,000.00</b>
HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL	412,238,955.17	<b>260,680,514.84</b>
HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN	202,633,854.01	<b>123,521,771.66</b>
<b>PERAVIA</b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA RIO ARRIBA, BANI	59,428,564.46	<b>3,907,434.22</b>
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EL LLANO	3,319,682.72	<b>1,164,200.93</b>
DISEÑO CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS. (1- PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, 2- PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIGA, 3- PUENTE PEATONAL HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE LA VEGA) PARA SER EJECUTADO EN EL PUENTE PEATONAL AUTOPISTA	30,016,886.07	<b>19,461,834.20</b>

SANCHEZ, FRENTE A LA DULCERÍA LAS MARÍAS, PAYA - BANI, PROVINCIA PERAVIA.		
ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO	3,561,960.00	<b>2,795,264.77</b>
CANCHA DE BALONCESTO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROF. ANA REYES	1,074,887.35	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAY EL LLANO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN EL PLAY EL LLANO (ELECTRIFICACIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL DEL LLANO - BANI, PROV. PERAVIA, R.D.)	376,351.31	<b>0.00</b>
REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO	1,222,018.17	<b>402,636.03</b>
<b>SAN JOSÉ DE OCOA</b>		
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA , SAN JOSÉ DE OCOA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	202,546,430.22	<b>0.00</b>
<b>ELÍAS PIÑA</b>		
HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE	69,890,358.00	<b>0.00</b>
HOSPITAL ROSA DUARTE	252,087,968.79	<b>114,073,939.44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7,452,863,743.65</b>

## INFORME DE SITUACION EDIFICACIONES ESCOLARES Y ESTANCIAS 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	REGION	PROVINCIA	BENEFICIARIOS	ESTATUS
<b>CENTROS EDUCATIVOS</b>					
BASICA AGUA DE LUIS	11,246,715.86	NORTE	MONTE CRISTI	140	ACTIVA
RANCHADERO	10,330,111.48	NORTE	MONTE CRISTI	245	ACTIVA
LICEO LOS DERRAMADEROS	37,189,086.47	NORTE	MONTE CRISTI	210	ACTIVA
LICEO EL COPEY	37,173,333.95	NORTE	MONTE CRISTI	210	ACTIVA
BASICA ANA MERCEDES CASTRO	60,370,545.26	NORTE	MONTE CRISTI	560	ACTIVA
CRUCE DE LOS BASILIOS	12,220,979.83	NORDESTE	DUARTE	175	ACTIVA
RAFAEL EDUARDO VALERIO REYES	15,981,082.82	NORDESTE	DUARTE	315	ACTIVA
LICEO EL CEDRO	43,466,652.70	ESTE	EL SEIBO	385	ACTIVA



BASICA MAJAGUA	52,256,424.84	ESTE	EL SEIBO	560	ACTIVA
BASICA ESPEJO SANTA RITA	52,268,910.19	ESTE	EL SEIBO	595	ACTIVA
BASICA LOS MAMEYES	39,443,154.94	ESTE	EL SEIBO	560	ACTIVA
BASICA LA HIGUERA	65,964,748.69	ESTE	EL SEIBO	770	ACTIVA
BASICA KILOMETRO 6	47,874,268.70	ESTE	EL SEIBO	350	ACTIVA
LICEO MICHES OESTE	63,566,275.85	ESTE	EL SEIBO	595	ACTIVA
LICEO VICENTILLO	40,096,192.05	ESTE	EL SEIBO	175	ACTIVA
BASICA LEONEL ROBERTO RODRIGUEZ	15,441,592.78	ESTE	LA ALTAGRACIA	420	ACTIVA
SAN VICENTE DE PAUL	23,112,610.14	ESTE	LA ALTAGRACIA	735	ACTIVA
BÁSICA PALO BONITO	60,942,807.40	ESTE	LA ALTAGRACIA	840	ACTIVA
LICEO EL LLANO	73,883,934.00	ESTE	LA ALTAGRACIA	945	ACTIVA
BASICA HATO MANA	39,204,064.88	ESTE	LA ALTAGRACIA	350	ACTIVA
BASICA PUNTA CANA 1	70,186,256.67	ESTE	LA ALTAGRACIA	840	ACTIVA
LICEO FRIUSA	66,650,849.44	ESTE	LA ALTAGRACIA	945	ACTIVA
BASICA VILLA CERRO ESTE	70,194,006.03	ESTE	LA ALTAGRACIA	945	ACTIVA
BASICA GUAYACANES 1	45,431,176.05	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	700	ACTIVA
BASICA BATEY ESPERANZA	19,970,151.62	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
ANTONIO PAREDES MENA	22,304,525.87	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	945	ACTIVA
BÁSICA BARRIO SAN CARLOS	69,021,715.36	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA

BÁSICA EL GUAYABAL	59,501,665.16	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	630	ACTIVA
BÁSICA VILLA CESARINA	69,017,840.68	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
BÁSICA BARRIO LA CARRETERA	69,025,590.04	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
LICEO VILLA MARANATA	73,622,756.05	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
LICEO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 2	73,641,004.89	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
BÁSICA BATEY CAMPIÑA	37,931,498.64	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	315	ACTIVA
LICEO LA PALOMA	42,541,879.84	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	280	INAUGURADA
LICEO PORVENIR II	73,616,933.45	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
BÁSICA RIO SAN JUAN 1	41,367,093.83	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	455	ACTIVA
PEDRO MARIA BURGOS	19,666,995.96	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	315	ACTIVA
LICEO COPEYITO	33,494,971.72	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	140	ACTIVA
BASICA EL CHUCHO	51,472,522.30	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	385	ACTIVA
BÁSICA EL CACIQUE	38,886,116.58	ESTE	MONTE PLATA	490	ACTIVA
POLITÉCNICO PERALVILLO	33,250,771.81	ESTE	MONTE PLATA	280	ACTIVA
RIO BOYA	12,923,258.73	ESTE	MONTE PLATA	350	ACTIVA
RAMÓN MARTÍNEZ	17,762,217.75	ESTE	MONTE PLATA	350	ACTIVA
JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	21,854,689.31	ESTE	MONTE PLATA	245	ACTIVA
DOMINICA	22,277,141.17	ESTE	MONTE PLATA	630	ACTIVA
LICEO MADRE ASENCION NICOL	57,505,572.37	ESTE	MONTE PLATA	420	ACTIVA
BASICA LA RAYA	11,890,901.89	NORDESTE	DUARTE	175	ACTIVA

OTACILIO A. DE PEÑA PAEZ	24,939,591.77	NORDESTE	DUARTE	595	ACTIVA
BASICA JOSE CASTILLO REYES	21,358,457.72	NORDESTE	DUARTE	280	ACTIVA
BASICA BARRIO NUEVO KILOMETRO 13	68,262,969.49	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	840	ACTIVA
BASICA GENESIS	68,233,605.54	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
BASICA BRISAS DEL ESTE	68,240,317.90	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	980	ACTIVA
BASICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	68,268,414.21	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	980	ACTIVA
POLITECNICO ITLA (LICEO GUARICANO I)	72,811,756.72	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	840	ACTIVA
BÁSICA HERMANAS MIRABAL	83,933,508.04	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
BASICA FANCUNDO LAVATTA RAMIREZ	5,532,962.89	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	420	ACTIVA
MARIA TERESA MIRABAL	23,764,774.35	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	455	ACTIVA
ZONA FRANCA	60,543,764.24	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
BÁSICA ESPEJO ABIGAIL MEJÍA - LA CUABA	68,104,418.28	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
LICEO PANTOJA VIEJO	72,815,617.30	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
BASICA LA REDENCION	68,115,880.26	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
BÁSICA MANUEL EMILIO JIMÉNEZ	68,133,372.63	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	INAUGURADA
BASICA PALAMARA	32,398,285.34	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	175	ACTIVA

LICEO EXPERIMENTAL UASD	79,365,613.68	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	840	ACTIVA
BASICA CERCA DEL RIO SALADO	70,335,164.87	ESTE	LA ROMANA	1680	ACTIVA
BASICA SAN RAFAEL	39,642,311.91	ESTE	LA ALTAGRACIA	1260	ACTIVA
CENTRO MODELO DE INICIAL	28,343,378.24	ESTE	LA ALTAGRACIA	420	ACTIVA
BÁSICA LOS COQUITOS	68,239,406.98	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	ACTIVA
LICEO SAN ISIDRO	72,809,946.98	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	910	INAUGURADA
BASICA EL TORO	68,229,737.91	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	ACTIVA
LICEO PRADOS DE LA CAÑA	72,821,408.17	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	910	ACTIVA
BASICA PERLA ANTILLANA	68,245,210.15	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	ACTIVA
POLITECNICO PERLA ANTILLANA	72,831,059.62	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	ACTIVA
LICEO CANCINO ADENTRO	72,819,477.88	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	910	INAUGURADA
LICEO LA GRUA	79,349,733.28	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	840	ACTIVA
BÁSICA EL NARANAJO	68,112,139.44	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	ACTIVA
LICEO EL TAMARINDO	72,815,617.30	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	910	ACTIVA
BASICA ESPEJO MANUEL B. TRONCOSO	60,753,036.25	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	INAUGURADA
POETA JOSE MARTI	11,290,305.79	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	210	INACTIVA
LICEO LOS PALMEROS	72,815,617.30	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	1015	ACTIVA
BASICA LOS PALMEROS	68,239,406.98	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
LICEO KELVYN OBRERO	72,817,547.59	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	910	ACTIVA

BASICA ESPEJO LA MILAGROSA	68,252,943.69	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
POLITECNICO DE VILLA TAPIA	33,095,391.80	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	280	ACTIVA
BASICA LOS LIMONES 1	7,818,528.33	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	175	ACTIVA
BASICA SABANA ANGOSTA	39,284,378.62	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	350	ACTIVA
BASICA GONZALO	61,136,428.84	ESTE	MONTE PLATA	700	ACTIVA
BASICA RIO ARRIBA	47,061,660.80	ESTE	MONTE PLATA	700	ACTIVA
BÁSICA ROSA DUARTE	56,781,163.87	ESTE	MONTE PLATA	350	ACTIVA
BÁSICA SALOMÉ UREÑA	39,191,784.11	ESTE	MONTE PLATA	315	ACTIVA
BASICA FRANCISCO ANTONIO DEL ROSARIO MUÑOZ	68,891,889.04	ESTE	MONTE PLATA	840	ACTIVA
LICEO LA CUABA	35,604,853.73	ESTE	MONTE PLATA	210	ACTIVA
BASICA ERCILIA PEPIN	49,450,557.86	ESTE	MONTE PLATA	315	ACTIVA
BASICA EL ROSARIO	46,324,746.07	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	1120	INAUGURADA
BÁSICA MARANÓN I	68,234,527.03	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	840	ACTIVA
BASICA BUENA VISTA I	68,239,805.90	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	840	INAUGURADA
BASICA CAMPECHITO NORTE	68,239,407.07	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	840	ACTIVA
BASICA CHAPARRAL OESTE	68,251,009.87	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	840	ACTIVA
LICEO EL TAMARINDO COLONIA DE LOS DOCTORES	79,392,610.36	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	840	ACTIVA
LICEO PEDRO BRAND 1	57,524,086.60	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	INACTIVA
BASICA LAS MERCEDES	68,115,880.26	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	INACTIVA

BASICA VALLE ENCANTADO	68,121,671.13	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
BASICA ESPEJO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ- EL BRISAL	68,307,090.51	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
BÁSICA LANDIA	68,104,298.52	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
LICEO LA REFORMA	45,987,498.12	NORDESTE	DUARTE	350	ACTIVA
BASICA SUR (SAN MARTIN)	70,785,191.41	NORDESTE	DUARTE	840	ACTIVA
BASICA EL CIRUELO	70,775,451.83	NORDESTE	DUARTE	840	ACTIVA
BASICA SAN FELIPE ARRIBA	39,349,964.13	NORDESTE	DUARTE	315	ACTIVA
BASICA CRISTO REY	70,775,451.83	NORDESTE	DUARTE	840	ACTIVA
LICEO EL VALLE	29,775,603.12	ESTE	HATO MAYOR	630	INAUGURADA
LICEO YERBA BUENA	43,550,777.25	ESTE	HATO MAYOR	875	ACTIVA
BASICA BARRIO LINDO -GUALEY	60,187,532.68	ESTE	HATO MAYOR	840	INAUGURADA
LICEO LAS MALVINAS	90,880,864.65	ESTE	HATO MAYOR	840	ACTIVA
LICEO SALCEDO 2	51,472,552.29	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	910	ACTIVA
BASICA LAS CUEVAS	10,483,465.51	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	350	ACTIVA
RANCHO ARRIBA	19,039,186.82	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	490	ACTIVA
BASICA LOS COCOS	39,134,316.99	ESTE	LA ROMANA	350	ACTIVA
BASICA BARRIO LA LECHOSA	70,145,507.13	ESTE	LA ROMANA	875	INAUGURADA
LICEO VILLA ZORRILLA	73,762,490.59	ESTE	LA ROMANA	840	ACTIVA
LICEO KM 10 ½, LAS AMERICAS	57,524,086.61	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	735	ACTIVA

BASICA CAMBITA GARABITOS	69,290,816.83	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
LICEO LAS PALMAS	79,354,497.40	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	840	ACTIVA
BASICA LOS TANQUESITOS	79,911,184.38	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	910	INAUGURADA
POLITECNICO BRISAS DE CAUCEDO	72,832,989.91	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
BÁSICA MANDIGA (SUSTITUCIÓN DE LA TOMÁS TAVERAS)	68,171,858.67	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
BASICA VALLE DE LAS AMERICAS	68,252,943.69	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
LICEO ESPERANZA NORTE	59,781,881.57	NORTE	VALVERDE	700	ACTIVA
BASICA MAO 4	71,379,751.08	NORTE	VALVERDE	910	ACTIVA
POLITECNICO SAGRADO CORAZON DE JESUS	53,703,860.49	NORTE	VALVERDE	1855	ACTIVA
<b>ESTANCIAS INFANTILES</b>					
<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>MONTO</b>	<b>REGION</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>ESTATUS</b>
ESTANCIA INFANTIL HERMANAS MIRABAL	32,825,944.50	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	350	ACTIVA
ESTANCIA INFANTIL PEDRO JUSTO GRARRIÓN	32,825,944.50	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	350	ACTIVA
ESTANCIA INFANTIL MONTE PLATA	32,825,944.50	ESTE	MONTE PLATA	350	ACTIVA
ESTANCIA INFANTIL SAVICA -HIGUEY	32,825,944.50	ESTE	LA ALTAGRACIA	350	INACTIVA

ESTANCIA INFANTIL VILLA CERRO	32,825,944.50	ESTE	LA ALTAGRACIA	350	ACTIVA
ESTANCIA INFANTIL HATO MAYOR	32,825,944.50	ESTE	HATO MAYOR	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL JUAN SALTITOPA - LA PIÑA	32,825,944.50	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL LOS ALCARRIZOS - LA SALIDA	32,825,944.50	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL LOS MULOS - VILLA HERMOSA	32,825,944.50	ESTE	LA ROMANA	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL MONTE CRISTI	32,825,944.50	NORTE	MONTE CRISTI	350	ACTIVA
ESTANCIA INFANTIL ESPERANZA	32,825,944.50	NORTE	VALVERDE	350	INACTIVA
BLOQUE DE BARRIOS LA COMPUERTA-BUENOS AIRES-CAÑADA PIEDRA	32,825,944.50	NORTE	VALVERDE	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL EL FACTOR	32,825,944.50	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL NAGUA	32,825,944.50	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	350	ACTIVA
MUNICIPIO GUAYMATE	32,825,944.50	ESTE	LA ROMANA	350	ACTIVA
MARIA AUXILIADORA	32,825,944.50	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	350	ACTIVA
MEJORAMIENTO SOCIAL	32,825,944.50	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	350	ACTIVA
VILLA FRANCISCA	32,825,944.50	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	350	INACTIVA



**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Vice-Ministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2018

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO																
		Nombre del Proyecto				Información Geográfica	Ejecución Financiera						Indicadores Físicos	Beneficiarios	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	
ID	Código		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Presupuestado	Distribución	%	Fuentes Nacionales			Crédito Externo		(Indicador más Relevante)			
	SNIP					Geográfica	Formulación	Monto	Descripción de la fuente	pagado 2018	Monto	Organismo Financiador	Unidad de Medida			
						Municipal										
		REPARACIÓN TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN EL POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA	2015	—	\$23,955,621.60	MONTE PLATA	78.55%	\$23,955,621.60	FONDO GENERAL 10	0.00			M2	JUAN SANCHEZ, MONTE PLATA	ACTIVO	
						Municipal										

		CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE, CASETA Y CÁNCAMO DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	2017	—	\$7,093,060.87	MONTE PLATA	59.59%	\$21,120,350.15	FONDO GENERAL 10	0.00			M2	MAJAGUAL, MONTE PLATA	ACTIVO	
						Municipal										
		TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO	2011	—	\$23,911,619.42	SEIBO	47.41%	\$29,887,443.39	FONDO GENERAL 10	0.00			M2	SANTA CRUZ DEL SEYBO	ACTIVO	
						Municipal										
		PROYECTO NUEVO SANTUARIO DEL CRISTO DE LOS MILAGROS BAYAGUANA, PROVINCIA DE MONTE PLATA	—	—	\$195,749,823.64	MONTE PLATA	—	\$195,749,823.64	FONDO GENERAL 10	0.00			M2	BAYAGUANA, MONTE PLATA	ACTIVO	
						Municipal										
		TERMINACIÓN CARRETERA CHIRINO - MONTE PLATA	2012	—	\$368,923,172.76	MONTE PLATA	9.54%	\$368,923,172.76	FONDO GENERAL 10	0.00	170,000,000.00	CREDITO EXTERNO	KM	MONTE PLATA	ACTIVO	
						Municipal										
		CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	2010	—	\$528,564,859.15	SANTO DOMINGO ESTE	38.98%	528,564,859.15	FONDO GENERAL 10	0.00	39,753,056.16	CREDITO EXTERNO	M2	SANTO DOMINGO ESTE	EJECUCION	
						Municipal										

		IMPERMEABILIZ ANTE EN EL HOSPITAL DE BAITOA, HOSPITAL HATO DEL YAQUE, HOSPITAL CIEN FUEGO, HOSPITAL BELLA VISTA Y EL ENSANCHE ESPAILLAT, ÁREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ARTURO GRULLÓN, IMPERMEABILIZ ANTE HOSPITAL ENSANCHE LIBERTAD, SANTIAGO. GOBERNACIÓN DE SANTIAGO, REPARACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ, EN SAN JOSÉ DE LAS MATAS PROV. SANTIAGO	2010	—	\$18,504,131.68	SANTIAGO		\$46,646,886.78		0.00			M2	SANTIAGO	EJECUCION
						<b>Municipal</b>									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA	2013	2018	\$56,033,825.58	SANTO DOMINGO ESTE	96.67%	77,814,468.20	FONDO GENERAL 10	0.00			M2	SANTO DOMINGO ESTE	INAUGURADO
						<b>Municipal</b>									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVÁREZ JUSTO, LOS SALADOS	2013	—	\$56,033,825.58	SANTIAGO	93.55%	80,152,937.53	FONDO GENERAL 10	327,408.76			M2	SANTIAGO	PARALIZADO
						<b>Provincial</b>									

		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	2013	—	\$56,033,825.58	SANTIAGO	94.51%	\$78,257,126.02	FONDO GENERAL 10	2,932,008.16			M2	NAVARRETE, SANTIAGO	EJECUCION
						Municipal									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES	2013	—	29,083,565.04	SANTIAGO	64.48%	47,734,473.64	FONDO GENERAL 10	11,037,675.15			M2	SANTIAGO	EJECUCION
						Municipal									
		HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN	2016	—	\$37,317,092.22	SANTIAGO	32.15%	427,080,757.10	FONDO GENERAL 10	109,444,897.00			M2	SANTIAGO	EJECUCION
						Municipal									
		RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LA LOMITA, AMACEYES (2 ETAPA)	2017	—	337,493,276.44	ESPAILLAT	94.87%	337,493,276.44	FONDO GENERAL 10	0.00				ESPAILLAT	EJECUCION
						Provincial									
		DISEÑO CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS. (1- PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, 2- PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIGA, 3- PUENTE PEATONAL HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE LA VEGA) PARA SER EJECUTADO EN EL PUENTE PEATONAL	2013	—	\$56,774,841.04	MULTIPROVINCIAL	52.25%	56,774,841.04	FONDO GENERAL 10	0.00	19,461,834.20	CREDITO EXTERNO		REGIONES CENTRAL, NORTE Y SUR	EJECUCIÓN

		AUTOPISTA SANCHEZ, FRENTE A LA DULCERIA LAS MARIAS, PAYA - BANI, PROVINCIA PERAVIA.													
						<b>Provincial</b>									
		RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSE-RINCON, CALLES SAN JOSE, CALLEJON LOS CERROS, SANTIAGO RODRIGUEZ R.	2012	—	\$260,295,354.32	<b>SANTIAGO RODRIGUEZ</b>	22.93%	\$260,295,354.32	FONDO GENERAL 10	0.00	40,282,978.28	CREDITO EXTERNO		<b>SANTIAGO RODRIGUEZ</b>	EJECUCION
						<b>Provincial</b>									
		RECONSTRUCCION CAMINO CENTRO DE RETIRO SAN JUAN EUDES, LA DELGADA	2010	2018	\$9,506,679.37	<b>SANTIGAO</b>	75.19%	\$60,454,511.78	FONDO GENERAL 10	0.00				<b>SANTIAGO</b>	TERMINADO
						<b>Provincial</b>									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN	2013	2018	\$61,085,257.54	<b>SANTO DOMINGO</b>	93.43%	\$88,035,518.08	FONDO GENERAL 10	0.00				<b>SANTO DOMINGO</b>	INAUGURADO
						<b>Municipal</b>									

		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH	2013	—	\$29,083,565.04	SANTO DOMINGO ESTE	90.41%	\$56,033,825.58	FONDO GENERAL 10	19,163,171.31				SANTO DOMINGO ESTE	EJECUCION
						Provincial									
		HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	2016	—	\$347,974,721.06	D.N	46.76%	\$347,974,721.06	FONDO GENERAL 10	245,918,062.37		CREDITO EXTERNO		SANTO DOMINGO	EJECUCION
						Provincial									
		HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	2016	2018	\$642,245,921.01	D.N	94.81%	\$642,245,921.01	FONDO GENERAL 10	17,053,080.46	1,372,265.28	CREDITO EXTERNO		SANTO DOMINGO	INAUGURADO
						Provincial									
		HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	2016	—	\$223,230,059.10	SANTO DOMINGO OESTE	80.01%	\$223,230,059.10	FONDO GENERAL 10	73,902,638.54		CREDITO EXTERNO		SANTO DOMINGO OESTE	EJECUCION
						Provincial									
		LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRÓN) EN EL INSTITUTO ONCOLÓGICO ROSA EMILIA TAVÁREZ, DISTRITO NACIONAL, R.D	2015	2018	\$196,849,777.72	D.N	98.24%	\$196,849,777.72	FONDO GENERAL 10	20,762,844.77				DISTRITO NACIONAL	TERMINADO
						Provincial									
		HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE	2016	—	\$230,248,586.52	SANTO DOMINGO ESTE	92.72%	\$230,248,586.52	FONDO GENERAL 10	0.00	105,806,748.74	CREDITO EXTERNO		SANTO DOMINGO ESTE	INAUGURADO
						Provincial									
		SUBCENTRO DE ENGOMBE	2016	—	\$193,141,062.85	SANTO DOMINGO OESTE	47.20%	\$193,141,062.85	FONDO GENERAL 10	63,850,982.82				SANTO DOMINGO OESTE	EJECUCION
						Provincial									

		HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA	2016	—	\$109,643,726.56	PUERTO PLATA	94.06%	\$109,643,726.56	FONDO GENERAL 10	9,049,113.47				PUERTO PLATA	EJECUCION
						Provincial									
		CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO	2013	—	\$14,861,514,796.13	D.N	—	14,861,514,796.13	FONDO GENERAL 10	0.00	2,366,962,507.63	CREDITO EXTERNO 60		DISTRITO NACIONAL	EJECUCION
						Provincial									
		HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN	2016	—	\$227,120,063.57	PUERTO PLATA	93.32%	\$227,120,063.57	FONDO GENERAL 10	139,560,384.34	16,351,900.49	CREDITO EXTERNO 60		PUERTO PLATA	EJECUCION
						Provincial									
		HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA	2016	—	\$171,865,113.97	PUERTO PLATA	—	\$171,865,113.97	FONDO GENERAL 10	28,462,945.44				ALTAMIRA, PUERTO PLATA	PARALIZADO
						Provincial									
		HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN	2016	—	\$247,995,133.10	DAJABON	—	\$247,995,133.10	FONDO GENERAL 10	0.00				RESTAURACION, DAJABON	EJECUCION
						Provincial									
		HOSPITAL LA ESPERANZA	2017	—	\$269,338,011.28	VALVERDE	—	\$269,338,011.28	FONDO GENERAL 10	48,689,807.87				VALVERDE	EJECUCION
						Provincial									
		HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ	2016	2018	\$308,613,970.90	SANTIAGO RODRIGEZ	46.77%	\$308,613,970.90	FONDO GENERAL 10	0.00				SANTIAGO RODRIGUEZ	INAUGURADO
						Provincial									
		CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL)	2006	—	\$917,668,395.62	D.N	57.70%	\$1,479,560,444.22	FONDO GENERAL 10	0.00		CREDITO EXTERNO 60		DISTRITO NACIONAL	EJECUCION



		DISTRITO NACIONAL													
						<b>Provincial</b>									
		REMDELACION DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UASD, (UASD-SEDE CENTRAL), D.N.	2006	—	\$169,832,372.46	D.N	94.72%	\$289,324,199.32	FONDO GENERAL 10	0.00	2,142,336.00	CREDITO EXTERNO 60		DISTRITO NACIONAL	EJECUCION
						<b>Provincial</b>									
		RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	2017	—	\$99,368,442.00	D.N	59.34%	\$124,210,552.44	FONDO GENERAL 10	51,322,043.28		CREDITO EXTERNO 60		DISTRITO NACIONAL	EJECUCION
						<b>Provincial</b>									
		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES, CARRETERAS, CALLES ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS PARA SER EJECUTADO EN LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS	2010	—	\$67,998,781.42	SANTO DOMINGO OESTE	78.97%	\$67,998,781.42	FONDO GENERAL 10	150,000,000.00	695,916,893.20	CREDITO EXTERNO 60		SANTO DOMINGO OESTE	PARALIZADO
						<b>Provincial</b>									

	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BRISAS DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE	2015	—	\$33,782,200.74	SANTO DOMINGO ESTE	78.97%	\$33,782,200.74	FONDO GENERAL	0.00		CREDITO EXTERNO 60		SANTO DOMINGO ESTE	EJECUCION
					Provincial									
	BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	2014	—	\$25,783,753.14	SANTO DOMINGO NORTE	47.04%	\$25,783,753.14	FONDO GENERAL	0.00				SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
					Provincial									
	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHEZ, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	2017	—	\$93,987,042.28	SANTO DOMINGO	—	\$93,987,042.28	FONDO GENERAL	0.00	0.00			SANTO DOMINGO	EJECUCION
					Provincial									
	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON , EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	2012	—	\$310,865,619.07	SANTO DOMINGO NORTE	24.44%	\$310,865,619.07	CAPTACION DIRECTA	49,471,690.28				SANTO DOMINGO NORTE	EJECUCION
					Provincial									
	OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGIA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO	2012	—	\$24,402,378.81	D.N	39.77%	24,402,378.81	FONDO GENERAL	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO
					Provincial									

		TERMINACION REMOZAMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DUARTIANO Y CASA NATAL JUAN PABLO DUARTE	201 5	2018	\$61,007,429.5 2	D,N	80.44%	\$61,007,429.52	FONDO GENERAL	0.00				DISTRITO NACIONAL	INAUGURADA
						Provincial									
		CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO MODELO TIPO II, POLICÍA NACIONAL DE HACIENDA ESTRELLA, SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.	201 6	2018	\$158,067,257. 37	D,N	74.66%	\$158,067,257.37	FONDO GENERAL	0.00	2,860,632.16	CREDITO EXTERNO 60		DISTRITO NACIONAL	INAUGURADO
						Provincial									
		IMPERMEABILIZ ACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, ARCHIVO DE LA NACION Y EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, DISTRITO NACIONAL	201 7	2018	\$59,780,352.2 5	D,N	78.03%	\$59,780,352.25	FONDO GENERAL 10	0.00				DISTRITO NACIONAL	TERMINADO
						Provincial									
		CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC. LA CIENAGA PROVINCIA BARAHONA, Y CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO PARAISO,	201 2	2018	\$15,508,167.4 0	BARAHONA	82.27%	\$15,967,550.27	FONDO GENERAL 10	0.00	1,236,473.48	CAPTACION DIRECTA 20		PARAISO, LA CIENAGA	TERMINADO

		PROVINCIA BARAHONA													
						<b>Provincial</b>									
		RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUÁRANAS, PROVINCIA, DUARTE, R.D.	201 24	—	\$94,814,391.6 7	<b>DUARTE</b>	60.00%	118,517,989.59	FONDO GENERAL 10	0.00	23,703,597.9 2	CREDITO EXTERNO 60	<b>GUARANAS, DUARTE</b>	EJECUCION	
						<b>Provincial</b>									
		CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO ESCUELA BÁSICA CRISTO REY, LOS JARDINES, SEGUNDA ETAPA SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R.D.	201 6	—	\$22,486,968.9 1	<b>DUARTE</b>	73.27%	\$22,486,968.91	FONDO GENERAL 10	0.00	14,506,007.8 7	CREDITO EXTERNO 60	DUARTE	EJECUCION	
						<b>Municipal</b>									
		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	201 2	2018	\$11,475,923.0 0	<b>BARAHONA</b>	93.75%	\$2,868,572.35	FONDO GENERAL 10	0.00			<b>CABRAL, BARAHONA</b>	TERMINADO	
						<b>Municipal</b>									

		REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ	2013	—	\$2,004,505.54 6.95	SANTIAGO	99.59%	\$501,125,151.98	FONDO GENERAL 10	75,048,780. 10				SANTIAGO	EJECUCION
						Provincial									
		HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO	2016	2018	\$38,388,242.2 5	BARAHONA	93.52%	\$146,886,442.47	FONDGO GENERAL 10	38,462,973. 83				POLO, BARAHONA	INAUGURADO
						Provincial									
		HOSPITAL DR. JAIME MOTA	2016	—	\$53,502,860.6 6	BARAHONA	93.31%	\$231,071,640.89	FONDGO GENERAL 10	151,622.63 7.63				BARAHONA	EJECUCION
						Municipio									
		HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL	2016	2018	\$32,503,033.4 7	BARAHONA	46.48%	\$139,447,977.06	FONDO GENERAL 10	70,442,235. 05				CABRAL, BARAHONA	INAUGURADO
						Provincial									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA	2013	2018	\$29,083,565.0 4	BAHORUCO	93.08%	\$62,328,845.78	FONDO CON DESTINO ESPECIFICO	1,032,731.6 5				NEIBA, BAHORUCO	INAUGURADO
						Municipio									
		HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO	2016	2018	\$97,790,443.8 3	MONTECRISTI	93.31%	\$97,790,443.83	FONDO GENERAL 10	0.00				MONTECRISTI	INAUGURADO
						Municipio									
		HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS	2016	2018	\$42,291,069.2 1	PUERTO PLATA	87.07%	\$100,914,062.75	FONDO GENERAL 10	0.00				PUERTO PLATA	INAUGURADO
						Municipio									
		CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA BASICA EN CASTAÑUELAS	2010	2018	\$3,604,540.47	MONTE CRISTI	—	\$3,604,540.47	FONDO GENERAL 10	0.00				MONTECRISTI	TERMINADO
						Provincial									

		HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	2016	—	\$294,294,380.07	SAN PEDRO	80.92%	\$294,294,380.07	FONDO GENERAL 10	131,160,314.40					SAN PEDRO	PARALIZADO
						Provincial										
		HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA	2016	—	\$463,998,343.69	BAHORUCO	23.69%	\$463,998,343.69	CAPTACION DIRECTA 20	0.00					NEIBA, BAHORUCO	EJECUCION
						Municipal										
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA	2013	—	29,083,565.04	HAINA	95.96%	50,386,528.38	FONDO GENERAL 10	5,000,000.00					SAN CRISTOBAL	PARALIZADO
						Provincial										
		HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	2016	—	\$353,382,594.32	SAN CRISTOBAL	93.54%	\$353,382,594.32	FONDO GENERAL 10	119,242,704.29					SAN CRISTOBAL	EJECUCION
						Provincial										
		UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	2016	2018	\$165,924,356.51	SAN CRISTOBAL	97.52%	\$165,924,356.51	FONDO GENERAL 10	26,814,850.25					SAN CRISTOBAL	TERMINADO
						Provincial										
		HABITACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PROV. LA VEGA	2015	—	\$242,712,675.80	LA VEGA	65.97%	\$8,559,108.09	FONDO GENERAL 10	55,417,836.88	55,417,836.88				LA VEGA	EJECUCION
						Provincial										
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO	2013	—	\$29,083,565.04	LA VEGA	55.25%	\$72,143,127.38	FONDO GENERAL 10	0.00	0.00				LA VEGA	PARALIZADO
						Provincial										
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA	2013	—	\$29,083,565.04	LA VEGA	96.13%	\$59,031,613.42	FONDO GENERAL 10	12,878,408.30					LA VEGA	EJECUCION

						<b>Provincial</b>											
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA.	2013	2018	\$29,083,565.04	<b>PUERTO PLATA</b>	94.35%	\$29,083,565.04	FONDO GENERAL 10	4,103,061.50					<b>PUERTO PLATA</b>	INAUGURADO	
						<b>Provincial</b>											
		HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	2016	2018	\$147,938,991.33	<b>LA VEGA</b>	71.60%	\$110,795,487.64	FONDO GENERAL 10	56,122,376.80					<b>LA VEGA</b>	INAUGURADO	
						<b>Provincial</b>											
		HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES	2016	—	\$232,716,597.74	<b>LA VEGA</b>	89.04%	\$232,716,597.74	FONDO GENERAL 10	34,002,212.73					<b>CONSTANZA, LA VEGA</b>	EJECUCION	
						<b>Provincial</b>											
		HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	2016	—	\$156,163,166.84	<b>LA VEGA</b>	—	\$156,163,166.84	FONDO GENERAL 10	20,946,351.37					<b>JAABACOA, LA VEGA</b>	EJECUCION	
						<b>Provincial</b>											
		HOSPITAL SIGFREDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI	2016	2018	\$297,186,802.93	<b>MARIA TRINIDAD SANCHEZ</b>	—	\$297,186,802.93	FONDO GENERAL 10	124,876,993.00					<b>FANTINO, SANCHEZ RAMIREZ</b>	INAUGURADO	
						<b>Provincial</b>											
		HOSPITAL VILLA LA MATA	2016	2018	\$209,105,394.36	<b>SANCHEZ RAMIREZ</b>	93.32%	\$209,105,394.36	FONDO GENERAL 10	60,476,157.82					<b>SANCHEZ RAMIREZ</b>	INAUGURADO	
						<b>Provincial</b>											
		HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI	2016	2018	\$276,787,046.86	<b>MARIA TRINIDAD SANCHEZ</b>	93.37%	\$276,787,046.86	FONDO GENERAL 10	109,485,583.31					<b>MARIA TRINIDAD SANCHEZ</b>	INAUGURADO	
						<b>Provincial</b>											
		HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT	2016	2018	\$244,592,171.70	<b>VALVERDE</b>	93.61%	\$244,592,171.70	FONDO GENERAL 10	28,590,223.80					<b>VALVERDE</b>	INAUGURADO	
						<b>Provincial</b>											

		RECONSTRUCCION VIA DE ACCESO INTERNAS Y EXTERNAS ( HOSPITAL DR. LUIS EDUARDO BOGAERT	2016	2018	\$14,714,971.65	VALVERDE		\$14,714,971.65	FONDO GENERAL 10		40,282,978.28			VALVERDE	TERMINADO
<b>PROVINCIAL</b>															
		HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR	2016	—	\$277,027,574.15	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	96.96%	277,027,574.15	FONDO GENERAL 10	83,000,000.00	41,624,341.86			MARIA TRINIDAD SANCHEZ	EJECUCION
						<b>Provincial</b>									
		TERMINACIÓN CAMINO VECINAL VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUC DEL HOSPITAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, R.D.	2012	—	\$811,763,875.41	HERMANAS MIRABAL	10.20%	\$811,763,875.41	FONDO GENERAL 10	162,352,775.08				HERMANAS MIRABAL	EJECUCION
						<b>Provincial</b>									
		CONTRUCCION VIA DE ACCESO A LA ESCUELA BASICA SABANA ANGOSTA-LA GINA, VILLA TAPIA	2012	—	\$368,315,785.09	HERMANAS MIRABAL	96.02%	\$368,315,785.09	FONDO GENERAL 10		40,282,978.28			HERMANAS MIRABAL	PARALIZADA
						<b>Provincial</b>									
		CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA JOSE MARIA PEREZ	2010	2018	\$2,004,505,546.95	MONTECRISTI	99.59%	\$2,505,630,698.93	FONDO GENERAL 10	0.00				MONTECRISTI	TERMINADO
						<b>Municipal</b>									
		HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ	2016	2018	\$241,633,004.72		93.23%	\$241,633,004.72	FONDO GENERAL 10	84,539,183.02				INDEPENDENCIA	INAUGURADO
						<b>Provincial</b>									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN	2013	2018	\$29,083,565.04		95.83%	\$50,386,528.38	FONDO GENERAL 10					SAN FRANCISCO DE MACORIS	TERMINADO



		FRANCISCO DE MACORÍS														
						<b>Provincial</b>										
		CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	2007	—	\$8,195,670.11	<b>DUARTE</b>	99.15%	\$10,813,113.87	FONDO GENERAL 10	0.00					<b>LAS GUARANAS, SAN FRANCISCO</b>	EJECUCION
						<b>Provincial</b>										
		TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTELLANO	2011	—	\$11,624,104.64	<b>PUERTO PLATA</b>	64.96%	\$14,372,041.50	FONDO GENERAL 10	84,539,183.02	11,533,611.63	CREDITO EXTERNO			<b>PUERTO PLATA</b>	EJECUCION
						<b>Provincial</b>										
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES	2013	2018	\$29,083,565.04	<b>HERMANAS MIRABAL</b>	94.86%	\$66,025,712.47	FONDO GENERAL 10	2,617,786.56	0.00				<b>HERMANAS MIRABAL</b>	TERMINADO
						<b>Provincial</b>										
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA	2013	2018	\$29,083,565.04	<b>AZUA</b>	94.51%	\$47,734,473.64	FONDO GENERAL 10	1,615,647.99					<b>AZUA</b>	TERMINADO
						<b>Provincial</b>										
		ACUEDUCTO CIUDAD JUAN BOSCH, LA CANELA, HATO DEL YAQUE	—	—	—	<b>SANTIAGO</b>	—	—	FONDO GENERAL 10	0.00		CREDITO EXTERNO			<b>SANTIAGO</b>	EJECUCION
						<b>Provincial</b>										
		TERMINACION EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN	20019	—	\$10,293,692.11	<b>SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>	91.37%	\$12,867,114.80	FONDO GENERAL 10	0.00					<b>HATO DEL PADRE, SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>	EJECUCION

		JUAN DE LA MAGUANA														
						Municipal										
		TERMINACION CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRIOS TRAMO III (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10)	201 5	2018	\$75,640,787.9 1	SAN JUAN DE LA MAGUANA	96.83%	\$75,640,787.91	FONDO GENERAL 10	0.00					SAN JUAN DE LA MAGUANA	TERMINADO
						Municipal										

	RECONSTRUCCION DE VARIOS CAMINOS VECINALES, CALLES Y CARRETERAS EN LA PROV. PERAVIA PARA SER EJECUTADOS EN LAS ORDENES DE CAMBIOS: 1)2DA ETAPA CARRETERA ARROYO CANO – LOS MONTONCITOS – LOS FRÍOS TRAMO IV. (DESDE EST. 10+810 HASTA EST. 12+910, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.). 2) ORDEN DE CAMBIO POR DIFERENCIA DE PRECIO Y PARTIDAS NUEVAS DE LA 2DA ETAPA CARRETERA ARROYO CANO – LOS MONTONCITOS – LOS FRÍOS TRAMO IV. (DESDE EST. 10+810 HASTA EST. 12+910, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.). 3) CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CORVANO - HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN, R.D.	201 7	—	\$488,916,458. 24	<b>SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>	58.42%	\$488,916,458.24	FONDO GENERAL 10	130,000,00 0.00			<b>SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>	EJECUCION	
					<b>Municipal</b>									0.00%

		HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL	2016	—	\$511,057,203.16	SAN JUAN DE LA MAGUANA	60.17%	\$511,057,203.16	CREDITO EXTERNO 60	245,680,514.84	15,000,000.00	CREDITO EXTERNO		SAN JUAN DE LA MAGUANA	EJECUCION
						Municipal									
		HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN	2016	2018	\$221,698,586.32	SAN JUAN DE LA MAGUANA	91.40%	\$221,698,586.32	CREDITO EXTERNO 60	123,521,771.66				LAS MATAS DE FARFAN, SAN JUAN DE LA MAGUANA	INAUGURADO
						Municipal									
		CONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS - EL FUNDO	2012	—	592,183,453.20	ESPAILLAT	76.66%	592,183,453.20	FONDO GENERAL 10	0.00				ESPAILLAT	EJECUCION
						Municipal									
		RECONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS-EL PERU	2012	—	478,847,352.25	ESPAILLAT	58.90%	478,847,352.25	FONDO GENERAL 10	81,775,787.05		CREDITO EXTERNO		ESPAILLAT	EJECUCION
						Municipal									
		RECONSTRUCCION CALLES BARRIOS KALAC II, BARRIO LAS FLORES Y CALLEJÓN TERO	2012	—	811,763,875.41	ESPAILLAT	10.20%	811,763,875.41	FONDO GENERAL 10	0.00				ESPAILLAT	EJECUCION
						Municipal									
		HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME	2016	—	\$297,983,041.80	ESPAILLAT	93.30%	\$297,983,041.80	FONDO GENERAL 10	91,642,900.65	57,717,690.20	CREDITO EXTERNO		ESPAILLAT	EJECUCION
						MUNICIPAL									
		HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE	2016	2018	\$30,677,403.92	ESPAILLAT	91.59%	\$74,068,143.81	FONDO GENERAL 10	5,319,072.08				ESPAILLAT	INAUGURADO
						Municipal									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA RIO ARRIBA, BANI	2013	2018	\$29,083,565.04	BANI	90.77%	\$65,457,660.90	FONDO GENERAL 10	3,907,434.22				RIO ARRIBA, PERAVIA	TERMINADO
						Municipal									

		AMPLIACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA EL LLANO	2013	2018	\$3,722,682.38	<b>PERAVIA</b>	83.60%	\$4,633,897.30	CAPTACION DIRECTA 20	1,164,200.93				<b>PERAVIA</b>	TERMINADO
						<b>Municipal</b>									
		ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO	2016	—	\$5,064,155.08	<b>PERAVIA</b>	78.59%	\$5,064,155.08	FONDO GENERAL 10	3,721,228.36	8,639,957.68	CREDITO EXTERNO		<b>PERAVIA</b>	EJECUCION
						<b>Municipal</b>									
		CONSTRUCCION, ESTADIO: BASEBALL: BEBESITO DEL VILLAR, BONAÑO	2016	—	\$24,157,964.26	<b>BONAÑO</b>	20.64%	\$24,157,964.26	FONDO GENERAL 10	0.00				<b>MONSEÑOR NOUEL</b>	EJECUCION
						<b>Municipal</b>									
		CONSTRUCCION DEL PLAY DE BONAÑO	2018	—	\$49,035,928.53	<b>BONAÑO</b>	34.06%	\$49,035,928.53	FONDO GENERAL 10	0.00				<b>MONSEÑOR NOUEL</b>	EJECUCION
						<b>Municipal</b>									
		TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO IMBERT	2007	—	\$8,034,672.45	<b>PUERTO PLATA</b>	65.41%	\$8,034,672.45	FONDO GENERAL 10	1,451,647.84	1,782,433.76	CREDITO EXTERNO		<b>IMBERT PUERTO PLATA</b>	EJECUCION
						<b>Municipal</b>									

	CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAY EL LLANO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN EL PLAY EL LLANO (ELECTRIFICACIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL DEL LLANO - BANI, PROV. PERAVIA, R.D.)	2016	—	\$497,601.91	PERAVIA	75.63%	\$497,601.91	FONDO GENERAL 10	0.00				PERAVIA	EJECUCIÓN	
					Municipal										
	REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO	2016	—	\$1,307,276.67	PERAVIA	93.48%	\$1,307,276.67	FONDO GENERAL 10	0.00	402,636.03	CREDITO EXTERNO		PERAVIA	EJECUCION	
					Municipal										
	REHABILITACION DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA, SAN JOSE DE OCOA (POR DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	2012	—	\$207,864,420.43	SAN JOSE DE OCOA	61.36%	\$207,864,420.43	FONDO GENERAL 10	0.00				SAN JOSE DE OCOA	PARALIZADO	
					Municipal										
	CANCHA DE BALONCESTO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROF. ANA REYES	2016	—	\$1,364,196.83	PERAVIA	78.79%	\$1,364,196.83	FONDO GENERAL 10	0.00				PERAVIA	EJECUCION	
					Municipal										
	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ	2016	2018	\$146,331,069.58	SAMANA	96.54%	\$146,331,069.58	FONDO GENERAL 10		37,500,000.00	CREDITO EXTERNO		SAMANA	INAUGURADO	
					Municipal										

		HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO	201 6	2018	\$350,447,131. 56	<b>PUERTO PLATA</b>	96.37%	\$350,447,131.56	FONDO GENERAL 10	24,464,820. 71	55,535,179.2 9	CREDITO EXTERNO		<b>PUERTO PLATA</b>	INAUGURADO
						<b>Municipal</b>									
		ASFALTADO ACCESO HOSPITAL RICARDO LIMARDO Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN PUERTO PLATA, R.D.	201 0	2018	\$8,556,349.59	<b>PUERTO PLATA</b>	95.17%	\$8,556,349.59	FONDO GENERAL 10	0.00				<b>PUERTO PLATA</b>	TERMINADO
						<b>Municipal</b>									
		CONSTRUCCION CASAS ECOMONICAS TIPO 1, TRES HABITACIONES, 57 M3 EN MAO, PROVINCIA VALVERDE, R.D.	201 0	2018	\$913,222.12	<b>VALVERDE</b>	93.91%	\$913,222.12	FONDO GENERAL 10			CREDITO EXTERNO		<b>VALVERDE</b>	TERMINADO
						<b>Municipal</b>									
		SUPERVISION CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y VERJA PERIMETRAL ESCUELA EMILIANI, DAJABÓN	201 2	2018	\$41,108,988.8 0	<b>DAJABON</b>	42.33%	\$41,108,988.80	FONDO GENERAL 10	0.00				<b>DAJABON</b>	TERMINADO
						<b>Municipal</b>									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.	201 3	—	\$29,083,565.0 4	<b>SANTA CRUZ DEL SEIBO</b>	55.79%	\$47,734,473.64	FONDO GENERAL 10	1,258,873.5 3		CREDITO EXTERNO		<b>SEIBO</b>	PARALIZADO
						<b>Municipal</b>									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO	201 3	—	\$29,083,565.0 4	<b>VALVERDE</b>	95.96%	\$50,386,528.38	FONDO GENERAL 10	5,000,000.0 0				<b>VALVERDE</b>	PARALIZADO
						<b>Municipal</b>									
		HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ	201 3	—	\$135,967,029. 71	<b>SEIBO</b>	34.04%	\$135,967,029.71	FONDO GENERAL 10	0.00				<b>SANTA CRUZ EL SEIBO</b>	PARALIZADO

						<b>Municipal</b>									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO	2013	—	\$29,083,565.04	<b>BONAO</b>	53.68%	\$47,734,473.64	FONDO GENERAL 10	0.00				<b>MONSEÑOR NOUEL</b>	PAAIZADO
						<b>Municipal</b>									
		HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO.	2012	—	\$1,364,931,521.55	<b>BONAO</b>	5.54%	\$1,364,931,521.55	FONDO GENERAL 10		59,332,703.05	CREDITO EXTERNO		<b>MONSEÑOR NOUEL</b>	EJECUCION
						<b>Municipal</b>									
		RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BARRIOS DE VALVERDE MAO	2012	—	\$765,512,930.50	<b>VALVERDE</b>	22.93%	\$765,512,930.50	FONDO GENERAL 10	0.00	40,282,978.28	CREDITO EXTERNO		<b>VALVERDE</b>	EJECUCION
						<b>Municipal</b>									
		CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL NUEVO (INESPRE) Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y SERVICIOS PROYECTO SAN MIGUEL (EL TENGUE), LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, R.D.	2016	—	\$158,067,257.37	<b>LA VEGA</b>	74.66%	\$158,067,257.37	FONDO GENERAL 10	0.00	2,860,632.16	CREDITO EXTERNO		<b>LA VEGA</b>	EJECUCION
						<b>Municipal</b>									
		HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE	2016	—	\$74,736,376.67	<b>ELIAS PIÑA</b>	93.52%	\$74,736,376.67	FONDO GENERAL 10	0.00				<b>ELIAS PIÑA</b>	EJECUCION
						<b>Municipal</b>									
		HOSPITAL ROSA DUARTE	2016	2018	\$270,383,276.50	<b>ELIAS PIÑA</b>	93.23%	\$270,383,276.50	FONDO GENERAL 10	114,073,939.44				<b>ELIAS PIÑA</b>	INAUGURADO
						<b>Municipal</b>									
		ASFALTADO CAMINO DE ACCESO HOSPITAL SIGFREDO ALBA EN FANTINO PROVINCIA	2010	2018	\$513,150.24	<b>SANCHEZ RAMIREZ</b>	97.95%	\$270,383,276.50	FONDO GENERAL 10					<b>SANCHEZ RAMIREZ</b>	TERMINADO



		SANCHEZ RAMIREZ, R.D.												
						Municipal								
		ASFALTADO CAMINO DE ACCESO HOSPITAL VILLA LA MATA Y PARQUEO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, VILLA LA MATA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, R.D.	2010	2018	\$3,671,501.38	SANCHEZ RAMIREZ	97.50%	\$3,671,501.38	FONDO GENERAL 10	0.00				SANCHEZ RAMIREZ TERMINADO
						Municipal								
		CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, R.D.	2011	—	\$11,746,104.56	SANCHEZ RAMIREZ	82.03%	\$11,746,104.56	FONDO GENERAL 10	0.00				SANCHEZ RAMIREZ ACTIVO
						Municipal								
		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, R.D.	2011	—	\$11,636,394.41	SANCHEZ RAMIREZ	73.27%	\$12,295,892.03	FONDO GENERAL 10	0.00				SANCHEZ RAMIREZ PARALIZADO
		REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2017	—	\$16,601,798.01	D.N	—	\$16,601,798.01		0.00	3,320,359.60	CREDITO EXTERNO		DISTRITO NACIONAL PARALIZADO

## **8. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN**

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**

Inicial	17,359,876,150
Modificaciones Presupuestarias	(3,751,064,945)
Vigente	13,608,811,205
Ejecutado	12,846,736,923
% Ejecutado	94%

**EJECUCIÓN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	EJECUTADO	VIGENTE	% EJECUTADO	NO EJECUTADO
01 - Actividad central (SIN OBRAS)	1,247,984,865	1,345,298,273	93%	97,313,408
01 - Actividad central (OBRAS)	659,486,604	686,015,638	96%	26,529,034
15 - Construcción y Reconstrucción de Centros de Salud	8,764,173,334	9,387,667,958	93%	623,494,624
96 - Deuda Pública	2,175,092,120	2,189,829,336	99%	14,737,216
<b>TOTAL</b>	<b>12,846,736,923</b>	<b>13,608,811,205</b>	<b>94%</b>	<b>762,074,283</b>

**EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

	EJECUTADO	VIGENTE	% EJECUTADO	NO EJECUTADO
10 - Fondo General	4,227,140,516	4,590,172,080	92%	363,031,564
20 - Captación Directa	1,400,680,489	1,624,171,931	86%	223,491,442
60 - Bonos externos	7,218,915,918	7,394,467,194	98%	175,551,277
<b>TOTAL</b>	<b>12,846,736,923</b>	<b>13,608,811,205</b>	<b>94%</b>	<b>762,074,283</b>

**CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2018**

Proveedores	119,629,862
Contratistas	13,528,638,029
<b>Total</b>	<b>13,648,267,892</b>

## **9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO**

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan las necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar: ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad.

En nuestro país estamos trabajando arduamente para lograr éxitos notables en materia de reducción de la pobreza, empoderamiento de las mujeres y un mayor acceso a los servicios esenciales como educación, salud y agua potable. A medida que avanzamos y trabajamos en un gobierno inclusivo, vamos acumulando esfuerzos y una experiencia que puede ser utilizada con mayor énfasis para acelerar el progreso.

Los ODM proporcionan un marco a toda la comunidad nacional e internacional para trabajar juntos hacia un objetivo común, asegurándose de que el desarrollo humano llegue a todos en todas partes. República Dominicana junto a otros países pobres se han comprometido a gobernar mejor e invertir en sus poblaciones con sistemas de salud y educación óptimos. Los países ricos se han comprometido a apoyarlos a través de la asistencia, alivio de la deuda y a través de un sistema comercial más justo.

La OISOE trabaja con la intención principal de realizar proyectos que contribuyan al cambio, a fin de apoyar los Objetivos a nivel global, nacional y regional, medir el progreso hacia su logro y ayudar a nuestro gobierno a establecer la capacidad informática, las políticas y los programas necesarios para alcanzarlos y crear así calidad de vida digna para todos.

Los ODM se componen de 8 Objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores.

- **Objetivo 1:** Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
- **Objetivo 2:** Lograr la enseñanza primaria universal.
- **Objetivo 3:** Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
- **Objetivo 4:** Reducir la mortalidad infantil.
- **Objetivo 5:** Mejorar la salud materna.
- **Objetivo 6:** Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
- **Objetivo 7:** Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
- **Objetivo 8:** Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

## **B. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES**

## 1. RESUMEN DE PROCESOS DE LICITACIONES

PROCESOS	DESCRIPCION	MONTO. RD\$	ADJUDICATARIO	TIPO DE OBRAS	ESTATUS
OISOE B&S-CCC-PEEX-2018-0002	Adquisición de "Bonos Navideños 2018, para empleados de la OISOE	10,500,000.0	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	SERVICIOS	ADJUDICADA
OISOE B&S-CCC-CP-2018-0008	Combustible a granel para Pavimentación Circunvalación Sur, San Juan de la Maguana	2,000,000.00	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO,SRL	SERVICIOS	ADJUDICADA
OISOE B&S-CCC-CP-2018-0007	Gestión y Montaje de Eventos, para la Fiesta Navideña para los Empleados de la OISOE, 2018	3,500,000	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS	ADJUDICADA
OISOE B&S-CCC-CP-2018-0006	Salón de eventos y Servicio de alimentos y bebidas para la Fiesta Navideña de Empleados OISOE, 2018	3,600,000.00	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS	ADJUDICADA
OISOE B&S-CCC-CP-2018-0005	Tickets de Combustible Pre-Pagados para la Institución	3,800,000.00	PETROLEUM CORPORATIO,SRL	SERVICIOS	ADJUDICADA
OISOE B&S-CCC-CP-2018-0003	Suministro de Almuerzo y Cena	3,300,000.00	MARILO COMIDAS SABROSA, SRL	SERVICIOS	ADJUDICADA
OISOE B&S-CCC-LPN-2018-0001	CONSTRUCCION HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	2,473,000,000.	POR LOTES	OBRAS	ADJUDICADAS
OISOE B&S-CCC-CP-2018-0004	EQUIPO DE ESTACIÓN TOTAL PARA TOPOGRAFÍA				ELABORACION DE LA CONSULTA
OISOE B&S-CCC-CP-2018-0001	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, POR PERIODO DE UN (1) AÑO	2,500,000.00	DISTOSA,SRL	SERVICIOS	ADJUDICADA
OISOE B&S-CCC-CP-2018-0002	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ESTUDIO TOPOGRÁFICO				
OISOE B&S-CCC-PEEX-2018-0001	BONOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES 2018, PARA EMPLEADAS DE LA OISOE	1,875,000.00	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	SERVICIOS	ADJUDICADA



## 2. RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS, PROVEEDORES Y RUBROS-COMPRAS MENORES



	Código del Proceso	Fecha del Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
1	OISOE B&S-DAF-CM-2018-0001	03-01-2018 12:01:46	Alquiler de planta eléctrica para el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez	Servicios Electromecánicos Alcántara, SRL	797,680
2	OISOE B&S-UC-CD-2018-0001	03-01-2018 15:30:34	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	97,350.00
3	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0005	04-01-2018 11:20:01	ADQUISICION TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE PARA EDIF. ESCOLARES NOV/17	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	520,000.00
4	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0003	04-01-2018 12:20:02	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA INSTITUCION ENE/18	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	889,000.00
5	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0002	04-01-2018 12:20:02	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ENE/18	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	100,000.00
6	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0004	04-01-2018 12:20:02	ADQUISICION TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GENERAL ENE/18	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	204,000.00
7	OISOE B&S-UC-CD-2018-0002	10-01-2018 11:00:03	Adquisición de Tóner para uso de la Sub. Dirección de Edificaciones de Salud	Clickteck, SRL	44,181.00
8	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0001	10-01-2018 11:01:13	Mantenimiento y Rep. de varios vehículos de esta institución	Sergio Augusto Nova Méndez	93,633.00
9	OISOE B&S-UC-CD-2018-0003	10-01-2018 11:20:02	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	Ohtsu del Caribe, SRL	20,400.03

10	OISOE B&S- CCC- PE1520 18-0006	10-01-2018 12:30:04	Mant. y Rep. de los vehículos de esta institución	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11,911.00
11	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0005	15-01-2018 11:30:05	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Eventos y Servicios Veralee, SRL	63,602.00
12	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0006	15-01-2018 15:00:02	COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	11,906.00
13	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0007	15-01-2018 15:00:29	ADQUISICIÓN DE MOUSE DE COMPUTADORA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Compu-Office Dominicana, SRL	24,600.00
14	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0007	17-01-2018 14:50:05	Mant. de la Nissan Frontier asignada a la Sub. Dirección Eléctrica.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	20,707.44
15	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0008	19-01-2018 8:50:03	Adquisición de batería para el vehículo Nissan Frontier asignada a la Sub Dirección Región Sur y Prov. Santo Domingo.	Manuel Arsenio Ureña, SA	5,964.19
16	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0010	19-01-2018 12:40:01	Adquisición de Tóner para uso de la Dirección General	Multiservicios Nivar, SRL	16,275.00
17	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0008	19-01-2018 15:05:04	Mant. de la Nissan Frontier asignada a la Sub. Dirección de Salud	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	4,130.21
18	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0011	22-01-2018 11:30:04	Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.	Computadoras Dominicanas (Compudonsa), SRL	65,377.00
19	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0012	22-01-2018 11:30:36	Adquisición de papel higiénico jumbo para uso de esta institución.	Industrias de Sobres Dominicanos, SRL	76,700.00
20	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0009	23-01-2018 8:35:04	Mant. y Rep. del vehículo Nissan Frontier asignado a Sub. Dirección Este	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17,188.00
21	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0013	23-01-2018 8:50:02	Mantenimiento de varias impresoras de esta institución	Andrison Ureña Peralta	19,352.00

22	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0010	23-01-2018 14:50:04	Mant. de la Nissan Frontier asignada a coordinadora Región Sur Profundo.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22,221.00
23	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0011	24-01-2018 15:05:03	Mant. y Rep. de los vehículos de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	66,835.61
24	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0014	25-01-2018 9:20:02	Adquisición de gomas para uso de varios vehículos de esta institución	Ohtsu del Caribe, SRL	41,050.03
25	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0015	25-01-2018 9:40:01	Llenado de botellones de agua de tomar, para uso de esta institución.	Agua Planeta Azul, SA	40,000.00
26	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0017	30-01-2018 11:45:05	Compra de monitores para uso de varios Dpto. de esta institución.	Compu-Office Dominicana, SRL	90,512.56
27	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0016	30-01-2018 11:45:05	Adquisición de toner para varios Dpto. de esta institución	Eventos y Servicios Veralee, SRL	28,862.80
28	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0018	30-01-2018 11:55:06	Limpieza de los cristales exteriores, ubicados en el primer nivel del edificio III	Doncella, SRL	9,540.18
29	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0019	30-01-2018 12:05:05	Adquisición de Memorias Ram para uso del Dpto. de Tecnología & Sistemas, de esta institución.	Cecomsa, SRL	109,863.00
30	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0021	30-01-2018 14:50:04	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA FOTOCOPIADORAS	Distosa, SRL	16,539.00
31	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0022	30-01-2018 15:40:02	PAGO DE DEDUCIBLE POR SERVICIOS DE SEGURO VEHICULAR	Garpe Automotriz, SRL	31,155.66
32	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0023	31-01-2018 15:00:04	ADQUISICIÓN ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER	Compu-Office Dominicana, SRL	12,272.00
33	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0012	01-02-2018 11:10:05	Tickets pre-pagados para uso de la Dirección General Febrero/18	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	204,000.00

34	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0013	01-02-2018 11:50:03	Compra de Tickets para uso de la institución correspondiente a Febrero/18	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	889,000.00
35	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0014	01-02-2018 12:05:03	Tickets pre pagados para uso del Dpto. de escolares Febrero/18	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	520,000.00
36	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0015	01-02-2018 12:10:03	Tickets pre pagados para las camionetas Nissan Frontier 2017 Correspondiente a Febrero/18	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	100,000.00
37	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0024	01-02-2018 15:30:04	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS MODULARES PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Actualidades VD, SRL	18,889.00
38	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0025	01-02-2018 15:45:05	ADQUISICIÓN DE BEBEDERO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Perseus Comercial, SRL	8,049.00
39	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0002	06-02-2018 15:00:06	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Multiservicios Nivar, SRL	492,477.26
40	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0009	7/2/2018 16:12	Adquisición de trajes al personal de seguridad de esta institución.	Suplidora Leopeña, SRL	186,687.80
41	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0026	09-02-2018 11:00:46	ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Compu-Office Dominicana, SRL	72,837.00
42	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0029	14-02-2018 12:00:05	SERVICIO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y TRAMPA DE GRASA	El Relámpago Limpieza de Cisternas y Plomería en General, SRL	14,160.00
43	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0028	14-02-2018 12:00:49	ADQUISICION DE PIZARRAS, MARCADORES Y BORRADORES	Eventos y Servicios Veralee, SRL	11,193.12
44	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0016	15-02-2018 11:50:03	Mant. y Rep de los vehículos de esta institución.	Centro de Servicios Plaza Olimpica, SRL	6,549.00
45	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0031	16-02-2018 11:00:26	Adquisición de gomas para la camioneta mazda asignada a Sub-Dirección Edificaciones Escolares	Ohtsu del Caribe, SRL	19,800.00

46	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0017	16-02-2018 15:10:04	COMPRA DE GASOIL PARA PROYECTOS EN LA REGIÓN NORTE	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	1,725,000.00
47	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0018	19-02-2018 12:20:01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	25,266.00
48	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0019	20-02-2018 9:00:30	Mant. y Rep. de los vehículos de esta institución.	Sergio Augusto Nova Méndez	72,570.00
49	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0032	20-02-2018 9:40:02	Entrenamiento para la introducción a la configuración y adm para el FortiGate.	Certy Academy, SRL	47,600.00
50	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0033	20-02-2018 11:30:05	Adquisición de Sillones para varios Dpto. de esta institución.	Actualidades VD, SRL	29,738.00
51	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0034	21-02-2018 10:40:01	Compra de impresora multifuncional para uso de la Dirección de Licitaciones de esta institución.	Compu-Office Dominicana, SRL	12,430.53
52	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0035	28-02-2018 15:15:01	SERVICIO REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE ESTA INSTITUCION.	Distosa, SRL	35,796.86
53	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0036	28-02-2018 15:15:01	ALQUILER DE GRÚA PARA DESCARGOS DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Sergio Augusto Nova Méndez	16,520.00
54	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0020	01-03-2018 15:15:02	Mant. y Reparación de los vehículos de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	7,809.22
55	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0037	02-03-2018 10:40:02	Compra y llenado de botellones de agua de esta institución.	Agua Planeta Azul, SA	6,875.00
56	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0038	02-03-2018 14:20:03	Adquisición de uniformes para uso del equipo de Softball de esta institución.	Uniformes Rhene, SRL	26,550.00
57	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0021	02-03-2018 14:30:01	Rep. y Mant. de la Nissan Frontier asignada a Sub- Dirección Edificaciones de Salud	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	3,790.01

58	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0022	02-03-2018 14:30:23	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	1,713,000.00
59	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0001	06-03-2018 9:21:04	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Listín Diario, SA	519,955.20
60	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0005	12-03-2018 9:20:01	Publicación en medio nacional, correspondiente a la remodelación del Hospital Los Hidalgos, Puerto Plata	Editora Hoy, SAS	424,800.00
61	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0041	12-03-2018 10:02:52	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Clickteck, SRL	10,083.00
62	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0042	13-03-2018 11:10:02	Adquisición de gomas y baterías, para vehículos de esta institución.	Manuel Arsenio Ureña, SA	36,902.00
63	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0043	13-03-2018 14:32:19	Materiales informaticos, para uso del Dpto. Tecnologia & Sistema de esta institución	Clickteck, SRL	57,256.00
64	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0044	14-03-2018 9:30:05	Adquisición de materiales eléctricos, utensilios de cocina, para uso de la institución.	Perseus Comercial, SRL	6,831.00
65	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0025	14-03-2018 11:40:03	Mant. de la Nissan Frontier Asignada a Edificaciones de Salud	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	3,862.14
66	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0026	15-03-2018 12:18:02	Mant. de la Nissan Frontier asignada a Sub. Dirección Edificaciones de Salud.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	20,183.03
67	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0027	16-03-2018 10:01:55	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	50,576.00
68	OISOE B&S-	19-03-2018 10:03:00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA	Manuel Arsenio Ureña, SA	13,293.41

	CCC-PE15-2018-0028		VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.		
69	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0029	20-03-2018 12:40:04	Mant. y Rep. de la Nissan Frontier asignada a la Sub. Dirección Región Norte.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10,987.95
70	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0030	21-03-2018 15:15:05	Mant. y Rep de la Nissan Frontier asignada a Sub. Dirección de Salud	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	24,408.06
71	OISOE B&S-UC-CD-2018-0045	21-03-2018 16:15:05	SOLICITUD PARA LLENADOS DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INSTITUCION.	Agua Planeta Azul, SA	40,000.00
72	OISOE B&S-UC-CD-2018-0046	26-03-2018 10:02:25	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA INSTITUCION.	Refrigeración y Servicios Industriales (REFRISEIS), SA	106,736.31
73	OISOE B&S-UC-CD-2018-0047	26-03-2018 10:04:24	ADQUISICIÓN DE REGLETAS Y EXTENSIONES PARA USO EN EL AUDITORIO.	Perseus Comercial, SRL	8,593.00
74	OISOE B&S-UC-CD-2018-0048	26-03-2018 15:10:04	Adquisición de equipos informáticos, para uso del personal de Avalúo y Tasación de esta institución.	Cecomsa, SRL	10,384.00
75	OISOE B&S-UC-CD-2018-0049	27-03-2018 15:00:02	Adquisición de Papel para plotter y tabla de apoyo, para varios Dpto de esta institución.	Compu-Office Dominicana, SRL	15,953.60
76	OISOE B&S-UC-CD-2018-0050	27-03-2018 15:20:02	Adquisición de sillón para uso de la Dirección General.	Actualidades VD, SRL	8,071.00
77	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0031	27-03-2018 15:56:37	Mant. y Rep. de los vehículos de esta institución	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	42,159.58
78	OISOE B&S-UC-CD-2018-0051	02-04-2018 10:40:06	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Compu-Office Dominicana, SRL	21,532.00

79	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0032	02-04-2018 12:31:41	ADQUISICIÓN GALONES DIESEL PARA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCION.	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	87,250.00
80	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0052	02-04-2018 15:30:04	ADQUISICIÓN MUEBLES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Muebles Omar, SA	74,812.00
81	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0033	03-04-2018 8:40:02	Tickets de combustible para uso de esta institución.	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	1,713,000.00
82	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0034	03-04-2018 8:55:02	Compra de Tickets de combustible para uso de la institución.	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	220,000.00
83	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0035	03-04-2018 9:15:01	Mant. y Rep. de la Nissan Frontier asignada a la Dirección de Licitaciones de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	7,164.00
84	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0006	03-04-2018 10:30:03	Publicación en medio nacional, correspondiente a la inauguración de la remodelación del Hospital Provincial Padre Fantino, Prov. Montecristi	Editora El Caribe, SA	267,712.50
85	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0036	04-04-2018 9:40:06	Publicación medio nacional correspondiente a la inauguración de la remodelación del Hospital Prov. Padre Fantino Prov. Montecristi	Editora Listín Diario, SA	519,955.00
86	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0007	04-04-2018 12:50:03	Publicación en medio nacional de la inauguración de la remodelación del Hospital provincial Padre Fantino, Prov. Montecristi	Editora Hoy, SAS	424,800.00
87	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0008	04-04-2018 13:01:45	Publicación medio nacional correspondiente a la inauguración de la remodelación del Hospital Padre Fantino, Prov. Montecristi	Editora Hoy, SAS	354,000.00
88	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0053	04-04-2018 15:15:04	Recarga de los extintores de esta institución.	Extintores del Caribe, SRL	7,139.00



89	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0054	04-04-2018 15:30:05	Adquisición de cartuchos para uso de la Dirección de Licitaciones de esta institución.	Compu-Office Dominicana, SRL	16,889.20
90	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0055	05-04-2018 12:20:04	Adquisición de sillones y escritorios para uso de varios Dpto de esta institución.	Actualidades VD, SRL	45,148.10
91	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0037	05-04-2018 15:20:02	Mant. y Rep. de la Nissan Frontier asignada a la Sub Dirección Eléctrica	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21,633.91
92	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0056	06-04-2018 10:40:03	Montaje para el evento de Transmisión en vivo del programa especial Z101, Moscoso Puello	Varga's Servicios de Catering, SRL	59,424.80
93	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0009	10-04-2018 9:20:00	Publicación en Medio Nacional correspondiente a la inauguración de la Remodelación del Hospital Municipal Villa La Mata, Prov. Sanchez Ramirez	Editora El Caribe, SA	267,712.50
94	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0010	10-04-2018 9:35:13	Publicación en Medio Nacional correspondiente a la inauguración de la Remodelación del Hospital Municipal Villa La Mata, Prov. Sanchez Ramirez	Editora Listín Diario, SA	519,955.20
95	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0011	10-04-2018 9:40:01	Publicación en Medio Nacional correspondiente a la inauguración de la Remodelación del Hospital Municipal Villa La Mata, Prov. Sanchez Ramirez	Editora Hoy, SAS	424,800.00
96	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0012	10-04-2018 9:50:11	Publicación en Medio Nacional correspondiente a la inauguración de la Remodelación del Hospital Municipal Villa La Mata, Prov. Sanchez Ramirez	Editora Hoy, SAS	354,000.00
97	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0057	10-04-2018 14:30:04	REPARACIÓN DE SCANNERS E IMPRESORAS	Andrison Ureña Peralta	13,924.00
98	OISOE B&S-	10-04-2018 15:45:06	Mant. y Rep. de los vehículos de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	24,065.68

	CCC-PE15-2018-0038				
99	OISOE B&S-UC-CD-2018-0058	11-04-2018 11:45:06	Adquisición de Trituradora para uso del Dpto. de Archivo General	Cecomsa, SRL	6,195.00
100	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0013	12-04-2018 12:50:01	Publicación medio nacional correspondiente a la remodelación del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	Editora Hoy, SAS	424,800.00
101	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0014	12-04-2018 12:53:05	Publicación medio nacional correspondiente a la remodelación del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	Editora Listín Diario, SA	519,955.20
102	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0015	12-04-2018 14:55:53	Publicación medio nacional correspondiente a la remodelación del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	Editora Hoy, SAS	354,000.00
103	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0016	12-04-2018 15:10:03	Publicación medio nacional correspondiente a la remodelación del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	Editora El Caribe, SA	267,712.50
104	OISOE B&S-UC-CD-2018-0060	12-04-2018 15:20:01	Pago de deducible, para la camioneta Nissan Frontier perteneciente a la institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21,849.82
105	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0039	12-04-2018 15:20:01	COMPRA GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS PROYECTOS.	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	2,572,500.00
106	OISOE B&S-UC-CD-2018-0061	12-04-2018 15:35:03	Adquisición de una Nevera ejecutiva y Microonda para uso del Dpto. Tesorería de esta institución.	Perseus Comercial, SRL	20,176.38
107	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0040	13-04-2018 11:00:06	COMPRA GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS PROYECTOS.	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	1,715,000.00
108	OISOE	13-04-2018 11:30:03	Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta Institución.		99,236.78

	B&S-UC-CD-2018-0059			Eventos y Servicios Veralee, SRL	
109	OISOE B&S-UC-CD-2018-0062	13-04-2018 15:30:07	REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO 457	Distosa, SRL	13,469.00
110	OISOE B&S-UC-CD-2018-0063	16-04-2018 15:20:05	ADQUISICION DE GOMAS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	5,964.00
111	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0041	16-04-2018 15:25:04	Mant. y Rep. del Nissan Frontier asignada a Edificaciones de Salud	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	8,683.00
112	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0042	17-04-2018 9:30:01	Mant. y Rep. de los vehículos de esta institución,	Sergio Augusto Nova Méndez	91,273.00
113	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0017	17-04-2018 10:50:01	Publicación Medio Nacional correspondiente a la inauguración del Hospital Municipal Polo, Prov. Barahona	Editora Hoy, SAS	424,800.00
114	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0018	17-04-2018 11:00:35	Publicación Medio Nacional correspondiente a la inauguración del Hospital Municipal Polo, Prov. Barahona	Editora El Caribe, SA	267,712.50
115	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0019	17-04-2018 11:10:02	Publicación Medio Nacional correspondiente a la inauguración del Hospital Municipal Polo, Prov. Barahona	Editora Listín Diario, SA	519,955.00
116	OISOE B&S-UC-CD-2018-0064	17-04-2018 11:15:04	Compra de pintura para pintar el área del ascensor de esta institución.	Perseus Comercial, SRL	7,802.15
117	OISOE B&S-CCC-	17-04-2018 11:20:05	Servicios de Radiodifusión para la transmisión especial de la inauguración del Hosp. Dr. Francisco Moscoso Puello	GTB Radiodifusores, SRL	944,000.00

	PEPB-2018-0020				
118	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0043	18-04-2018 15:10:05	Mant. y Rep de varios vehículos de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	36,243.00
119	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0021	19-04-2018 9:56:01	Publicación en medio nacional correspondiente a la inauguración de la remodelación del Hosp. Dr. José Pérez, Prov. Independencia.	Editora El Caribe, SA	267,712.50
120	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0022	19-04-2018 10:20:03	Publicación en medio nacional correspondiente a la inauguración de la remodelación del Hosp. Dr. José Pérez, Prov. Independencia.	Editora Hoy, SAS	424,800.00
121	OISOE B&S-CCC-PEPB-2018-0023	19-04-2018 10:41:03	Publicación en medio nacional correspondiente a la inauguración de la remodelación del Hosp. Dr. José Pérez, Prov. Independencia.	Editora Hoy, SAS	354,000.00
122	OISOE B&S-UC-CD-2018-0065	19-04-2018 11:45:04	Solicitud de pintado completo de la Dirección Jurídica de esta institución.	Roberto Oscar Abreu	11,800.00
123	OISOE B&S-UC-CD-2018-0066	19-04-2018 12:04:08	Compra de cortinas venecianas para ser instaladas en el Nivel 3 área de recepción, Ubicada en el Edificio IV.	Interdeco, SRL	23,432.00
124	OISOE B&S-UC-CD-2018-0068	20-04-2018 9:00:22	ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACION	Refrigeración y Servicios Industriales (REFRISEIS), SA	24,802.00
125	OISOE B&S-CCC-PE15-2018-0044	20-04-2018 9:02:31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	22,171.00
126	OISOE B&S-UC-CD-2018-0067	20-04-2018 9:03:16	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	Perseus Comercial, SRL	18,648.00
127	OISOE B&S-UC-CD-2018-0071	20-04-2018 9:03:16	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	ClickTeck, SRL	45,944.61

128	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0024	26-04-2018 15:20:04	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	Editora Listín Diario, SA	519,955.20
129	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0073	26-04-2018 15:35:04	ADQUISICION DE PINTURAS Y MASILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS.	Perseus Comercial, SRL	23,058.03
130	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0072	26-04-2018 15:50:02	ADQUISICION DE DIFUSORES ACRILICOS PARA LAMPARAS	Perseus Comercial, SRL	9,376.00
131	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0074	27-04-2018 9:30:01	ADQUISICION DE CONTROLES AMBIENTALES PARA AIRE ACONDICIONADOS	Refrigeración y Servicios Industriales (REFRISEIS), SA	17,655.75
132	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0025	03-05-2018 11:10:03	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Listín Diario, SA	708,438.96
133	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0026	03-05-2018 11:10:03	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Hoy, SAS	1,051,380.00
134	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0075	03-05-2018 11:10:03	ADQUISICIÓN RESMAS DE PAPEL PARA ESTA INSTITUCION.	Industrias de Sobres Dominicanos, SRL	85,550.00
135	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0028	03-05-2018 11:10:03	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora el Caribe, SA	653,229.12
136	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0076	03-05-2018 11:10:03	ADQUISICIÓN DE POWER SUPPLY PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE COPIADO	Distosa, SRL	11,328.00
137	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0045	03-05-2018 11:11:10	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION MAYO 2018	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	1,963,000.00
138	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0077	03-05-2018 11:11:10	ADQUISICION DE MEMORIAS MICROSD PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Compu-Office Dominicana, SRL	6,820.68

139	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0027	03-05-2018 11:11:10	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Hoy, SAS	1,031,910.00
140	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0078	03-05-2018 11:15:22	ADQUISICION COMPRESOR DE AIRE PARA LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES.	Refripartes, SA	25,699.00
141	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0079	07-05-2018 10:30:04	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Punta Cana Interpray, SRL	56,976.30
142	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0080	07-05-2018 10:30:04	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Industrias de Sobres Dominicanos, SRL	82,600.00
143	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0111	7/5/2018 15:45	Adquisición de botellones de agua, para uso de esta institución.	Agua Planeta Azul, SA	41,600.00
144	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0029	09-05-2018 15:04:19	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Listín Diario, SA	1,039,910.40
145	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0081	09-05-2018 15:16:38	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCION.	Servicios Electromecánicos Alcántara, SRL	85,491.00
146	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0082	10-05-2018 12:20:06	ADQUISICIÓN DE NEVERAS EJECUTIVAS Y MICROONDAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Perseus Comercial, SRL	27,536.00
147	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0004	14-05-2018 12:36:42	Adquisición de computadoras, para varios Dptos de esta institución	Clickteck, SRL	856,338.08
148	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0084	15-05-2018 9:30:01	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Multiservicios Nivar, SRL	48,974.13
149	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0083	15-05-2018 9:40:03	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN	Perseus Comercial, SRL	17,174.00

150	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0030	16-05-2018 15:00:05	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Hoy, SAS	1,567,040.00
151	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0046	16-05-2018 16:10:05	Mant. y Rep. de la Nissan Frontier asignada a la coordinadora de la Región Sur de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	3,460.81
152	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0031	16-05-2018 16:15:02	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Hoy, SAS	1,868,176.00
153	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0047	17-05-2018 11:02:33	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	34,698.00
154	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0048	17-05-2018 12:02:30	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Sergio Augusto Nova Méndez	74,753.00
155	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0085	17-05-2018 12:05:06	Servicio del llenado de los botellones de agua de esta institución.	Agua Planeta Azul, SA	41,600.00
156	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0086	17-05-2018 14:25:02	Adquisición de toner para uso de la Sub Dirección Región Norte Ubicada en Santiago de esta institución	Clickteck, SRL	55,050.26
157	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0049	17-05-2018 15:54:01	Mant. y Rep. de los vehículos de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	14,403.00
158	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0087	18-05-2018 11:25:02	Compra de batería para la Nissan Frontier asignada a la Sub. Dirección de diseño de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	5,109.47
159	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0050	18-05-2018 11:33:44	COMPRA GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	1,263,500.00

160	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0051	18-05-2018 12:30:04	COMPRA GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	1,845,000.00
161	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0052	18-05-2018 14:50:14	Mant. y Rep. de la Nissan Frontier asignada al coordinador Región Sur Corto II.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	6,444.37
162	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0088	21-05-2018 10:00:57	SERVICIO DE PINTADO DEL PRIMER NIVEL AL TERCERO DEL EDIFICIO 1 DE ESTA INSTITUCION.	ROBERTO OSCAR ABREU	23,600.00
163	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0053	23-05-2018 15:35:03	Mantenimiento y Rep. de la Nissan Frontier asignada a la Sub. Dirección Región Sur.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	9,912.42
164	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0054	24-05-2018 15:25:05	Mantenimiento y Rep. del vehículo Nissan Frontier asignada a la Sub Dirección Región Norte.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	6,853.27
165	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0005	24-05-2018 15:31:08	ESTUDIO DE SUELO PARA EL LAGO Y EDIFICIO PRINCIPAL DEL PROYECTO PARQUE ECOLÓGICO CIUDAD JUAN BOSCH.	Engageos, SRL	748,515.30
166	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0090	25-05-2018 10:10:01	Adquisición de Mobiliarios para uso de los Dptos. Unidad Revisora y Tecnología.	Muebles y Equipos Para Oficina Leon Gonzalez, SRL	14,761.80
167	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0055	28-05-2018 9:20:02	Mant. y Rep. de varios vehículos de esta institución.	Manuel Arsenio Ureña, SA	16,503.48
168	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0092	29-05-2018 10:40:02	Adquisición de carpetas para uso de esta institución.	Computadoras Dominicanas (Compudonsa), SRL	64,015.00
169	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0093	29-05-2018 11:01:38	ADQUISICIÓN DE FREGADERO, PINTURA Y AMBIENTADOR EN SPRAY PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Computadoras Dominicanas (Compudonsa), SRL	7,670.00



170	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0056	30-05-2018 14:30:04	COMPRA GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	857,500.00
171	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0057	06/04/2018 11:00:45	COMPRA GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE MACORIS, NAGUA	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	1,895,000.00
172	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0094	06/04/2018 11:20:06	REPARACIÓN DE SILLAS Y SILLONES DE ESTA INSTITUCION.	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	13,239.00
173	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0058	06/04/2018 15:05:09	Mant. y Rep. de la Nissan Frontier asignada a la sub Dirección Electromecánica	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12,419.92
174	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0096	06/05/2018 12:05:16	Adquisición de sillones para uso de la Dirección General.	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	97,704.00
175	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0097	06/06/2018 10:03:25	Adquisición de cartuchos para uso de la Dirección General.	Compu-Office Dominicana, SRL	6,706.32
176	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0098	06/06/2018 11:01:42	Trabajos de ebanisterías, para varios Dptos. de esta institución.	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	60,652.00
177	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0059	06/06/2018 14:40:03	Mant. y Rep. de varios vehículos de esta institución.	Sergio Augusto Nova Méndez	101,067.00
178	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0032	06/06/2018 14:50:04	Publicación Medio nacional, correspondiente a la inauguración de la remodelación del Hosp. Jamao al Norte provincia Espaillat.	EDITORA EL CARIBE, SA	267,712.00
179	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0033	06/06/2018 14:55:12	Publicación Medio nacional, correspondiente a la inauguración de la remodelación del Hosp. Jamao al Norte provincia Espaillat.	Editora Hoy, SAS	354,000.00

180	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0034	06/07/2018 10:03:05	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA INAUGURACIÓN DE LA REMODELACION HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE, PROV. ESPAILLAT	Editora Hoy, SAS	424,800.00
181	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0060	06/07/2018 15:05:00	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION JUNIO 2018	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	2,015,000.00
182	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0099	06/11/2018 15:20:04	ADQUISICIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Actualidades VD, SRL	33,747.00
183	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0100	06/14/2018 10:02:32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	21,947.53
184	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0101	06/18/2018 10:01:51	REPARACION Y TAPIZADOS DE SILLONES EN CONSULTORIA JURIDICA	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	26,904.00
185	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0061	06/20/2018 16:00:59	Mant. de los vehículos de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	46,409.93
186	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0102	06/21/2018 11:01:06	ADQUISICION DE PIEZAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	Refrigeración y Servicios Industriales (REFRISEIS), SA	21,143.25
187	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0104	06/21/2018 11:20:03	Mant. de los vehículos de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17,700.99
188	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0007	21-06-2018 11:40:02	Adquisición de Scanner, para uso de la Dirección Genera y Financiera de esta institución.	Compu-Office Dominicana, SRL	128,250.42
189	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0062	06/21/2018 12:25:03	Mant. y Rep. de los vehículos de esta institución.	Sergio Augusto Nova Méndez	97,409.00
190	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0106	06/22/2018 10:30:01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	21,291.21

191	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0107	22/06/2018 10:25:20	Rep. de estación total, TOPCON GTS-220	La Casa del Agrimensor, SRL	10,645.63
192	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0108	06/22/2018 11:50:03	Adquisición de gomas y batería, para uso de varios vehículos de esta institución.	Manuel Arsenio Ureña, SA	55,912.00
193	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0008	26-06-2018 9:00:02	Adquisición de toner, para uso de la Institución.	Suplitodo Tintor, SRL	424,502.64
194	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0110	06/27/2018 11:55:05	Varios trabajos en sheetrock en oficinas de esta institución.	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	20,650.00
195	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0035	06/28/2018 12:20:00	Publicación Medio Nacional, correspondiente al Mapa de los Centros de Diagnóstico y Atención Primaria a cargo de esta institución.	Grupo Diario Libre, SA	335,485.80
196	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0036	06/28/2018 12:30:03	Publicación Medio Nacional, correspondiente al Mapa de los Centros de Diagnóstico y Atención Primaria a cargo de esta institución.	EDITORA EL CARIBE, SA	535,425.00
197	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0037	06/28/2018 12:40:04	Publicación Medio Nacional, correspondiente al Mapa de los Centros de Diagnóstico y Atención Primaria a cargo de esta institución.	Editora Hoy, SAS	1,877,616.00
198	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0038	06/28/2018 15:40:04	Publicación Medio Nacional, correspondiente al Mapa de los Centros de Diagnóstico y Atención Primaria a cargo de esta institución.	Editora Listin Diario, SA	1,126,569.60
199	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0063	06/28/2018 16:02:00	Adquisición de Tickets, para uso de esta institución.	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	2,015,000.00
200	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0124	01-08-2018 10:03:23	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO	Refrigeración y Servicios Industriales (REFRISEIS), SA	24,072.99

201	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0125	03-08-2018 14:30:57	ADQUISICIÓN CINTAS DE ALUMINIO Y CORREAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA INSTITUCION.	Refrigeración y Servicios Industriales (REFRISEIS), SA	13,501.78
202	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0066	06-08-2018 12:30:06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	59,412.71
203	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0127	07-08-2018 10:40:05	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Actualidades VD, SRL	4,679.88
204	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0129	09-08-2018 9:01:47	ADQUISICIÓN DE UPS PARA SUPLIR NECESIDADES DE ESTA INSTITUCION.	Clickteck, SRL	109,492.20
205	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0128	10-08-2018 9:02:52	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	26,684.52
206	OISOE B&S- UC-CD- 2018-01	10-08-2018 14:50:01	SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INSTITUCION.	Agua Planeta Azul, SA	41,600.00
207	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0069	13-08-2018 14:30:02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	36,712.08
208	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0070	13-08-2018 15:06:22	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTA INSTITUCION	Sunix Petroleum, SRL	6,045,000.00
209	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0131	20-08-2018 9:02:12	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Compu-Office Dominicana, SRL	8,783.73
210	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0132	20-08-2018 10:06:53	ALQUILER SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL.	Horus Producciones y Eventos, EIRL	101,834.00
211	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0133	20-08-2018 10:10:44	Adquisición de Disco duro, para ser utilizado en la apertura de oferta de la Licitación del Hospital Regional San Vicente de Paul.	Compu-Office Dominicana, SRL	3,215.88

212	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0134	20-08-2018 15:40:02	Mant. y compra de batería para los vehículos de esta institución.	Manuel Arsenio Ureña, SA	27,067.30
213	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0135	22-08-2018 10:03:10	SERVICIO DE CATERING PARA PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SOBRE B) CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL.	Disla Uribe Koncepto, SRL	64,310.00
214	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0047	22-08-2018 15:00:01	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora El Nuevo Diario, SA	1,109,200.00
215	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0072	22-08-2018 15:30:05	Adquisición de combustible al granel, para uso de la planta eléctrica de esta institución.	Trans-Diesel del Caribe, SA	93,750.00
216	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0136	23-08-2018 15:20:05	ADQUISICIÓN FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	66,080.00
217	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0137	27-08-2018 10:55:05	Mant. de los vehículos de esta institución.	Manuel Arsenio Ureña, SA	29,427.30
218	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0138	29-08-2018 13:30:02	Adquisición de Nevera y Microondas para uso de la Dirección General de esta institución.	Actualidades VD, SRL	50,814.48
219	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0139	29-08-2018 13:55:02	Adquisición de Mobiliario para uso de la Dirección General.	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	14,868.00
220	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0140	30-08-2018 11:05:52	Adquisición de tóner, para uso de la Institución.	Compu-Office Dominicana, SRL	100,034.10
221	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0142	30-08-2018 15:00:26	Reparaciones de Puertas de control de acceso e Inst. sistema de control remoto.	Security Development Corporation, SS., SRL	67,704.08
222	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0143	30-08-2018 15:55:06	ADQUISICIÓN UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Centro Cuesta Nacional, SAS	27,445.00
223	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0146	07-09-2018 11:15:11	Servicio de Mano de Obra, para trabajos en esta institución.	ROBERTO OSCAR ABREU	20,060.00

224	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0147	10-09-2018 10:31:10	ADQUISICIÓN FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA "OPERATIVO DE LIMPIEZA DOMINICANA LIMPIA"	Agua Planeta Azul, SA	12,500.00
225	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0013	10-09-2018 11:20:04	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EL OPERTATIVO DE DOMINICANA LIMPIA	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	140,139.40
226	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0014	10-09-2018 11:40:03	ADQUISICION DE T-SHIRTS Y GORRAS, PARA USO EN EL OPERATIVO DOMINICANA LIMPIA	GL Promociones, SRL	261,960
227	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0015	11-09-2018 10:50:07	Adquisición de Desayuno y Almuerzo, para el Operativo Dominicana Limpia.	Disla Uribe Koncepto, SRL	459,300
228	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0148	11-09-2018 14:40:06	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA EL DESAYUNO "OPERATIVO DE LIMPIEZA DOMINICANA LIMPIA"	Disla Uribe Koncepto, SRL	41,300.00
229	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0150	12-09-2018 8:50:06	Adquisición de Fundas Plásticas, Para uso del Operativo DOMINICANA LIMPIA	Punta Cana Interpray, SRL	23,600.00
230	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0149	12-09-2018 14:15:02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	38,004.59
231	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0151	13-09-2018 15:06:05	SERVICIO REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE TECNOLOGÍA.	Distosa, SRL	11,954.99
232	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0152	17-09-2018 9:30:05	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	Perseus Comercial, SRL	14,615.30
233	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0016	17-09-2018 10:30:02	Adquisición de almuerzo, para uso del personal de Servicios Generales, Seguridad y Mensajería.	Disla Uribe Koncepto, SRL	886,062
234	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0153	18-09-2018 11:55:03	Mant. de los vehículos de esta institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	40,314.77
235	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0154	21-09-2018 9:20:05	Adquisición de Resmas de papel bond, para uso de esta institución.	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	117,410.00
236	OISOE B&S- UC-CD-	21-09-2018 9:50:02	Adquisición de gomas, para uso de los vehículos de esta institución.	Ohtsu del Caribe, SRL	45,736.80

	2018-0155				
237	OISOE B&S-DAF-CM-2018-0017	25-09-2018 12:20:05	Adquisición de Almuerzo y Desayunos, para la Jornada Dominicana Limpia.	Disla Uribe Koncepto, SRL	342,200
238	OISOE B&S-UC-CD-2018-0157	26-09-2018 10:10:02	Adquisición de Microonda y Bebedora, para uso de Varios Dptos. de esta institución.	Actualidades VD, SRL	11,498.37
239	OISOE B&S-UC-CD-2018-0158	26-09-2018 11:15:03	Adquisición de equipos tecnológicos, para ser utilizados en esta institución.	Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL	94,203.44
240	OISOE B&S-DAF-CM-2018-0018	26-09-2018 14:50:03	Compra de patrocinio de la obra teatral ORQUESTA DE SEÑORITAS	Jenmarip, SRL	250,000
241	OISOE B&S-DAF-CM-2018-0019	26-09-2018 15:10:03	DIPLOMADO EXPERTO EN INTEGRIDAD CORPORATIVA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Universidad Apec, INC	298,500
242	OISOE B&S-UC-CD-2018-0159	02-10-2018 9:10:04	Llenado de los botellones de agua de esta institución.	Agua Planeta Azul, SA	41,600.00
243	OISOE B&S-UC-CD-2018-0160	05-10-2018 14:50:08	Mantenimiento Radiador de la Planta Eléctrica.	Servicios Electromecánicos Alcántara, SRL	70,800.00
244	OISOE B&S-UC-CD-2018-0161	05-10-2018 15:16:06	Adquisición de Batería, para uso de la Nissan Frontier asignada a la Sub. Dirección Edificaciones de Salud	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	2,603.00
245	OISOE B&S-UC-CD-2018-0162	08-10-2018 10:55:07	Mant. y Reparaciones de Varias impresoras asignada a diferentes Dptos. de esta institución.	Andrinos Ureña Peralta	66,434.00
246	OISOE B&S-UC-CD-2018-0163	08-10-2018 11:25:11	Mant. de los vehículos de esta institución.	Sergio Augusto Nova Méndez	99,798.50
247	OISOE B&S-UC-CD-2018-0164	09-10-2018 12:11:44	MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	20,307.33
248	OISOE B&S-DAF-CM-	09-10-2018 12:20:05	Compra Tickets Aéreos para Buenos Aires Argentina para asistir al Congreso Latino Americano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria.	Trintre, SA	221,898

	2018-0020				
249	OISOE B&S-UC-CD-2018-0165	09-10-2018 12:31:06	Adquisición de Combustible al granel, para ser utilizado en la planta eléctrica de esta institución.	Sigma Petrolean Corp., SRL	96,900.00
250	OISOE B&S-UC-CD-2018-0166	09-10-2018 16:03:23	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE ESTA INSTITUCION.	MC Exterminadores, SRL	73,750.00
251	OISOE B&S-UC-CD-2018-0168	10-10-2018 14:45:04	Adquisición de neumáticos, para uso de Diferentes vehículos de esta institución.	Ohtsu del Caribe, SRL	69,389.79
252	OISOE B&S-DAF-CM-2018-0023	11-10-2018 12:50:05	Adquisición de Tóner Para uso de esta institución.	Casa Jarabacoa, SRL	758,209
253	OISOE B&S-UC-CD-2018-0169	11-10-2018 15:04:06	SERVICIO DE REPARACIONES EN VARIAS ÁREAS DE ESTA INSTITUCION.	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	80,735.60
254	OISOE B&S-UC-CD-2018-0170	15-10-2018 10:04:28	Adquisición de un compresor y varios materiales de refrigeración para uso de esta institución.	Refrigeración y Servicios Industriales (REFRISEIS), SA	53,477.37
255	OISOE B&S-UC-CD-2018-0171	15-10-2018 12:11:02	ADQUISICIÓN DE CINTA ANTIRESBALANTE	B&F MERCANTIL, SRL	12,319.20
256	OISOE B&S-DAF-CM-2018-0024	15-10-2018 12:11:02	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	ILC Office Supliese, SRL	314,237.60
257	OISOE B&S-DAF-CM-2018-0025	16-10-2018 16:06:25	CONSTRUCCIÓN VERJAS PERIMETRAL SISTEMA DE SEGURIDAD 911 PARA SER INSTALADAS EN VARIOS MUNICIPIOS.	Servicios de Ingeniería y Arquitectura Ser vinar, SRL	753,400.94
258	OISOE B&S-DAF-CM-2018-0026	17-10-2018 11:07:12	Adquisición de almuerzo, para uso del personal de Servicios Generales, Seguridad y Mensajería.	Disla Uribe Koncepto, SRL	883,867.20
259	OISOE B&S-UC-CD-	17-10-2018 12:45:03	Mant. de los vehículos de esta institución.	SANTO DOMINGO	86,325.00



	2018-0172			MOTORS COMPANY, SA	
260	OISOE B&S-UC-CD-2018-0173	17-10-2018 15:04:52	Adquisición de papel higiénico jumbo, para uso de esta Institución.	Maroctac Comercial, SRL	91,450.00
261	OISOE B&S-UC-CD-2018-0174	17-10-2018 16:03:40	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	GTG Industrial, SRL	70,288.47
262	OISOE B&S-UC-CD-2018-0175	23-10-2018 12:50:03	Adquisición de equipos tecnológicos, para ser utilizados en esta institución.	Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL	17,292.90
263	OISOE B&S-UC-CD-2018-0177	23-10-2018 15:05:38	Adquisición de cables UTP CAT6, Para uso de esta institución.	Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL	21,419.97
264	OISOE B&S-UC-CD-2018-0178	23-10-2018 15:15:39	Adquisición de Pinturas, para realizar trabajos en Diferentes Dptos. de esta institución.	Perseus Comercial, SRL	45,808.00
265	OISOE B&S-UC-CD-2018-0176	23-10-2018 15:30:06	ADQUISICIÓN DE SOBRES TIMBRADOS Y TALONARIOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Impresos Otilio, SRL	8,496.00
266	OISOE B&S-UC-CD-2018-0181	26-10-2018 10:04:00	Adquisición de materiales eléctricos, para realizar trabajos en esta institución.	Perseus Comercial, SRL	41,575.42
267	OISOE B&S-UC-CD-2018-0183	26-10-2018 10:32:30	Adquisición de Pin institucional, para ser entregados a los Sub. Directores, Directores y Enc. de esta institución.	GL Promociones, SRL	25,429.00
268	OISOE B&S-UC-CD-2018-0182	29-10-2018 10:02:38	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	10,974.00
269	OISOE B&S-UC-CD-2018-0184	29-10-2018 15:02:12	MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	18,136.25
270	OISOE B&S-UC-CD-2018-0185	30-10-2018 8:50:05	Adquisición de materiales ferreteros, para uso de esta institución.	Perseus Comercial, SRL	20,433.02
271	OISOE B&S-UC-CD-2018-0186	30-10-2018 9:10:05	Compra de cargadores y antenas, para uso de los radios del Dpto. de Seguridad	Cosmos Media Televisión, SRL	47,775.84

272	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0187	30-10-2018 12:13:23	Adquisición de Motor Fan, para uso de esta institución.	Refrigeración y Servicios Industriales (REFRISEIS), SA	7,695.00
273	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0189	02-11-2018 13:00:03	SERVICIO DE REPARACIÓN Y PINTURA DE PARED EN EL EDIFICIO IV	ROBERTO OSCAR ABREU	23,600.00
274	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0190	06-11-2018 10:03:23	ADQUISICIÓN DE ABANICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Actualidades VD, SRL	6,494.72
275	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0191	06-11-2018 11:40:04	Mant. de los vehículos de esta institución.	Santo Domingo Motors Company, SA	83,555.00
276	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0192	07-11-2018 13:03:03	Adquisición de neumáticos, para uso de la camioneta Nissan Frontier, asignada a la Dirección Técnica.	Ohtsu del Caribe, SRL	35,826.97
277	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0028	08-11-2018 11:03:36	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE.	IT Global Enterprise Services, INC	341,698.50
278	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0194	08-11-2018 14:20:01	Adquisición de Combustible al granel, para ser utilizado en la planta eléctrica de esta institución.	Sigma Petroleum Corp, SRL.	96,900.00
279	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0195	08-11-2018 15:05:05	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DEL COMEDOR EN EL EDIFICIO I	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	20,060.00
280	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0193	08-11-2018 15:05:06	ADQUISICIÓN DE LLAVINES Y MEZCLADORAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Automatizaciones y Partes Oriental, SRL	15,899.91
281	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0198	14-11-2018 12:03:24	REPARACIONES, TAPIZADOS Y CONFECCIONES MUEBLES DE OFICINA DE ESTA INSTITUCION.	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	85,432.00
282	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0199	15-11-2018 12:32:09	SERVICIO DE PINTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	ROBERTO OSCAR ABREU	14,160.00
283	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0200	19-11-2018 10:06:28	SOLICITUD PARA LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Agua Planeta Azul, SA	41,600.00

284	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0201	19-11-2018 10:36:48	MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	Sergio Augusto Nova Méndez	96,258.50
285	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0048	19-11-2018 14:07:59	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Hoy, SAS	1,557,600.00
286	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0202	19-11-2018 16:15:47	Mant. de los vehículos de esta institución.	Santo Domingo Motors Company, SA	85,370.99
287	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0203	21-11-2018 10:05:27	SERVICIO DE CATERING POR MOTIVO PROGRAMA EN VIVO DEL "GOBIERNO DE LA MAÑANA POR LA Z101" DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	NCO3, SRL	55,932.00
288	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0204	21-11-2018 14:20:03	SOLICITUD FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS EN HOTEL DE PUNTA CANA PARA SER RIFADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA 2018.	Larimar Tours, SRL	26,900.01
289	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0049	23-11-2018 13:15:04	SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN, PARA LA TRANSMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA", DESDE EL HOSPITAL ALEJANDRO CABRAL DE LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	GTB Radiodifusores, SRL	1,180,000.00
290	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0205	27-11-2018 8:50:02	Mant. de los vehículos de esta institución.	Sergio Augusto Nova Méndez	108,707.50
291	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0208	29-11-2018 15:41:21	Adquisición Resmas de Papel Bond. para uso de esta institución.	IG Suplidores Express, SRL	112,100.00
292	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0209	03-12-2018 14:40:03	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS, PARA USO DE LA SUB. DIRECCION DE ELECTROMECHANICA.	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	99,990.84
293	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0210	05-12-2018 12:41:52	Mant. de los vehículos de esta institución.	Santo Domingo Motors Company, SA	96,277
294	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0029	05-12-2018 15:34:39	ADQUISICION DE LAPTOPS, PARA SER RIFADAS EN LA FIESTA DE NAVIDAD.	Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL	117,970.50

295	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0211	05-12-2018 16:05:02	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Eventos y Servicios Veralee, SRL	49,495.10
296	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0212	05-12-2018 16:32:27	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Sergio Augusto Nova Méndez	86,258
297	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0213	06-12-2018 14:01:17	SERVICIO DE PINTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	ROBERTO OSCAR ABREU	64,900
298	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0214	07-12-2018 11:20:02	COMPRA DE GANCHOS TIPO YOYO, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	79,650
299	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0215	07-12-2018 11:45:08	Adquisición de cables UTP CAT6 y RJ45, Para uso de esta institución.	Eventos y Servicios Veralee, SRL	20,414
300	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0050	07-12-2018 12:11:35	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora El Nuevo Diario, SA	277,300
301	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0051	07-12-2018 15:10:26	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Listín Diario, SA	519,955.20
302	OISOE B&S- DAF- CM- 2018- 0030	10-12-2018 15:04:14	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO, PARA SER RIFADOS EN LA FIESTA DE NAVIDAD DE ESTA INSTITUCION.	Actualidades VD, SRL	690,113.91
303	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0216	10-12-2018 16:35:06	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y TINTA PARA ELABORACIÓN DE CARNETS INSTITUCIONAL.	Computadoras Dominicana (Computonsa), SRL	82,099.98
304	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0217	10-12-2018 16:45:03	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	Sergio Augusto Nova Méndez	86,169.50
305	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0218	11-12-2018 8:50:01	SERVICIO DE CATERING, PARA EL CINE FORUM FOMENTADO EN VALORES NAVIDEÑOS, A REALIZARSE EN ESTA INSTITUCION.	NCO3, SRL	43,660
306	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0219	11-12-2018 16:02:24	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE SOFTBALL PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO ANUAL DE ESTA INSTITUCION.	Playero Sports, SRL	56,758

307	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0220	12-12-2018 12:04:22	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS	28,438
308	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0221	12-12-2018 14:01:07	SERVICIO DE EBANISTA PARA REPARACIONES VARIAS EN ESTA INSTITUCION.	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	81,066
309	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0222	12-12-2018 14:03:37	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	Sergio Augusto Nova Méndez	95,550.50
310	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0223	12-12-2018 14:10:05	CONTRATACION DE PERSONAJE DE SANTA CLAUS, PARA EL CINE FORUM A REALIZARSE EN ESTA INSTITUCION.	NCO3, SRL	4,720
311	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0224	14-12-2018 11:01:29	COMPRA DE BATERIAS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	Santo Domingo Motors Company, SA	37,647.90
312	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0039	13/07/2018 14:51:57	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL MAPA DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA.	Editora Hoy, SAS	1,877,616.00
313	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0113	16/07/2018 11:38:10	Adquisición de Servilletas y papel toalla, para uso de esta institución.	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	10,915.00
314	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0116	16/07/2018 14:31:29	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Clickteck, SRL	43,015.27
315	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0064	16/07/2018 14:47:37	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Sergio Augusto Nova Méndez	88,972.00
316	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0040	16/07/2018 15:44:11	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA INAUGURACIÓN DE LA REMODELACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, PROV. BARAHONA.	Editora Listín Diario, SA	519,955.20
317	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0117	17/07/2018 09:36:12	ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA INVERSOR DE LA REGIONAL NORTE.	Manuel Arsenio Ureña, SA	43,129.00
318	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0118	18/07/2018 13:53:24	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Refricentro Internacional, SRL	50,399.99
319	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0119	18/07/2018 14:00:24	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MUTIFUNCIONAL.	Distosa, SRL	21,747.73

320	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0112	18/07/2018 14:29:25	Adquisición de materiales gastables, para uso de esta institución.	Eventos y Servicios Veralee, SRL	79,299.60
321	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0120	19/07/2018 15:32:42	Adquisición de Resmas de papel bond, para uso de esta institución.	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	118,118.00
322	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0114	20/07/2018 08:33:03	Servicio de limpieza de cisternas y de pozo séptico, de esta institución.	El Relámpago Limpieza de Cisternas y Plomería en General, SRL	24,780.00
323	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0121	20/07/2018 11:09:15	Adquisición de componentes de vehículos.	Ohtsu del Caribe, SRL	27,890.07
324	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0041	23/07/2018 15:16:07	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL MAPA DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA	PUBLICACIONES AHORA, SAS	738,774.40
325	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0042	23/07/2018 16:00:56	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL MAPA DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA	Grupo Diario Libre, SA	732,195.90
326	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0122	25/07/2018 14:15:00	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	GTG Industrial, SRL	81,086.65
327	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0044	27/07/2018 15:25:29	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL MAPA DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA	Editora Hoy, SAS	1,877,616.00
328	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0046	30/07/2018 14:58:13	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL INAUGURACIÓN DE LA REMODELACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR	Editora Hoy, SAS	778,800.00
329	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0045	30/07/2018 15:09:01	PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO NACIONAL MAPA DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA	Editora Hoy, SAS	1,877,616.00
330	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0123	31/07/2018 13:29:17	ALQUILER SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL.	Horus Producciones y Eventos, EIRL	113,280.00

331	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0065	31/07/2018 15:41:15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	63,563.47
332	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0023	3/7/2018 14:54	Mant. de los vehículos de esta institución.	Santo Domingo Motors Company, SA	7,487.76
333	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0024	3/12/2018 10:20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	6,549
334	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0071	22/08/2018 15:49:49	Adquisición de combustible al granel, para ser entregados a la compañía Consorcio Tecnológico, para uso en varios proyectos, a cargo de esta institución.	Trans-Diesel del Caribe, SA	1,845,000
335	OISOE B&S- CCC- PE15- 2018- 0071	22/08/2018 15:49:20	Adquisición de combustible al granel, para ser entregados a la compañía Consorcio Tecnológico, para uso en varios proyectos, a cargo de esta institución.	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	1,895,000
336	OISOE B&S- CCC- PEEX- 2018- 0001	6/12/2018 12:17	BONOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES 2018, PARA EMPLEADAS DE LA OISOE	Centro Cuesta Nacional, SAS	1,875,000
337	OISOE B&S- CCC- PEEX- 2018- 0002	12/4/2018 9:13	Adquisición de "Bonos Navideños 2018, para empleados de la OISOE	Centro Cuesta Nacional, SAS	10,500,000
338	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0003	3/12/2018 9:27	Publicación medio nacional, correspondiente a la remodelación del Hospital Los Hidalgos Puerto Plata.	Editora Listín Diario, SA	519,955.20
339	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0004	3/12/2018 11:26	Publicación medio nacional, correspondiente a la remodelación del Hospital Los Hidalgos de Puerto Plata	Editora Del Caribe, SA	267,712.50
340	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0039	3/8/2018 10:33	COMPRA DE LAPTOPS PARA USO DEL DPTO. DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS.	Clickteck, SRL	109,448.01
341	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0040	3/8/2018 10:04	Resma de papel de papel bond, para uso de la institución.	Compu-Office Dominicana, SRL	112,970.25

342	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0156	16/10/2018 11:27:12	Adquisición de mobiliarios de Oficina, para uso de varios Dptos. de esta institución.	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	102,011
343	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0188	23/11/2018 14:15:55	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Automatizaciones y Partes Oriental, SRL	74,967.94
344	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0230	27/12/2018 10:46:33	ADQUISICIÓN MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Actualidades VD, SRL	94,666.16
345	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0052	21/12/2018 12:08:44	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora El Nuevo Diario, SA	554,600
346	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0052	21/12/2018 12:08:24	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Hoy, SAS	1,557,600
347	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0052	21/12/2018 12:09:02	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Listín Diario, SA	1,039,910.40
348	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0229	21/12/2018 12:00:20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	Manuel Arsenio Ureña, SA	32,649
349	OISOE B&S- UC-CD- 2018- 0228	26/12/2018 14:24:29	SERVICIO DE EBANISTA PARA REPARACIONES VARIAS EN ESTA INSTITUCION.	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	36,698
350	OISOE B&S- CCC- PEPB- 2018- 0052	21/12/2018 12:07:00	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Editora Del Caribe, SA	535,425
351	OISOE B&S- CCC-	21/12/2018 12:07:27	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION.	Publicaciones Ahora, SAS	613,600



	PEPB-2018-0052				
352	OISOE B&S-UC-CD-2018-0225	18/12/2018 14:46:13	ADQUISICION DE SERVILLETAS Y PAPEL HIGIENICO JUMBO, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	Maroctac Comercial, SRL	103,840
353	OISOE B&S-UC-CD-2018-0226	18/12/2018 12:53:21	SERVICIO DE BOBINADO DE MASA COMPRESOR, UBICADO EN EL 1er NIVEL, EDIFICIO NO. 3	Refrigeración y Servicios Industriales (REFRISEIS), SA	31,948.50
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>106,115,480.00</b>

**IV. DATOS SOLICITADOS EN LA UNIDAD DE  
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**ENERO-DICIEMBRE 2018**

## **2. Informe de la oficina de libre acceso a la información**

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ha sido creada para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley 200-04 y su Reglamento de Aplicación No133-05, teniendo como función principal realizar las gestiones necesarias para satisfacer las solicitudes planteadas por los ciudadanos y mantener actualizadas las ejecutorias a través del sub portal de transparencia, acorde lo establecido en la Resolución No.01/2018.

### **Solicitudes de Información**

Conforme al registro de solicitudes de información durante el año 2018, recibimos un total de ciento dieciséis (116) solicitudes, a través de la Oficina de Acceso a la Información



### 3. Promoción de la transparencia

En este periodo se realizó un taller de sensibilización de la Ley Libre Acceso a la Información Pública para todos los empleados de esta institución, impartido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.



#### **4. Logros de la Oficina de Acceso a la Información en el 2018.**

- Implementación de la Matriz de Responsabilidades 2018.

- Implementación de la nueva Resolución 01/2018, sobre Estandarización de Portales Institucionales.
- Calificación del sub portal de transparencia con un índice por encima de 85 puntos.
- Entrega inmediata de información a través de los medios establecidos en respuesta a las solicitudes planteadas.
- Conformación del Comité Administrador de Medios Web (CAMWEB).

#### **5. Proyecciones de la oficina de acceso a la información para el 2019.**

- Continuar trabajando en la recepción y respuestas de solicitudes optimizando el tiempo de respuesta a los ciudadanos.
- Sensibilizar a los empleados de la institución con temas referente a transparencia.
- Continuar dando seguimiento a los casos planteados a través de la plataforma 311 de Atención Ciudadana.
- Motivar los departamentos de la institución con el suministro de información, para la actualización del sub portal de transparencia conforme

lo establecido en la Matriz de Responsabilidad.

- Implementar el proceso de liberación de datos a través del portal de Datos Abiertos.

## **C. PROYECTOS INAUGURADOS**



**Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado  
Adscrita al Poder Ejecutivo**



**LISTADO DE PROYECTOS OISOE  
OBRAS INAUGURADAS**

PROYECTO	MONTO CONTRATADO
<b>PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>	
<b>SALUD</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN	<b>RD\$ 88,035,518.08</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA	<b>RD\$ 77,814,468.20</b>
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	<b>RD\$ 642,245,921.01</b>
HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE	<b>RD\$ 230,248,586.52</b>
<b>REGION NORTE</b>	
<b>SALUD</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA.	<b>RD\$ 88,549,233.74</b>
HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO	<b>RD\$ 237,011,532.27</b>
HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO	<b>RD\$ 97,790,443.84</b>

HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS	<b>RD\$ 100,914,062.75</b>
HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	<b>RD\$ 420,300,108.08</b>
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ	<b>RD\$ 308,613,970.90</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMA O AL NORTE	<b>RD\$ 74,068,143.81</b>
<b>REGION NORDESTE</b>	
<b>SALUD</b>	
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ	<b>RD\$ 95,865,839.58</b>
HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI	<b>RD\$ 297,186,802.93</b>
HOSPITAL VILLA LA MATA	<b>RD\$ 209,105,394.36</b>
HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI	<b>RD\$ 276,787,046.86</b>
<b>REGION SUR</b>	
<b>SALUD</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA	<b>RD\$ 89,279,106.32</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO	<b>RD\$ 146,886,442.47</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE	<b>RD\$ 74,736,376.67</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL	<b>RD\$ 139,447,977.06</b>

HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ	<b>RD\$ 241,633,004.72</b>
HOSPITAL ROSA DUARTE	<b>RD\$ 270,383,276.50</b>
HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN	<b>RD\$ 221,698,586.32</b>
<b>TOTALES</b>	<b>RD\$ 4,428,601,842.99</b>

## **VII. PROYECCIONES HACIA EL AÑO 2018**

La OISOE está comprometida con la intervención de 13 estructuras hospitalarias, que se constituyen importantes hospitales a nivel nacional, además de dos (2) proyectos viales de trascendencia para la región norte del país.



De esta manera se continúa con el fortalecimiento del sistema nacional de salud en todo el país, con lo cual se ha desarrollado un modelo más eficiente, completo y accesible a los ciudadanos, con la modernización de infraestructuras.

<b>PROYECCIONES AL PROXIMO AÑO</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>FECHA ESTIMADA DE TERMINACION</b>
<b>PROYECTOS DE SALUD</b>	
HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	Julio 2019
SUBCENTRO DE ENGOMBE	Febrero 2019
HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO,	Octubre 2019
HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	Febrero 2019
HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ	Noviembre 2019
HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	Agosto 2019
HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA	Agosto 2019
HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN	Agosto 2019
HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN	Agosto 2019
HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA	Agosto 2019
HOSPITAL LA ESPERANZA	Agosto 2019
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH	Febrero 2019
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	Febrero 2019
<b>PROYECTOS VIALES</b>	
CONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS - EL FUNDO	Marzo 2019
CONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS - EL PERÚ, PROV. ESPAILLAT	Junio 2019

## **VIII. ANEXOS**

## PROYECTOS DE SALUD

Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Villa Liberación, Santo Domingo Este



Centro de Diagnóstico y Atención Primaria de Azua, Región Sur





Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Puerto Plata, Región Norte



Centro de Diagnóstico y Atención Primaria de Neiba, provincia Bahoruco,  
Región Sur





Supervisión de la ejecución de trabajos en Centro de Diagnóstico y Atención  
Primaria Ciudad Juan Bosch



Seguimiento trabajos de construcción Hospital Arturo Grullón




Hospital Alejandro Cabral, San Juan de la Maguana



Supervisión trabajos construcción Hospital Luis L. Bogaert



Hospital Dr. Antonio Yapor, Provincia Maria Trinidad Sánchez



Maternidad Nuestra Sra. de la Altagracia, Distrito Nacional



Hospital Pedro A. Céspedes, Constanza, La Vega.



Trabajos Construcción Hospital Teófilo Hernández, prov. El Seibo



Hospital Juan Pablo Pina, prov. San Cristóbal




Hospital Dr. Federico Armando Aybar, Las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana



Hospital Inmaculada Concepción, Cotuí, Prov. Maria Trinidad Sanchez

## PROYECTOS VIALES

### CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y VERJA PERIMETRAL EN ESCUELA EMILIANI, DAJABON



**CARRETERA LAS MORAS- EL PERU**



**RECONSTRUCCION CARRETERA PALMAR CRUCE DEL HOSPITAL  
VILLA TAPIA, HERMANAS MIRABAL**






**BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO  
NORTE, PROV. SANTO DOMINGO**



**DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN  
DISTINTAS ZONAS DEL PAIS.**



**TERMINACION CARRETERA  
ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS-  
LOS FRIOS TRAMO III (DESDE EST.  
9+187 HASTA EST. 10+8.10)**



**ASFALTO CALLE ACCESO  
CEMENTERIO MUNICIPAL DEL  
LLANO Y CONSTRUCCIÓN  
CAMINO DE ACCESO INTERNO  
CEMENTERIO MUNICIPAL DEL  
LLANO.**



**CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO  
AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS**



## **PROYECTOS DE ACCION COMUNITARIA**

### **CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE, CASETA Y CÁNCAMO DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, R.D**



**AMPLIACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA**

**EL LLANO, PERAVIA**



# PROYECTOS HABITACIONALES

## HABITACIONAL SAN MIGUEL, LA VEGA



## HABITACIONAL VILLA LIBERACION



## RESTAURACION DE MONUMENTOS

### IGLESIA SANTA BARBARA, ZONA COLONIAL, D.N





**PROYECTOS EDIFICACIONES ESCOLARES, BAJO SUPERVISION DE OISOE**



**JUNIO 2018**

**BASICA BARRIO LINDO GUALEY, HATO MAYOR, REGIÓN ESTE.**



**Manos a la Obra**



JUNIO 2018

BASICA BARRIO LA LECHOSA, LA ROMANA, REGIÓN ESTE.



Manos a la Obra





JUNIO 2018

ESCUELA BASICA CRISTO REY, PROV. DUARTE REGIÓN NORDESTE.



Manos a la Obra





JUNIO 2018

ESCUELA BÁSICA EL CACIQUE, MONTE PLATA, REGIÓN ESTE



Manos a la Obra





JUNIO 2016

BASICA EL ROSARIO, REGIÓN SANTO DOMINGO.



Manos a la Obra





MAYO 2018

ESCUELA BÁSICA GUAYACANES 1, SAN PEDRO DE MACORIS,  
REGIÓN ESTE



Manos a la Obra







JUNIO 2018

ESCUELA BÁSICA RIO SALADO, LA ROMANA, REGIÓN ESTE.



Manos a la Obra















SEPTIEMBRE 2016

BÁSICA BUENA VISTA I, REGIÓN SANTO DOMINGO NORTE.



Manos a la Obra







# LICEO FRIUSA



ESTATUS CÚBICACIÓN:











MARZO 2017

ESCUELA BÁSICA RAFAEL E. VALERIO, PROVINCIA DUARTE,  
REGIÓN NORDESTE



Manos a la Obra









JUNIO 2018

LICEO PORVENIR II, SAN PEDRO DE MACORÍS, REGIÓN ESTE.



Manos a la Obra

# **ESTANCIAS INFANTILES**



ESTANCIA INFANTIL VILLA CERRO, PROV. LA ALTAGRACIA (RD\$32,825,944.46)



MAYO 2018



Manos a la Obra

ESTANCIAS INFANTILES

Manos a la Obra







MAYO 2015



Manos a la Obra

ESTANCIAS INFANTILES



ESTANCIA INFANTIL HERMANAS MIRABAL, PROV. DUARTE (RD\$32,825,944.46)



NOVIEMBRE 2016



Manos a la Obra

ESTANCIAS INFANTILES



ESTANCIA INFANTIL MONTE PLATA , PROV. MONTE PLATA (RD\$32,825,944.46)



OCTUBRE 2017



Manos a la Obra

ESTANCIA INFANTILES



ESTANCIA INFANTIL BARRIO LAS COMPUERTA (BUENOS AIRES), PROV.  
VALVERDE(RD\$32,825,944.46)



OCTUBRE 2016



Manos a la Obra

ESTANCIAS INFANTILES



*Presidencia de la República Dominicana*

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)  
ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

**MEMORIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018**