



*Presidencia de la República Dominicana*  
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO  
(OISOE)  
ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

# MEMORIAS DE RENDICIÓN

## DE CUENTAS

2019

GESTION ING. FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ

Santo Domingo, D.N.

## ÍNDICE DE CONTENIDO

	<b>PÁGINA</b>
<b>I. RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>5</b>
<b>II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>9</b>
A- MISIÓN	
B- VISIÓN	
C- BASE LEGAL INFORMÁTICA	
D- PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	
<b>III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO</b>	<b>13</b>
A. METAS INSTITUCIONALES	
B. INDICADORES DE LA GESTIÓN	
1. METAS PRESIDENCIALES	
2. SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SMMGP)	
3. SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)	
<b>C. PERSPECTIVA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN</b>	
1. ÍNDICE DE TRASPARENCIA	
2. NORMAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)	
3. PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)	
<b>IV. GESTIÓN INTERNA</b>	<b>50</b>
A. DESEMPEÑO FINANCIERO	

1. PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO	51
2. AVANCES EN EL PNPSP Y EN LA END	52
3. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2018	53
4. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERÍODO 2018	68
5. SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS	69
6. INFORME DE SITUACIÓN EDIFICACIONES ESCOLARES Y ESTANCIAS	78
7. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	85
8. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN: INGRESOS Y RECAUDACIONES POR OTROS CONCEPTOS RESUMEN DE DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR AL 31/12/18	125
9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO POBREZA EXTREMA Y HAMBRE  ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL  IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LA MUJER  MORTALIDAD INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS  SALUD MATERNA  VIH/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE  ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO	127

B- CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	130
1. RESUMEN DE PROCESOS DE LICITACIONES 2018	
2. RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS, PROVEEDORES Y RUBRO - COMPRAS MENORES	
<b>VI. DATOS SOLICITADOS EN LA UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>175</b>
1. INFORME DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
2. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
3. LOGROS DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
<b>VII. PROYECTOS INAUGURADOS</b>	<b>179</b>
<b>VII. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO</b>	<b>181</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>184</b>

# **I. RESUMEN EJECUTIVO**

## **MEMORIAS DE RENDICION DE CUENTAS 2019**

SANTO DOMINGO, D.N

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo, comprometida con la gestión del Gobierno Central, presenta el Informe de las ejecutorias bajo su cargo, basado en un desglose Técnico-Financiero de lo ejecución institucional durante el año 2019.

La OISOE, como ente estatal, tiene el compromiso de contribuir con los objetivos del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, al asumir la supervisión y construcción de diferentes infraestructuras, a la vez que aporta en el cumplimiento de las metas de gobierno propuestas a la Nación.

La inversión total por concepto de proyectos ejecutados durante el año 2019 provenientes del Tesoro Nacional, asciende a la suma de **RD\$ 10,476,516,398.93** (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES, QUINIENTOS DIECISEIS MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS).

La distribución de estos fondos destinados a la inversión de los proyectos que ejecuta esta oficina, se presenta en el siguiente detalle, según su línea de acción:

<b>PROYECTOS EN EJECUCION 2019</b>		
<b>CANTIDAD DE PROYECTOS</b>	<b>LÍNEA DE ACCIÓN</b>	<b>MONTO INVERTIDO 2018 (RD\$)</b>
<b>3</b>	<b>Proyectos Habitacionales</b>	<b>103,863,047.31</b>
<b>48</b>	<b>Proyectos Viales</b>	<b>5,035,090,928.16</b>
<b>7</b>	<b>Proyectos Acción Comunitaria</b>	<b>20,976,881.34</b>
<b>32</b>	<b>Proyectos de Salud</b>	<b>5,244,772,287.76</b>
<b>1</b>	<b>Proyectos Culturales</b>	<b>7,271,965.92</b>

<b>5</b>	<b>Proyectos Religiosos</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Proyectos Educación Superior</b>	<b>8,890,033.16</b>
<b>1</b>	<b>Proyectos Educación</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Infraestructura Deportiva</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Restauración de Monumentos</b>	<b>46,942,007.98</b>
<b>4</b>	<b>Proyectos Institucionales</b>	<b>8,709,247.30</b>
<b>110 Proyectos Ejecutados con una Inversión de</b>		<b>RD\$ 10,476,516,398.93</b>
<b>31 Pagos a Proyectos período (2016-2019)</b>		<b>2,475,748,092.23</b>
<b>Total</b>		<b>12,952,264,491.16</b>

En lo relativo a Metas Presidenciales, se avanzó de la siguiente forma:

**PROYECTOS EN METAS PRESIDENCIALES**

<b>CANTIDAD DE BENEFICIARIOS</b>	<b>SUPERVISOR DE PROYECTOS DE EDUCACION</b>
75,285	<b>110 CENTROS EDUCATIVOS</b>
5,250	<b>15 ESTANCIAS INFANTILES</b>

<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>INTERVENCIÓN PROYECTOS DE SALUD</b>	<b>MONTO INVERTIDO 2019 (RD\$)</b>
855,215	10 CENTROS DE DIAGNOSTICOS	739,322,078.48
2,196,299	22 CENTROS HOSPITALARIOS	8,056,669,506.85

<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL</b>	<b>MONTO INVERTIDO 2019 (RD\$)</b>
800	UN (1) PROYECTO HABITACIONAL	19,708,445.18

Durante el citado período, han sido entregados a la ciudadanía proyectos de gran trascendencia nacional, contribuyendo al aumento de la inversión en servicios sociales y fortaleciendo las capacidades y oportunidades de la población más necesitada, logrando avances relevantes, especialmente en los sectores de mayor impacto social, tales como sector salud, al aportar unos 141,763.06 M2 de infraestructuras óptimas destinadas a la atención primaria, general y especializada. En lo relativo al sector educación, aportamos con la supervisión al proceso constructivo de 125 nuevos centros educativos y estancias infantiles, mientras en infraestructuras viales, contribuimos con aproximadamente 1,760.14 Km, así como la construcción de unidades habitacionales, de las cuales serán beneficiadas 357 familias. Este conjunto de infraestructuras va mejorando la calidad de vida de manera directa de 4,937,206.61 habitantes de la República Dominicana. La inversión en los proyectos inaugurados por esta Oficina en 2019 asciende a la suma de RD\$ 1,356,088,812.59.

Las ejecutorias bajo la responsabilidad de OISOE están alineadas de manera prioritaria con el Segundo Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), cumpliendo con una de las principales metas propuestas por la gestión actual de Gobierno, que consiste en continuar el cambio hacia **“una vida digna y saludable para toda la población”**. Estas y otras obras, son de gran importancia para la población dominicana, aportando OISOE a un conjunto de proyectos en los que se invirtieron los recursos asignados, garantizando instalaciones óptimas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, y generando valor público en lo relativo al sector.



## **II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL**

### **A-Misión:**

Coordinar, ejecutar y supervisar la construcción de obras de infraestructuras gubernamentales, a través de un marco de transparencia y compromiso con las necesidades de desarrollo del país y sus ciudadanos, mediante el empleo de las mejores prácticas de la ingeniería y el respeto al medio ambiente.

### **B-Visión:**

Ser la institución que promueva la ejecución y fiscalización de proyectos de infraestructuras en el sector público, prioritarios para satisfacer las necesidades urbanas y rurales, enfocadas en el desarrollo sostenido de nuestra nación.

### **C-Base Legal Informática:**

El Decreto 1261-86-484 del 15 de diciembre del 1986, designa al Ing. Rafael Vitelio Bisonó como encargado de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de las Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo, la cual surge con el objetivo de coordinar y fiscalizar la construcción de obras realizadas por el Gobierno Dominicano bajo la instrucción inmediata de la Presidencia de la República Dominicana, y motivada por el Proyecto de construcción del Faro a Colón y la celebración de los 500 años del Descubrimiento y Evangelización de América.

Mediante el Decreto 590-87, el 25 de noviembre del 1987 se designa al Ing. Bienvenido Martínez Brea, como encargado de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo.

Luego mediante el Decreto No. 446-00 del 16 de agosto del 2000 se unifica la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo.

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado actualmente está actualmente bajo la responsabilidad del **Ingeniero Francisco Pagán Rodríguez**, Director General de la institución, desde el mes de agosto del año 2015.

#### **D-Principales Funcionarios de la OISOE:**

<b>FUNCIONARIOS Y/O ENCARGADOS DE ÁREAS</b>	
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	ING. FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	ING. VÍCTOR MATÍAS ENCARNACIÓN
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>	LIC. ROBERTO GONZALEZ VIÑAS
<b>DIRECCIÓN JURÍDICA</b>	LIC. LINA DE LA CRUZ VARGAS
<b>OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAI)</b>	LIC. ELIANNY CABA
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	LIC. FELIPE ARIAS
<b>DEPARTAMENTO FINANCIERA</b>	LIC. WILFREDO RAMÍREZ
<b>DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	LIC. KATTY ALCEQUIEZ NUÑEZ
<b>DIRECCIÓN DE LICITACIONES</b>	DR. ERIC HAZIM

<b>DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS</b>	ING. AQUILES CHRISTOPHER SÁNCHEZ
<b>DIRECCIÓN DE SUPERV. DE EDIF. ESCOLARES</b>	ARQ. ANDRY ESPINAL GÓMEZ
<b>DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD</b>	ING. LEÓNIDAS VALDEZ
<b>SUB-DIRECCIÓN D.N. Y PROV. S.D. Y REGIÓN SUR</b>	ING. LUIS CONRADO RUIZ V.
<b>SUB-DIRECCIÓN REGIÓN NORTE Y NORDESTE</b>	ARQ. RAFAEL ANTONIO CRUZ TAVÁREZ
<b>SUB-DIRECCIÓN REGIONAL ESTE</b>	ING. ALBA IRIS ZABALA LORENZO
<b>SUB-DIRECCIÓN ELÉCTRICA</b>	ING. MARIA FERNANDA DORE DESPRADEL
<b>SUB-DIRECCIÓN DISEÑO</b>	ARQ. INGRID MERCEDES GARCÍA
<b>SUB-DIRECCIÓN PRESUPUESTO</b>	ING. FRAKLYN ORTEGA LÓPEZ
<b>SUB-DIRECCIÓN CUBICACIONES</b>	ING. WILFREDO GONZÁLEZ CASTILLO
<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES</b>	LIC.PEDRO JIMÉNEZ
<b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>	ING. JUAN CARLOS QUINCHE

### **III. RESULTADOS DE LA GESTION DEL AÑO**

## **A. Metas Institucionales de impacto a la ciudadanía**

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, como unidad ejecutora de proyectos, en su mayoría de infraestructura, podemos identificar que según la naturaleza de las actividades que realiza la misma, sus aportes se sitúan dentro del Segundo y Tercer Eje de la Ley 1-12 estableciendo la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 que procura:

“Una Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada Educación, Salud, Vivienda Digna y Servicios básicos de calidad y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”.

“Una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, mediante una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

## B. Indicadores de Gestión

**Fortalecer y Supervisar** los procesos de contrataciones de Obras del Estado.

**Desarrollar** los procesos de contratación pública mediante la mejora e innovación de los mecanismos de contratación y el reconocimiento y asimilación de las normativas interinstitucionales reguladoras.

**Incrementar** la ejecución de proyectos que promuevan el avance y el desarrollo a través de la construcción de infraestructuras a nivel nacional.

**Ejecutar** obras de construcción, remodelación, reparaciones, infraestructuras y equipamiento de proyectos.

**Optimizar** la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos de la OISOE, para contribuir a la eficiencia operativa.

**Supervisar, monitorear y fiscalizar** las obras ejecutadas por las partes contratadas.

**Consolidar** las unidades de Asesoría o Staff, unidades de Apoyo y Áreas Operativas que conforman la estructura organizativa, a través de la capacitación del capital humano e innovar el clima organizacional, renovando estratégicamente la Imagen Institucional.

# 1. METAS PRESIDENCIALES

## 1. Perspectiva Estratégica

### 1.1 Metas Presidenciales

Un total de 158 proyectos de compromisos de gobierno, han sido ejecutados durante el año 2019 por la OISOE, de los cuales se incluyen un (1) proyecto de carácter habitacional, 32 centros de salud, y 125 centros educativos y atención a la primera infancia, estos últimos, bajo la supervisión de la institución. Actuamos dentro de estas metas de gobierno, que a su vez han sido traducidas en metas institucionales que como ente estatal nos hace partícipe. Fueron concluidas seis (6) obras.

METAS PRESIDENCIALES	LOGROS ACUMULADOS ENE-DIC 2019	RESTRICCIONES QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% EJECUTADO TOTAL HASTA 2019	% DE AVANCE TOTAL HASTA 2019
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APARTAMENTOS POR NIVEL) EN SAN MIGEL, LA VEGA.	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	69%	96%
	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRON EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL		99%	100%
	HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA Sra. DE LA ALTAGRACIA		70%	100%



CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	60%	77%
	SUBCENTRO DE ENGOMBE		55%	80%
	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA		75%	65%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	90%	90%
	TRABAJOS DE REMODELACIÓN HOSPITAL DR. ARTURO GRULLÓN		15%	60%
	HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA		25%	71%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R.D.	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	/	42%
	HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME		75%	100%
	HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO,		45%	44%

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	25%	30%
	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA		90%	100%
	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN		50%	100%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL LA ESPERANZA	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	5%	32%
	HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN		7%	50%
	HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA		40%	45%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	25%	30%
	HOSPITAL DR. JAIME MOTA		55%	60%
	HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA		7%	90%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	90%	100%
	HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA		20%	20%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE		93%	93%

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	70%	75%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES		45%	85%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO		55%	92%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	93%	92%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOEL		75%	60%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO		75%	78%
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.	Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo.	45%	55%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA		71%	85%
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH		20%	20%

## 2. SISTEMA DE MONITOREO MEDICION DE LA GESTION PUBLICA (SMMGP)



### 3. SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP)



**SISMAP** | Sistema de Monitoreo  
de la Administración  
Pública



#### Lista de Evidencias

Información del Organismo

**Organismo:** Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

**Promedio General:** 78.33% 

[Regresar al Ranking](#)

#### Enlaces Importantes

- [Portal del MAP](#)
- [Portal del SISMAP](#)
- [Portal del SASP](#)
- [Portal de Concursos Públicos](#)
- [Portal de Estadísticas](#)
- [Portal del INAP](#)

#### Información de Interés


Fecha

## C. PERSPECTIVA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN

### 1. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

#### EVALUACIONES AL SUB PORTAL DE TRANSPARENCIA

Durante el año 2019 el sub portal de transparencia fue sometido a las evaluaciones mensuales por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), alcanzando las siguientes calificaciones durante los meses comprendidos enero-noviembre, cabe resaltar que el mes correspondiente a noviembre aún se encuentra en proceso de evaluación por el órgano rector.



## 2. NORMAS DE CONTROL INTERNO (NCI)

### Matriz de Resumen (Seguimiento Cuatrimestral)

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO


Periodo


3er Cuatrimestre 2019 ▾

Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	100.00%		100.00%		0
Valoración y Administración de Riesgos	93.10%		93.10%		0
Actividades de Control	96.30%		96.30%		0
Información y Comunicación	97.67%		97.67%		0
Monitoreo y Evaluación	93.75%		93.75%		0
%Totales	96.16%		96.16%		0

Leyenda del progreso

00%-39% Incipiente
40%-79% Mediano
80%-99% Satisfactorio
100% Implementado

  
Firma MAE



### 3. PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)



DATOS DE CABECERA PACC		
MONTO ESTIMADO TOTAL	RD\$	237,883,389.32
CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS		53
CAPÍTULO		0201
SUB CAPÍTULO		05
UNIDAD EJECUTORA		0001
UNIDAD DE COMPRA	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S	
AÑO FISCAL		2020
FECHA APROBACIÓN		
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN		
BIENES	RD\$	103,088,917.32
OBRAS	RD\$	-
SERVICIOS	RD\$	134,794,472.00
SERVICIOS: CONSULTORÍA	RD\$	-
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	RD\$	-
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME		
MIPYME	RD\$	35,283,630.06
MIPYME MUJER	RD\$	1,889,787.12
NO MIPYME	RD\$	200,709,972.14
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO		
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RD\$	635,000.00
COMPRA MENOR	RD\$	28,586,148.73
COMPARACIÓN DE PRECIOS	RD\$	48,892,768.59
LICITACIÓN PÚBLICA	RD\$	50,204,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	RD\$	-
LICITACIÓN RESTRINGIDA	RD\$	-
SORTEO DE OBRAS	RD\$	-
EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD	RD\$	-
EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR	RD\$	-
EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RD\$	109,565,472.00
EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	RD\$	-
EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO	RD\$	-
EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO	RD\$	-
EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR	RD\$	-



SNCC.F.069  
Versión: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	53
Monto Estimado Total	RD\$ 237,883,369.32

Capítulo	0201
Sub Capítulo	05
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S
Código de la Unidad de Compra	000140
Año Fiscal	2020
Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ALIMENTOS Y BEBIDAS	CONTRATACION ALMUERZO DEL PERSONAL	Bienes	Licitación Pública	Si	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
97101802	Servicios de comidas a domicilio	Unidad	1	RD\$ 14,000,000.00	RD\$ 14,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 14,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE A GRANEL PARA OBRAS	Bienes	Licitación Pública	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Galón	15000	RD\$ 200.00	RD\$ 3,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 3,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	22-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Galón	1000	RD\$ 200.00	RD\$ 200,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN	Bienes	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03-06-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	07-06-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Galón	1000	RD\$ 200.00	RD\$ 200,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN	Bienes	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-09-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-09-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Galón	1000	RD\$ 200.00	RD\$ 200,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	Bienes	Comparación de Precios	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	03-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101506	Gasolina	Unidad	1	RD\$ 12,500,000.00	RD\$ 12,500,000.00
15101505	Combustible diesel	Unidad	1	RD\$ 12,500,000.00	RD\$ 12,500,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	25,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
QUIMICOS Y GASES	SERVICIOS DE EXTERMINACION DE PLAGAS	Servicios	Compras Menores	Si	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-01-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	11-01-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Mes	12	RD\$ 60,000.00	RD\$ 720,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	720,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
GENERADORES DE POTENCIA	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION	Servicios	Compras Menores	Si	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-05-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26111601	Generadores diesel	Unidad	1	RD\$ 315,000.00	RD\$ 315,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	315,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
GENERADORES DE POTENCIA	MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN	Servicios	Compras Menores	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-11-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	04-11-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
2611601	Generadores diesel	Unidad	1	RD\$ 315,000.00	RD\$ 315,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 315,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
FERRERÍA Y PINTURA	MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES	Bienes	Comparación de Precios	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-05-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	08-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Unidad	6	RD\$ 252.23	RD\$ 1,513.38
30161711	Alfombras para exteriores	Unidad	10	RD\$ 12,744.00	RD\$ 127,440.00
27111516	Alcates de perforación	Unidad	10	RD\$ 279.00	RD\$ 2,790.00
23159136	Conductores de aserrín	Unidad	10	RD\$ 2,850.00	RD\$ 28,500.00
26101711	Sierras	Unidad	5	RD\$ 2,129.90	RD\$ 12,779.40
39101701	Tubos fluorescentes	Unidad	100	RD\$ 87.00	RD\$ 8,700.00
39121303	Cajas eléctricas	Unidad	20	RD\$ 1,843.77	RD\$ 36,875.47
24112404	Caja	Unidad	10	RD\$ 608.00	RD\$ 6,080.00
40151601	Compresores de aire	Unidad	5	RD\$ 20,825.00	RD\$ 104,124.98
40101701	Aires acondicionados	Unidad	5	RD\$ 8,900.00	RD\$ 44,499.98
27111701	Destornilladores	Unidad	10	RD\$ 64.99	RD\$ 649.90

30191501	Escaleras	Unidad	5	RD\$	9,394.99	RD\$	46,974.95
47131605	Cepillos de limpieza	Unidad	5	RD\$	178.99	RD\$	894.95
27111710	Llaves allen	Unidad	5	RD\$	675.00	RD\$	3,375.00
41111630	Multímetros	Unidad	5	RD\$	2,620.00	RD\$	13,100.00
27111116	Pinzas de cerca	Unidad	5	RD\$	551.00	RD\$	2,755.00
27121601	Pistones de cilindro	Unidad	10	RD\$	1,961.75	RD\$	19,617.50
23171507	Soldadores o pistolas para sueldas	Unidad	1	RD\$	150.00	RD\$	150.00
39121001	Transformadoras de distribución de potencia	Unidad	10	RD\$	5,647.19	RD\$	56,471.90
24131506	Tanques refrigerados	Unidad	2	RD\$	3,194.85	RD\$	6,389.70
24111803	Tanques de almacenamiento	Unidad	2	RD\$	319.85	RD\$	639.70
39121549	Termostato	Unidad	4	RD\$	1,990.00	RD\$	7,960.00
39101605	Lámparas fluorescentes	Unidad	100	RD\$	320.00	RD\$	32,000.00
23171512	Varillas soldadoras	Unidad	30	RD\$	20.00	RD\$	600.04
31161725	Tuercas abrazaderas	Unidad	30	RD\$	13.81	RD\$	414.18
27112905	Lata de aceite	Unidad	30	RD\$	1,794.99	RD\$	53,849.78
25121520	Alambre de cobre-acero	Unidad	1200	RD\$	64.99	RD\$	77,993.25
25121523	Alambre forrado pero no aislado	Unidad	1200	RD\$	10.69	RD\$	12,828.96
27113201	Conjuntos generales de herramientas	Unidad	36	RD\$	34.00	RD\$	1,223.85
31251105	Cobre en barra labrada	Unidad	2	RD\$	324.50	RD\$	649.00
25111706	Plas electrónicas	Unidad	4	RD\$	5,635.00	RD\$	22,539.98
45111620	Copiadora de películas de filmínas	Unidad	120	RD\$	135.00	RD\$	16,200.00
1162108	Tera malla de alambre	Unidad	50	RD\$	78.18	RD\$	3,908.75
39121520	Relés de sobrecarga	Unidad	20	RD\$	850.78	RD\$	17,015.60
39121411	Cajas de Bornes para fusibles	Unidad	30	RD\$	480.20	RD\$	13,806.00
25111704	Cargadores de baterías	Unidad	1	RD\$	7,733.66	RD\$	7,733.66
39121409	Conectores de cables eléctricos	Unidad	10	RD\$	8.85	RD\$	88.50
41121813	Cubetas	Unidad	10	RD\$	6,038.65	RD\$	60,386.50
78141501	Servicios de expedidores de fletos	Unidad	1	RD\$	52,905.11	RD\$	52,905.11
32121705	Inversores	Unidad	1	RD\$	48,860.00	RD\$	48,860.00
27111708	Llaves para tubos	Unidad	30	RD\$	50.00	RD\$	1,499.90
40142010	Mangueras recubiertas de fluoropolímero	Unidad	15	RD\$	94.00	RD\$	1,409.98
32131006	Soportes o sockets de circuito integrado	Unidad	1	RD\$	478,890.59	RD\$	478,890.59
23153501	Sistemas de aplicación de pintura	Unidad	1	RD\$	166.00	RD\$	382.00
31211508	Pinturas acrílicas	Unidad	50	RD\$	1,190.00	RD\$	56,500.17
39111521	Plafones	Unidad	200	RD\$	199.00	RD\$	39,799.04
39111009	Reguladoras eléctricos o de potencia	Unidad	1	RD\$	483.80	RD\$	483.80
31153001	Alambre de navaja	Unidad	3	RD\$	1,094.08	RD\$	3,282.25
24111802	Tanques o cilindros de aire o gas	Unidad	4	RD\$	2,634.35	RD\$	10,537.40
31211809	Diluyentes para pinturas y barnices	Unidad	20	RD\$	335.00	RD\$	6,700.00
40141914	Conductos o red de conductos de plástico	Unidad	50	RD\$	7.85	RD\$	392.35
24141701	Tubos o núcleos de papel	Unidad	55	RD\$	375.30	RD\$	20,641.45

30102411	Varillas de bronce	Unidad	10	RD\$	400.00	RD\$	3,999.97
41114201	Cintas medicoras	Unidad	4	RD\$	10,000.00	RD\$	40,000.00
53111501	Botas para hombre	Unidad	45	RD\$	1,500.00	RD\$	67,500.00
41114301	Cintas medicoras	Unidad	8	RD\$	5,000.00	RD\$	40,000.00
31162304	Regletas de montaje	Unidad	6	RD\$	2,500.00	RD\$	15,000.00
46181701	Cascos	Unidad	350	RD\$	4,000.00	RD\$	1,400,000.00
42143601	Chalecos y chaquetas de fuerza (de restricción)	Unidad	100	RD\$	4,500.00	RD\$	450,000.00
						<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 3,602,253.89</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS Y OFICINAS	Bienes	Compras Menores	MIPYME Mujeres	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	26-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	29-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53131606	Jabones	Galón	1	RD\$ 20.00	RD\$ 20.00
53131620	Perfumes o colonias o fragancias	Unidad	100	RD\$ 295.00	RD\$ 29,500.00
47131831	Ácido muriático	Galón	20	RD\$ 125.00	RD\$ 2,500.00
40141742	Atomizadores	Unidad	20	RD\$ 81.77	RD\$ 1,635.48
47131503	Gamuzas o coaras para lavar	Unidad	500	RD\$ 10.00	RD\$ 5,000.00
47131605	Cepillos de limpieza	Unidad	20	RD\$ 68.15	RD\$ 1,362.90
12141901	Clero cil	Galón	200	RD\$ 75.00	RD\$ 15,000.00
41121813	Cubetas	Unidad	15	RD\$ 3,900.00	RD\$ 58,500.00
47131801	Limpiadores de pisos	Galón	10	RD\$ 150.00	RD\$ 1,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	100	RD\$ 134.00	RD\$ 13,400.00
42281704	Limpiadores o detergentes para instrumentos	Unidad	20	RD\$ 708.00	RD\$ 14,160.00
47131804	Escobas	Unidad	50	RD\$ 144.38	RD\$ 7,218.75
47121701	Bolsas de basura	Paquete	30	RD\$ 200.60	RD\$ 6,018.00
42132203	Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos	Caja	25	RD\$ 348.10	RD\$ 8,702.50
46181504	Guantes de protección	Unidad	50	RD\$ 102.66	RD\$ 5,133.00
53131625	Desinfectante de manos	Unidad	50	RD\$ 116.82	RD\$ 5,841.00
11162116	Tela de fique o estopa	Yarda	50	RD\$ 45.00	RD\$ 2,250.00
47131611	Recogedor de basura	Unidad	20	RD\$ 77.88	RD\$ 1,557.60
47131830	Limpiadores de muebles	Unidad	15	RD\$ 184.80	RD\$ 2,772.00
47131618	Traperos húmedos	Unidad	100	RD\$ 183.99	RD\$ 18,399.15
14111705	Servilletas de papel	Paquete	50	RD\$ 544.00	RD\$ 27,200.00
52151304	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Caja	10	RD\$ 3,679.83	RD\$ 36,798.30
44102911	Pañitos limpiadores para máquinas de oficina	Unidad	15	RD\$ 200.00	RD\$ 3,000.00
47131603	Eponjas	Unidad	100	RD\$ 27.00	RD\$ 2,700.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	2	RD\$ 991.00	RD\$ 1,982.00
48101909	Teteras o cafeteras para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 1,475.00	RD\$ 1,475.00
52152002	Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 708.00	RD\$ 1,416.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 1,085.00	RD\$ 2,170.00
47131819	Cabezas de traperos	Unidad	50	RD\$ 174.00	RD\$ 8,700.00
52121703	Paños para lavar	Unidad	50	RD\$ 75.00	RD\$ 3,750.00

48101919	Tapas o tazas o taponos (frags) o tapas de conexiones para servicio de comedores	Unidad	1	RD\$	3,800.00	RD\$	3,800.00
47131812	Refrigerador de aire	Unidad	25	RD\$	100.00	RD\$	2,500.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	10	RD\$	9.44	RD\$	94.40
47121811	Máquinas para limpiar ductos	Unidad	25	RD\$	112.10	RD\$	2,802.50
47131615	Cabezas de escoba	Unidad	6	RD\$	103.84	RD\$	623.04
47131501	Trapos	Unidad	20	RD\$	112.10	RD\$	2,242.00
47131819	Limpiadores cústicos	Unidad	12	RD\$	212.40	RD\$	2,548.80
12161902	Surfactantes detergentes	Unidad	10	RD\$	350.00	RD\$	3,500.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>						RD\$	<b>307,772.42</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS Y OFICINAS	Bienes	Compras Menores	SÍ	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-06-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Districto Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-06-2020		Municipio	Districto Nacional
	TRIMESTRE	2		Districto Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53131608	Jabones	Galón	20	RD\$ 20.00	RD\$ 400.00
53131620	Perfumes o colonias o fragancias	Unidad	300	RD\$ 295.00	RD\$ 88,500.00
47131831	Ácido muriático	Galón	50	RD\$ 125.00	RD\$ 6,250.00
40141742	Atomizadores	Unidad	50	RD\$ 81.77	RD\$ 4,088.70
47131509	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	800	RD\$ 10.00	RD\$ 8,000.00
47131605	Cepillos de limpieza	Unidad	50	RD\$ 68.15	RD\$ 3,407.25
12141901	Cloro di	Galón	400	RD\$ 75.00	RD\$ 30,000.00
41121813	Cubetas	Unidad	30	RD\$ 3,900.00	RD\$ 117,000.00
47131801	Limpiadores de pisos	Galón	50	RD\$ 150.00	RD\$ 7,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	200	RD\$ 134.00	RD\$ 26,800.00
42281704	Limpiadores o detergentes para instrumentos	Unidad	50	RD\$ 708.00	RD\$ 35,400.00
47131604	Escobas	Unidad	60	RD\$ 144.38	RD\$ 8,662.50
47121701	Bolsas de basura	Paquete	80	RD\$ 200.60	RD\$ 16,048.00
42132203	Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos	Caja	70	RD\$ 348.10	RD\$ 24,367.00
46181504	Guantes de protección	Unidad	80	RD\$ 102.66	RD\$ 8,212.80
53131426	Desinfectante de manos	Unidad	80	RD\$ 116.62	RD\$ 9,345.60
11162116	Tela de fiote o estopa	Yarda	80	RD\$ 45.00	RD\$ 3,600.00
47131611	Recogedor de basura	Unidad	100	RD\$ 77.88	RD\$ 7,788.00
47131890	Limpiadores de muebles	Unidad	100	RD\$ 184.80	RD\$ 18,480.00
47131618	Traperos húmedos	Unidad	100	RD\$ 183.99	RD\$ 18,399.15
14111705	Servilletas de papel	Paquete	200	RD\$ 544.00	RD\$ 108,800.00
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Caja	25	RD\$ 3,679.83	RD\$ 91,995.75
48101911	Pañitos limpiadores para máquinas de oficina	Unidad	50	RD\$ 200.00	RD\$ 10,000.00
47131603	Espojas	Unidad	500	RD\$ 27.00	RD\$ 13,500.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	180	RD\$ 991.00	RD\$ 178,380.00
48101909	Teteras o cafeteras para servicio de comidas	Unidad	10	RD\$ 1,475.00	RD\$ 14,750.00
52152002	Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico	Unidad	30	RD\$ 708.00	RD\$ 21,240.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	40	RD\$ 1,085.00	RD\$ 43,400.00
47131619	Cabezas de traperos	Unidad	80	RD\$ 174.00	RD\$ 13,920.00

52121703	Paños para lavar	Unidad	80	RD\$	75.00	RD\$	6,000.00
48101919	vasos o tazas o tazones (plástico) o tapas de contenedores para servicio de comidas	Unidad	5	RD\$	3,800.00	RD\$	19,000.00
47131817	Refrigerador de aire	Unidad	80	RD\$	100.00	RD\$	8,000.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	80	RD\$	9.44	RD\$	755.20
47121811	Máquinas para limpiar ductos	Unidad	25	RD\$	112.10	RD\$	2,802.50
47131615	Cabezas de escoba	Unidad	50	RD\$	103.84	RD\$	5,192.00
47131501	Trapos	Unidad	80	RD\$	112.10	RD\$	8,968.00
47131819	Limpiadores ópticos	Unidad	15	RD\$	212.40	RD\$	3,186.00
21101902	Surfactantes detergentes	Unidad	15	RD\$	350.00	RD\$	5,250.00
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 997,388.45

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A PYMES	CÓDIGO SNIP
SUMINISTRO DE OFICINA	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	Blancas	Compras Menores	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	22-01-2020	LUGAR DE EFICACIA / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28-01-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44122011	Folders	Unidad	300	RD\$ 300.00	RD\$ 90,000.00
44121622	Humidificadores	Unidad	30	RD\$ 66.00	RD\$ 1,980.00
44122104	Clips para papel	Caja	200	RD\$ 30.00	RD\$ 6,000.00
43201811	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura	Unidad	200	RD\$ 55.46	RD\$ 11,092.00
43201809	Disco compacto cd de lectura y escritura	Unidad	150	RD\$ 41.00	RD\$ 6,150.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	4	RD\$ 600.00	RD\$ 2,400.00
44122101	Caudos	Caja	150	RD\$ 31.86	RD\$ 4,779.00
44121615	Grapadoras	Unidad	20	RD\$ 280.00	RD\$ 5,600.00
14111581	Papel libros o cuadernos para bitácoras	Unidad	100	RD\$ 295.00	RD\$ 29,500.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	500	RD\$ 8.26	RD\$ 4,130.00
14111511	Papel de escritura	Unidad	300	RD\$ 177.00	RD\$ 53,100.00
44122026	Garras para papel	Unidad	50	RD\$ 37.76	RD\$ 1,888.00
44122003	Carpetas	Unidad	200	RD\$ 156.94	RD\$ 31,388.00
44122104	Clips para papel	Caja	100	RD\$ 34.22	RD\$ 3,422.00
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	25	RD\$ 326.86	RD\$ 8,171.50
44122118	Sujetadores de pinza	Unidad	25	RD\$ 63.72	RD\$ 1,593.00
44113006	Diarios o repuestos	Unidad	25	RD\$ 20.06	RD\$ 501.50
44121802	Fluido de corrección	Unidad	50	RD\$ 24.78	RD\$ 1,239.00
44101602	Máquinas perforadoras o para unir papel	Unidad	1	RD\$ 9,850.00	RD\$ 9,850.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiladoras	Unidad	100	RD\$ 147.50	RD\$ 14,750.00
44111911	Tableros blancos interactivos o accesorios	Unidad	5	RD\$ 1,815.00	RD\$ 9,075.00
44111808	Reglas t	Unidad	50	RD\$ 8.26	RD\$ 413.00
44121634	Rolls adhesivos	Unidad	50	RD\$ 68.44	RD\$ 3,422.00
43191612	Descansa teléfonos	Unidad	2	RD\$ 5,000.00	RD\$ 10,000.00
44122114	Fostes roscados	Unidad	250	RD\$ 28.32	RD\$ 7,080.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	50	RD\$ 135.70	RD\$ 6,785.00
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	25	RD\$ 15.34	RD\$ 383.50
44122105	Clips para carpetas o bulding	Caja	20	RD\$ 82.60	RD\$ 1,652.00



44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o taicos	Unidad	25	RD\$	171.10	RD\$	4,277.50
44121701	Boligrafos	Caja	100	RD\$	45.00	RD\$	4,500.00
14111813	Formatos o libros de correspondencia	Unidad	10	RD\$	236.00	RD\$	2,360.00
14111530	Papel de notas autocadhesivas	Unidad	300	RD\$	17.70	RD\$	5,310.00
44121691	Dispensadores de goma o repuestos	Unidad	300	RD\$	19.00	RD\$	5,700.00
44121613	Removedores de grapas (taca ganchos)	Unidad	150	RD\$	25.00	RD\$	3,750.00
14111514	Blocs o cuadernos de papel	Unidad	25	RD\$	300.00	RD\$	7,500.00
14111515	Papel para sumadora o máquina registradora	Unidad	200	RD\$	19.00	RD\$	3,800.00
44111510	Organizadores o accesorios de colgar	Unidad	40	RD\$	60.00	RD\$	2,400.00
44121628	Contenedores o dispensadores de clips	Unidad	40	RD\$	25.00	RD\$	1,000.00
44102412	Cartuchos de etiquetas adhesivas	Unidad	100	RD\$	40.00	RD\$	4,000.00
44121706	Lápices de madera	Caja	100	RD\$	61.00	RD\$	6,100.00
44122104	Clips para papel	Caja	200	RD\$	25.00	RD\$	5,000.00
14111526	Papel libretas o libros de mensajes telefónicos	Unidad	200	RD\$	35.00	RD\$	7,000.00
44121618	Tijeras	Unidad	100	RD\$	150.00	RD\$	15,000.00
44121903	Sobres	Unidad	300	RD\$	20.00	RD\$	6,000.00
14111524	Papel folio	Unidad	1000	RD\$	450.00	RD\$	450,000.00
44111513	Soportes para diarios o calendarios	Unidad	400	RD\$	250.00	RD\$	100,000.00
14111530	Papel de notas autocadhesivas	Unidad	300	RD\$	15.00	RD\$	4,500.00
44121708	Marcadores	Unidad	200	RD\$	25.00	RD\$	5,000.00
44121716	Resaltadores	Unidad	100	RD\$	25.00	RD\$	2,500.00
44122116	Clips de bolitas	Unidad	100	RD\$	150.00	RD\$	15,000.00
						<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>987,042.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ALIMENTOS Y BEBIDAS	ADQUISICION DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA ESTA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50161309	Azúcares naturales o productos endulzantes	Libra	575	RD\$ 20.18	RD\$ 11,603.50
50201706	Café	Paquete	1168	RD\$ 210.00	RD\$ 245,280.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 256,883.50</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMPONENTES DE VEHICULOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	18-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	22-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25172504	Llantas para automóviles o camionetas	Unidad	116	RD\$ 8,365.00	RD\$ 970,340.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	<b>RD\$ 970,340.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
COMPONENTES DE VEHICULOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	28-01-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	26	RD\$ 9,027.78	RD\$ 234,722.22
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 234,722.22

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SERV. DE MANTENIMIENTO	SERVICIO PARA PINTADO DEL EXTERIOR DE ESTA INSTITUCION	Servicios	Compras Menores	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102401	Servicios de pintura de exteriores	Unidad	1	RD\$ 350,000.00	RD\$ 350,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 350,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
FACILITACION DE VIAJES	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA VISITAS INTERNACIONALES	Servicios	Compras Menores	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-05-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	07-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90121502	Agencias de viajes	Unidad	1	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 1,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
FACILITACION DE VIAJES	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA VISITAS INTERNACIONALES	Servicios	Compras Menores	Sí	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-09-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-09-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90121502	Agencias de viajes	Unidad	1	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 1,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
PUBLICIDAD DIFUNDIR	TRANSMISION EN VIVO DE LOS PROGRAMAS DE INAUGURACION	Servicios	Edición de publicidad a través de medios de	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	10-06-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	11-06-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101601	Publicidad en radio	Unidad	1	RD\$ 3,900,000.00	RD\$ 3,900,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 3,900,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
PUBLICACIONES IMPRESAS	IMPRESION CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	12-05-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
55101520	Hojas o folletos de instrucciones	Unidad	1	RD\$ 35,000.00	RD\$ 35,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 35,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA	DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA	Bienes	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06-05-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-06-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
45121501	Cámaras fijas	Unidad	1	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00
43222631	Estaciones base de fidelidad inalámbricas	Unidad	1	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
45121504	Cámaras digitales	Unidad	1	RD\$ 20,000.00	RD\$ 20,000.00
45121602	Trípodes para cámaras	Unidad	1	RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00
90111602	Instalaciones para videoconferencias	Unidad	1	RD\$ 10,000,000.00	RD\$ 10,000,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	10,355,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
PUBLICIDAD IMPRESA	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	Servicios	ción de publicidad a través de medios de	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	12-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	14-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101504	Publicidad en periódicos	Unidad	68	RD\$ 517,968.00	RD\$ 35,221,824.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	35,221,824.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
PUBLICIDAD IMPRESA	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	Servicios	ción de publicidad a través de medios de	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	10-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	14-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101504	Publicidad en periódicos	Unidad	68	RD\$ 517,968.00	RD\$ 35,221,824.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 35,221,824.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
PUBLICIDAD IMPRESA	PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	Servicios	ción de publicidad a través de medios de	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	09-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	10-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101504	Publicidad en periódicos	Unidad	68	RD\$ 517,968.00	RD\$ 35,221,824.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 35,221,824.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MUEBLES Y MOBILIARIOS	ADQUISICION DE MOBILIARIOS OFICINA ADM. Y DESP.	Bienes	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	22-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
56111511	Paquetes de muebles secretariales modulares	Unidad	22	RD\$ 7,000.00	RD\$ 154,000.00
56101708	Archivadores móviles	Unidad	3	RD\$ 8,500.00	RD\$ 25,500.00
44101609	Máquinas trituradoras de papel o accesorios	Unidad	10	RD\$ 9,000.00	RD\$ 90,000.00
56112104	Sillas para ejecutivos	Unidad	30	RD\$ 15,500.00	RD\$ 465,000.00
56101709	Escritorios	Unidad	30	RD\$ 14,500.00	RD\$ 435,000.00
56111513	Paquetes de muebles de salas de juntas no modulares	Unidad	1	RD\$ 80,000.00	RD\$ 80,000.00
56111503	Paquetes de muebles para ejecutivos modulares	Unidad	6	RD\$ 16,666.69	RD\$ 100,000.14
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 1,349,500.14

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
EQUIPOS INFORMÁTICOS	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	Bienes	Comparación de Precios	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	29-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43211503	Computadores notebook	Unidad	6	RD\$ 60,000.00	RD\$ 360,000.00
43211507	Computadores de escritorio	Unidad	10	RD\$ 45,000.00	RD\$ 450,000.00
43211902	Pantales o monitores de pantalla de cristal líquido led	Unidad	110	RD\$ 15,000.00	RD\$ 1,650,000.00
39121011	Puentes ininterrumpibles de potencia	Unidad	24	RD\$ 9,000.00	RD\$ 216,000.00
43211711	Escáneres	Unidad	12	RD\$ 30,000.00	RD\$ 360,000.00
31181602	Sellos de caucho	Unidad	1	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
43212107	Impresoras de plotter	Unidad	1	RD\$ 180,000.00	RD\$ 180,000.00
43212110	Impresoras de múltiples funciones	Unidad	3	RD\$ 200,000.00	RD\$ 600,000.00
43211706	Teclados	Unidad	20	RD\$ 5,000.00	RD\$ 100,000.00
43211708	Mouse o bola de seguimiento para computador	Unidad	20	RD\$ 1,500.00	RD\$ 30,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 3,956,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SERVICIO DE IMPRESION	ROTULACION DE VEHICULOS	Servicios	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
73151902	Servicios de impresión industrial a roto grabado	Unidad	1	RD\$ 490,000.00	RD\$ 490,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 490,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ALIMENTOS Y BEBIDAS	DOMINICANA LIMPIA 2020	Bienes	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	19-08-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-08-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90101801	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	Unidad	1	RD\$ 600,000.00	RD\$ 600,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 600,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SERV. DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION DEL PERSONAL LEGAL	Servicios	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	21-10-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-10-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
8011504	Formación o desarrollo laboral	Unidad	2	RD\$ 300,000.00	RD\$ 600,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 600,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	Bienes	Comparación de Precios	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-09-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-09-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
8111812	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	1	RD\$ 2,500,000.00	RD\$ 2,500,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 2,500,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
INFORMÁTICA	ADQUISICIÓN DE PERIFERICOS INFORMATICOS	Bienes	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	18-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
4321708	Mouse o bola de seguimiento para computador	Unidad	1	RD\$ 80,000.00	RD\$ 80,000.00
39121011	Fuentes ininterrumpibles de potencia	Unidad	1	RD\$ 112,500.00	RD\$ 112,500.00
43201803	Unidades de disco duro	Unidad	1	RD\$ 112,500.00	RD\$ 112,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 305,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNP
SOFTWARE	SERVICIO E IMPLEMENTACION BIM	Servicios	Comparacion de Precios	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADIUDICACIÓN	19-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43232604	Software de diseño asistido de computador cad	Unidad	1	RD\$ 2,660,000.00	RD\$ 2,660,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 2,660,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNP
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION PERSONAL DE TECNOLOGIA	Servicios	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADIUDICACIÓN	28-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80111504	Formación o desarrollo laboral	Unidad	1	RD\$ 550,000.00	RD\$ 550,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 550,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNP
SERVICIOS DE VIAJES Y ALOJAMIENTO	SERVICIO DE HOTELERIA PARA INAUGURACION DE OBRAS	Servicios	Comparacion de Precios	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADIUDICACIÓN	18-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90111501	Hoteles	Unidad	1	RD\$ 1,925,000.00	RD\$ 1,925,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,925,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MATERIALES Y PROD. DE PAPEL	BONOS PARA SECRETARIAS, PADRES Y MADRES	Bienes	Licitación Pública	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
14111603	Certificados de regalo	Unidad	1	RD\$ 5,000,000.00	RD\$ 5,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 5,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MATERIALES Y PROD. DE PAPEL	ADQUISICION BONOS NAVIDEÑOS	Bienes	Licitación Pública	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-08-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-08-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
14111601	Certificados de regalo	Unidad	1	RD\$ 10,500,000.00	RD\$ 10,500,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 10,500,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SERVICIOS DE GESTION	FIESTA NAVIDEÑA	Servicios	Licitación Pública	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-08-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80241607	Gestión de eventos	Unidad	1	RD\$ 8,704,000.00	RD\$ 8,704,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 8,704,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SERVICIO MEDIOAMBIENTAL	SERVICIO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Servicios	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	14-01-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	18-01-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
77101504	Servicios de evaluación de impacto ambiental (eia)	Unidad	1	RD\$ 1,800,000.00	RD\$ 1,800,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,800,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SUMINISTROS DE OFICINA	ADQUISICIÓN DE TONERS	Bienes	Comparación de Precios	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
441.031.03	Tóner para impresoras o fax	Unidad	1	RD\$ 3,000,000.00	RD\$ 3,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 3,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MANT. Y REPARACION DE VEH.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN GARANTIA	Servicios	Compras por debajo del Umbral	Si	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	28-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	09-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
7818C103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	Unidad	1	RD\$ 500,000.00	RD\$ 500,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 500,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MANT. Y REPARACION DE VEH.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA	Servicios	Licitación Publica	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	28-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	03-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	Unidad	1	RD\$ 2,000,000.00	RD\$ 2,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 2,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
PUBLICACION IMPRESA	SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
95101504	Periódicos	Unidad	1	RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 100,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
PUBLICIDAD DIFUNDIRA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION	Servicios	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	11-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101502	Publicidad en televisión	Unidad	1	RD\$ 2,000,000.00	RD\$ 2,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 2,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SOFTWARE DE CONTROLADRES	ADQUISICION SOFTWARE RESPALDO DE ARCHIVOS	Bienes	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	27-05-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
4323413	Software de respaldo o archivo	Unidad	1	RD\$ 750,000.00	RD\$ 750,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 750,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SOFTWARE DE PLANIFICACION	ADQUISICION SOFTWARE GESTION DE PRESUPUESTO	Bienes	Comparación de Precios	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-08-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	16-08-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231602	Software de planeación de recursos del negocio erp	Unidad	1	RD\$ 3,000,000.00	RD\$ 3,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 3,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SOFTWARE DE PROTECCION	ADQUISICION SOFTWARE ANTIVIRUS	Bienes	Compras Menores	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	19-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43233205	Software de seguridad de transacciones y de protección contra virus	Unidad	1	RD\$ 500,000.00	RD\$ 500,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 500,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ELECTRONICA DE CONSUMO	EQUIPO TOPOGRAFICOS	Bienes	Comparación de Precios	No	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	10-06-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	17-06-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52161518	Receptores de sistemas de posicionamiento global	Unidad	1	RD\$ 1,700,000.00	RD\$ 1,700,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	1,700,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ELECTRODOMESTICOS	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS	Bienes	Compras Menores	MIPYME Mujeres	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	04-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52141501	Neveras para uso doméstico	Unidad	5	RD\$ 8,500.00	RD\$ 42,500.00
52141502	Hornos microondas para uso doméstico	Unidad	5	RD\$ 6,000.00	RD\$ 30,000.00
52141510	Aire acondicionado portátil para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 80,000.00	RD\$ 160,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	232,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SOFTWARE	LICENCIA PARA USO DE SOFTWARE AUTODESK (ANUALIDAD AUTOCAD)	Bienes	Compras Menores	Sí	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	09-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	60	RD\$ 5,000.00	RD\$ 300,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	300,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SOFTWARE	AQUISICION LICENCIAS DYNAMIC	Bienes	Licitación Pública	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03-10-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-10-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43251512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RD\$ 7,000,000.00	RD\$ 7,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 7,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SENSORES	SENSOR TEMPERATURA DATACENTER	Bienes	Compras Menores	SI	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
41112105	Transmisores de temperatura	Unidad	1	RD\$ 700,000.00	RD\$ 700,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 700,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
SUMINISTRO DE OFICINA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	Bienes	Comparación de Precios	MIPYME Mujeres	1
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03-06-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	08-06-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44122011	Folios	Unidad	600	RD\$ 300.00	RD\$ 180,000.00
44121622	Humidificadores	Unidad	50	RD\$ 66.00	RD\$ 3,300.00
44122104	Clips para papel	Caja	400	RD\$ 30.00	RD\$ 12,000.00
43201811	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura	Unidad	200	RD\$ 55.46	RD\$ 11,092.00
43201809	Disco compacto cd de lectura y escritura	Unidad	150	RD\$ 41.00	RD\$ 6,150.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	4	RD\$ 600.00	RD\$ 2,400.00
44122101	Caudros	Caja	150	RD\$ 31.86	RD\$ 4,779.00
44121615	Grapadoras	Unidad	75	RD\$ 280.00	RD\$ 21,000.00
14111531	Papel libros o cuadernos para bitácoras	Unidad	100	RD\$ 295.00	RD\$ 29,500.00
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	1000	RD\$ 8.26	RD\$ 8,260.00
14111511	Papel de escritura	Unidad	700	RD\$ 177.00	RD\$ 123,900.00
44122026	Garras para papel	Unidad	50	RD\$ 37.76	RD\$ 1,888.00
44122003	Carpetas	Unidad	350	RD\$ 156.94	RD\$ 54,929.00
44122104	Clips para papel	Caja	200	RD\$ 34.22	RD\$ 6,844.00
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 326.86	RD\$ 16,343.00
44122118	Sujetadores de pinza	Unidad	50	RD\$ 63.72	RD\$ 3,186.00
44112006	Diarios o repuestos	Unidad	50	RD\$ 20.06	RD\$ 1,003.00
44121802	Fluido de corrección	Unidad	75	RD\$ 24.78	RD\$ 1,858.50
44103602	Máquinas perforadoras o para unir papel	Unidad	1	RD\$ 9,850.00	RD\$ 9,850.00
44103119	Papel de transferencia en caliente para copiadoras	Unidad	1000	RD\$ 147.50	RD\$ 147,500.00
44111911	Tableros blancos interactivos o accesorios	Unidad	8	RD\$ 1,815.00	RD\$ 14,520.00
44111808	Reglas t	Unidad	50	RD\$ 8.26	RD\$ 413.00
44121694	Rollos adhesivos	Unidad	150	RD\$ 68.44	RD\$ 10,266.00
43101612	Descansa teléfonos	Unidad	2	RD\$ 5,000.00	RD\$ 10,000.00
44122114	Postes roscados	Unidad	1000	RD\$ 28.32	RD\$ 28,320.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	154	RD\$ 135.70	RD\$ 21,169.20
44101805	Cintas para calculadoras	Unidad	50	RD\$ 15.34	RD\$ 767.00
44122105	Clips para carpetas o buldog	Caja	20	RD\$ 82.60	RD\$ 1,652.00
44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	Unidad	50	RD\$ 171.10	RD\$ 8,555.00
44121701	Bolígrafos	Caja	150	RD\$ 45.00	RD\$ 6,750.00
14111813	Formatos o libros de correspondencia	Unidad	10	RD\$ 236.00	RD\$ 2,360.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	1000	RD\$ 17.70	RD\$ 17,700.00
44121691	Dispensadores de goma o repuestos	Unidad	300	RD\$ 19.00	RD\$ 5,700.00
44121613	Removedores de grapas (saca ganchos)	Unidad	150	RD\$ 25.00	RD\$ 3,750.00
14111514	Bloca o cuadernos de papel	Unidad	125	RD\$ 300.00	RD\$ 37,500.00
14111515	Papel para sumadora o máquina registradora	Unidad	240	RD\$ 19.00	RD\$ 4,560.00
44111510	Organizadores o accesorios de colgar	Unidad	60	RD\$ 60.00	RD\$ 3,600.00
44121628	Contenedores o dispensadores de clips	Unidad	60	RD\$ 25.00	RD\$ 1,500.00
44102412	Cartuchos de etiquetas adhesivas	Unidad	150	RD\$ 40.00	RD\$ 6,000.00
44121706	Lápices de madera	Caja	150	RD\$ 61.00	RD\$ 9,150.00
44122104	Clips para papel	Caja	500	RD\$ 25.00	RD\$ 12,500.00
14111526	Papel libretas o libros de mensajes telefónicos	Unidad	400	RD\$ 35.00	RD\$ 14,000.00
44121618	Tijeras	Unidad	100	RD\$ 150.00	RD\$ 15,000.00


44121503	Sobres	Unidad	300	RD\$	20.00	RD\$	6,000.00
14111524	Papel folio	Unidad	1000	RD\$	450.00	RD\$	450,000.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	300	RD\$	15.00	RD\$	4,500.00
44121708	Marcadores	Unidad	200	RD\$	25.00	RD\$	5,000.00
44121716	Resaltadores	Unidad	100	RD\$	25.00	RD\$	2,500.00
						<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,349,514.70



# D. PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS

## 1. SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA 3-1-1

Durante el periodo enero – diciembre 2019, se registraron quince (15) casos en total, dichos casos fueron resueltos dentro del plazo legal establecido en la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.



## **IV. GESTION INSTERNA DE LA INSTITUCIÓN**

## **A. DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN**

### **PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO (PNPSP)**

#### **1- Avances en el PNPSP y en la END:**

La OISOE como unidad ejecutora de proyectos, en su mayoría de infraestructuras, que podemos identificar según la naturaleza de las actividades que realiza, sus aportes se orientan dentro del Segundo y Tercer Eje de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, que procura “una Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada Educación, Salud, Vivienda Digna y Servicios Básicos de Calidad y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial” y “una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, basada en una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

## 2- Análisis del Cumplimiento de la END

OBJETIVO ESPECIFICO	PRODUCTO		CANTIDAD OBRAS
END	PROGRAMA		
3.3.6	11	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	19
3.3.6	12	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	18
3.3.6	20	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES	11
2.2.1	15	CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE CENTROS DE SALUD	32
3.3.3	16	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3
2.6.1		PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	1
2.6.1	17	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS RELIGIOSOS	5
2.7.1		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4
2.6.1	19	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA RECREACIÓN Y CULTURA	4
2.3.2		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCIÓN COMUNITARIA	6
2.5.1	21	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (EDIFICIOS)	3
1.1.1	22	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS A INSTITUCIONES	4

## COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION PUBLICA ENERO-DICIEMBRE 2019

<b>COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019</b>					
PRODUCCIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2018	PRODUCCIÓN PLANEADA 2019	PRODUCCIÓN GENERADA ENERO-DICIEMBRE 2019	% DE AVANCE RESPECTO A LO PLANEADO
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 245,918,062.37	RD\$ 411,302,944.00	1,282,795,879.28	311.89%
HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 73,902,638.54	RD\$ 13,819,638.00	39,977,121.14	289.28%
SUBCENTRO DE ENGOMBE	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 63,850,982.82	RD\$ 29,686,630.00	71,141,598.86	239.64%
LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRON) EN EL INSTITUTO ONCOLOGICO ROSA EMILIA TAVAREZ	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 20,762,844.77	RD\$ -	0.00	No Aplica
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 19,163,171.31	-	0.00	No Aplica
HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	51,183,845.00	10,000,000.00	19.54%
HOSPITAL LA ESPERANZA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 48,689,807.87	103,393,163.00	20,000,000.00	19.34%
HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 109,444,897.00	167,767,491.00	137,280,911.42	81.83%

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 327,408.76	RD\$ -	0.00	No Aplica
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 2,932,008.16	RD\$ -	3,733,387.18	No Aplica
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 11,037,675.15	RD\$ -	11,087,881.07	No Aplica
REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 75,048,780.10	RD\$ 271,646,528.00	877,122,587.66	322.89%
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R.D.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ 1,440,000,000.00	1,186,660,662.86	27.93%
HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 20,946,351.37	RD\$ 17,914,345.00	52,442,529.17	292.74%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	29,099,263.11	No Aplica
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 12,878,408.30	RD\$ -	6,465,735.18	No Aplica
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAÑO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 149,360,590.85	RD\$ 34,103,932.00	29,610,161.26	86.82%
HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAÑO,	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 59,332,703.05	RD\$ 700,000,000.00	360,882,263.35	51.55%

HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 9,049,113.47	RD\$ -	86,249,067.22	No Aplica
HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 155,912,284.8 3	RD\$ 38,773,359.00	101,674,314.99	262.23%
HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 28,462,945.44	RD\$ 25,591,922.00	35,649,780.88	139.30%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 5,000,000.00	RD\$ -	369,744.64	No Aplica
HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ 206,000,000.00	62,179,841.08	30.18%
HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	Km	RD\$ 101,196,583.6 2	RD\$ 32,181,748.00	56,040,482.71	174.14%
HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ 20,473,538.00	88,651,291.70	433.00%
HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ 35,379,176.00	16,793,059.00	47.47%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 1,258,873.53	RD\$ -	2,309,639.69	No Aplica
HOSPITAL DR. JAIME MOTA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 151,622,637.6 3	23,032,730.00	206,058,997.61	894.64%
HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ 270,000,000.00	269,408,517.35	99.78%
HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 119,242,704.2 9	RD\$ 31,834,192.00	196,356,576.39	616.81%

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA	Mt²	RD\$ -	RD\$ -	4,730,992.96	No Aplica
REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Mt²	RD\$ 3,320,359.60	-	8,709,247.30	No Aplica
CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL P/EJECUCION DE LAS SIGTES OBRAS: ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE CARGAS ELÉCTRICAS Y AIRE ACODICC. EN LA CATEDRAL Y REPARACIÓN INSTALACIONES IGLESIA SANTA MARIA MADRE DE DIOS, CARRETERA DE MENDOZA. PROV. STO. DGO.	Mt²	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
CONVENIO DE COOPERACION PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERIA DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACION DE LA ANTIGUA CARCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL.	Mt²	RD\$ -	-	-	No Aplica
PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN Y AMUEBLAMIENTO DE LOS NIVELES 1RO, 2DO Y 3RO DE LA SEDE CENTRAL DEL 9-1-1 SANTO DOMINGO, ADEMÁS DEL AMUEBLAMIENTO Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, DATA Y SEGURIDAD DEL 4TO NIVEL DE LA MISMA, R.D.	Mt²	RD\$ -	-	0.00	No Aplica



CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y TECHADO DE CANCHA CEFIJUFA	Mt²	RD\$ -	-	20,000,000.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ZONA COLONIAL, D. N	Mt²	RD\$ -	-	30,000,000.00	No Aplica
OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Mt²	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL) DISTRITO NACIONAL	Mt²	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
REMODELACION DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UASD, (UASD-SEDE CENTRAL), D.N.	Mt²	RD\$ 2,142,336.00	-	3,500,000.00	No Aplica
TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -	-	5,390,033.16	No Aplica
CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIAPLES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO.	KM	RD\$ -	-	0.00	No Aplica

CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACION, PROV. STO. DGO. ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL FLORES, LOS UREÑAS, PROV. SANTO DOMINGO	KM	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE VILLA LIBERACION	KM	RD\$ -	-	-	No Aplica
CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO.	KM	RD\$ -	-	-	No Aplica
CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	KM	RD\$ -	-	-	No Aplica
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACION ANA TEREZA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (CALLES DE VALLE DEL ESTE).	KM	RD\$ -	-	-	No Aplica
TERMINACIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA COLONIAL DEL BRONX, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	KM	RD\$ -	-	-	No Aplica

RECONST. CALLES BARRIO LA PIÑA Y LA PIÑITA, CALLES BO. LA ESPERANZA, CALLES BO. LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO	KM	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BOS. LOS LIBERTADORES Y LA UNION, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO	KM	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO.	KM	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS JUANA SALTITOPA Y 24 DE ABRIL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, PROVINCIA, SANTO DOMINGO.	KM	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES EN EL BARRIO CIUDAD SATELITE DE SANTO DOMINGO NORTE	KM	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 51,322,043.28	-	45,640,983.68	No Aplica
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALON PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	-	0.00	No Aplica

CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL P/EJECUCION DE LAS SIGTES OBRAS: ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE CARGAS ELÉCTRICAS Y AIRE ACODICC. EN LA CATEDRAL Y REPARACIÓN INSTALACIONES IGLESIA SANTA MARIA MADRE DE DIOS, CARRETERA DE MENDOZA. PROV. STO. DGO.	Mt²	RD\$ -	-	0.00	No Aplica
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMERICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACION	Mt²	RD\$ -	-	1,301,024.30	No Aplica
CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ 39,753,056.16	-	84,154,602.13	No Aplica
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS	KM	RD\$ 845,916,893.20	-	35,106,815.56	No Aplica
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHEZ, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.) CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ	KM		-	11,572,321.78	No Aplica

SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATEY - LAS CHARCAS DE GARABITO, CARRETERA MOGOLLON - EL BATEY, CARRETERA LUCERO HASTA MOGOLLON, CARRETERA LAS CHARCAS -LAS ZANJAS, CARRETERA LAVAPIE-SAN JUAN, CARRETERA LAS CHARCAS - LAVAPIE PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA			-	0.00	No Aplica
RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUÁRANAS, PROVINCIA, DUARTE, R.D.	Km	RD\$ 23,703,597.92	RD\$ -	0.00	No Aplica
RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUÁRANAS, TRAMO B PROVINCIA, DUARTE, R.D.	Km			0.00	No Aplica
TERMINACIÓN CAMINO VECINAL VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCO DEL HOSPITAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, R.D.	Km	RD\$ 162,352,775.0 8	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS - EL FUNDO	Km	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS - EL PERÚ	Km	RD\$ 81,775,787.05	RD\$ -	0.00	No Aplica
RECONSTRUCCIÓN CALLES BARRIOS KALAC II, BARRIO LAS FLORES Y CALLEJÓN TERO	Km	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
CARRETERA BONAGUA - LA PLAYITA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE )	Km	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica

RECONSTRUCCIÓN CALLES EN BARRIOS DE VALVERDE MAO	Mt²	RD\$ 40,282,978.28	RD\$ -	0.00	No Aplica
TERMINACIÓN CARRETERA CHIRINO - MONTE PLATA	Mt²	RD\$ 170,000,000.00	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA KM. 6 Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA LOS MAMEYES EN MICHEs, PROV. EL SEYBO, R.D.	Mt²	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. ORDEN DE CAMBIO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES, CUNETAS Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN: EL CERCADO, EL PINAR, JUAN SANTIAGO, LOS GUINEOS Y HONDO VALLE, PROVINCIA SAN JUAN, R.D.	KM	RD\$ -	RD\$ -	19,000,000.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN CARRETERA EL CERCADO LA COLONIA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	KM	RD\$ -	RD\$ -	35,106,815.56	No Aplica
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EL LLANO	Mt²	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHEZ, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D. CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ	KM	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	4,085,261.28	No Aplica
DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS. (1- PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, 2- PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIGA, 3- PUENTE PEATONAL HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE LA VEGA) PARA SER EJECUTADO EN EL PUENTE PEATONAL AUTOPISTA SANCHEZ, FRENTE A LA DULCERÍA LAS MARÍAS, PAYA - BANI, PROVINCIA PERAVIA.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 19,461,834.20	RD\$ -	4,085,261.28	No Aplica
ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 2,795,264.77	RD\$ -	0.00	No Aplica
CANCHA DE BALONCESTO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROF. ANA REYES	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 402,636.03	RD\$ -	0.00	No Aplica
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA , SAN JOSÉ DE OCOA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica

RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCIA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE		RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE		RD\$ -	RD\$ -	13,384,023.73	No Aplica
BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	KM	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	KM	RD\$ 49,471,690.28	RD\$ -	128,358,780.61	No Aplica
REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA CEIBA REBENTON (TRAMO II) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	KM	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
REHABILITACIÓN DE CAMNIO LA CEIBA REBENTON (TRAMO I) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA R. D	KM	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN JUANEROS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO	ML	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica



DOMINGO NORTE, R. D					
REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA I, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY)	KM	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA 3, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY)	KM	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES INTERPARCELARIOS PROYECTO AC40 LOS TITAS EN HACIENDA ESTRELLA ETAPA 1 STO. DGO. NORTE (POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA SANDY)	KM	RD\$ -	RD\$ -	4,926,386.66	No Aplica
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSE-RINCON, CALLES SAN JOSE, CALLEJON LOS CERROS, SANTIAGO RODRIGEZ R.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 40,282,978.28	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. ORDEN DE CAMBIO: CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SAN JUAN,	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	4,498,758,056.4 2	No Aplica

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES , ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	Mt²	RD\$ -	RD\$ -	150,707,205.28	No Aplica
ACUEDUCTO CUIDAD JUAN BOSCH, LA CANELA, HATO DEL YAQUE	Mt²	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APTOS. POR NIVEL) EN SAN MIGUEL	Mt²	RD\$ 63,976,971.97	RD\$ -	19,708,445.18	No Aplica
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO(CTC) LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE, R.D.	Mt²	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTELLANO	Mt²	RD\$ 1,117,673.08	RD\$ -	0.00	No Aplica
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO IMBERT	Mt²	RD\$ 1,451,647.84	RD\$ -	0.00	No Aplica
REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA, R.D.	Km	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
PROYECTO NUEVO SANTUARIO DEL CRISTO DE LOS MILAGROS BAYAGUANA, PROVINCIA DE MONTE PLATA	Mt²	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica

TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROVINCIA SANTA CRUZ DEL SEYBO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	-	No Aplica
TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRÍOS TRAMO IV (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10)	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	100,000,000.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN LICEO DE 12 AULAS EN MOGOLLON, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica
CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAY EL LLANO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN EL PLAY EL LLANO (ELECTRIFICACIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL DEL LLANO - BANI, PROV. PERAVIA, R.D.)	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	RD\$ -	0.00	No Aplica

**EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO  
ENERO-DICIEMBRE 2019**

<b>INVERSIÓN POR PROVINCIAS RD\$</b>	
<b>SANTO DOMINGO</b>	<b>1,878,695,371.17</b>
<b>SANTIAGO</b>	<b>1,029,224,767.33</b>
<b>SANTIAGO RODRIGUEZ</b>	<b>0.00</b>
<b>LA VEGA</b>	<b>107,715,972.64</b>
<b>DUARTE</b>	<b>1,186,660,662.86</b>
<b>HERMANAS MIRABAL</b>	<b>0.00</b>
<b>ESPAILLAT</b>	<b>29,610,161.26</b>
<b>MONSEÑOR NOUEL</b>	<b>360,882,263.35</b>
<b>PUERTO PLATA</b>	<b>223,573,163.09</b>
<b>VALVERDE</b>	<b>20,369,744.64</b>
<b>SANTIAGO RODRÍGUEZ</b>	<b>0.00</b>
<b>DAJABÓN</b>	<b>62,179,841.08</b>
<b>SAN PEDRO</b>	<b>56,040,482.71</b>
<b>MONTE PLATA</b>	<b>56,040,482.71</b>
<b>SEYBO</b>	<b>26,374,664.61</b>
<b>BARAHONA</b>	<b>206,058,997.61</b>
<b>BAHORUCO</b>	<b>269,408,517.35</b>
<b>SAN CRISTÓBAL</b>	<b>201,087,569.35</b>
<b>SAN JUAN</b>	<b>136,083,696.90</b>
<b>PERAVIA</b>	<b>0.00</b>
<b>SAN JOSÉ DE OCOA</b>	<b>0.00</b>
<b>ELIAS PIÑA</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>MULTIPROVINCIAL</b>	<b>4,672,550,522.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10,476,516,398.93</b>

## SITUACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 2019

SANTO DOMINGO		
PROYECTO	MONTO EJECUTADO	PAGADO AÑO 2019 (RD \$)
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRON EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL	RD\$ 3,454,743.53	/
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH	RD\$ 26,294,615.08	/
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA Sra. DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 162,706,263.61	<b>1,282,795,879.28</b>
HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	RD\$ 213,242,018.66	<b>39,977,121.14</b>
SUBCENTRO DE ENGOMBE	RD\$ 142,864,983.62	<b>71,141,598.86</b>
HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA	RD\$ 53,275,998.55	<b>88,651,291.70</b>
PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN Y AMUEBLAMIENTO DE LOS NIVELES 1RO, 2DO Y 3RO DE LA SEDE CENTRAL DEL 9-1-1 SANTO DOMINGO, ADEMÁS DEL AMUEBLAMIENTO Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, DATA Y SEGURIDAD DEL 4TO NIVEL DE LA MISMA, R.D.	/	/
OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO	RD\$ 14,698,198.63	/
TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	RD\$ 27,029,176.50	/
REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	RD\$ 11,612,294.48	<b>8,709,247.30</b>
REMODELACION DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UASD, (UASD-SEDE CENTRAL), D.N.	RD\$ 8,975,278.03	<b>3,500,000.00</b>
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL) DISTRITO NACIONAL	RD\$ 389,106,028.49	/

TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO	RD\$ 48,087,296.33	<b>5,390,033.16</b>
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMERICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACION	RD\$ 48,993,949.57	<b>1,301,024.30</b>
RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	RD\$ 69,781,977.00	<b>45,640,983.68</b>
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACION DE LA ANTIGUA CARCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL.	RD\$ 87,301,744.50	/
CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO)	RD 395,203,757.55	<b>84,154,602.13</b>
CONVENIO DE COOPERACION PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERIA DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	RD\$ 17,918,264.12	/
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALON PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	/	/
CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL P/EJECUCION DE LAS SIGTES OBRAS: ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE CARGAS ELÉCTRICAS Y AIRE ACODICC. EN LA CATEDRAL Y REPARACIÓN INSTALACIONES IGLESIA SANTA MARIA MADRE DE DIOS, CARRETERA DE MENDOZA. PROV. STO. DGO	RD\$ 100,475,115.81	/
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y TECHADO DE CANCHA CEFIJUFA	RD\$ 20,543,512.21	<b>20,000,000.00</b>
REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE VILLA LIBERACION	/	/
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ZONA COLONIAL, D. N	RD\$ 115,762,452.34	<b>30,000,000.00</b>
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	RD\$ 454,388,683.45	<b>128,358,780.61</b>

CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN JUANEROS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, R. D	/	/
REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA I, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY)	RD\$ 2,782,417.08	/
REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA 3, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY)	RD\$ 2,327,858.49	/
REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES INTERPARCELARIOS PROYECTO AC40 LOS TITAS EN HACIENDA ESTRELLA ETAPA 1 STO. DGO. NORTE (POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA SANDY)	RD\$ 18,964,112.98	<b>4,926,386.66</b>
REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA CEIBA REBENTON (TRAMO II) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	RD\$ 5,848,821.73	/
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA REBENTON (TRAMO I) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA R. D	RD\$ 5,471,813.68	/
BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	RD\$ 13,654,640.71	/
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHE, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.) CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ	RD 19,569,462.92	<b>11,572,321.78</b>
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS	RD\$ 33,638,707.83	<b>4,085,261.28</b>
CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE	RD 452,671,208.89	/
RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCIA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE	RD 67,761,278.47	/
CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECEER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO.	RD 13,654,640.71	/

CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACION, PROV. STO. DGO. ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL FLORES, LOS UREÑAS, PROV. SANTO DOMINGO	RD\$ 61,756,596.85	<b>13,384,023.73</b>
CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO.	RD\$ 20,762,058.66	/
CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	RD\$ 9,365,344.97	/
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACION ANA TEREZA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (CALLES DE VALLE DEL ESTE).	RD\$ 6,150,463.05	/
TERMINACIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA COLONIAL DEL BRONX, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	RD\$ 1,477,036.14	/
RECONST. CALLES BARRIO LA PIÑA Y LA PIÑITA, CALLES BO. LA ESPERANZA, CALLES BO. LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO	RD\$ 2,106,510.51	/
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BOS. LOS LIBERTADORES Y LA UNION, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO	RD\$ 1,190,603.30	/
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO.	RD\$ 3,236,277.30	/
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS JUANA SALTITOPA Y 24 DE ABRIL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, PROVINCIA, SANTO DOMINGO.	RD\$ 866,345.56	/
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS	/	<b>35,106,815.56</b>
CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES EN EL BARRIO CIUDAD SATELITE DE SANTO DOMINGO NORTE	/	/
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHEZ, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D. CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ	RD\$ 19,569,462.92	/



<b>SANTIAGO</b>		
ACUEDUCTO CUIDAD JUAN BOSCH, LA CANELA, HATO DEL YAQUE	/	
REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ	RD\$ 2,495,428,166.61	<b>877,122,587.66</b>
TRABAJOS DE REMODELACIÓN HOSPITAL DR. ARTURO GRULLÓN	RD\$ 137,323,411.81	<b>137,280,911.42</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	RD\$ 48,491,811.04	<b>3,733,387.18</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS	RD\$ 51,344,059.98	/
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES	RD\$ 46,290,499.68	<b>11,087,881.07</b>
<b>SANTIAGO RODRIGUEZ</b>		
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSÉ-RINCON, CALLE SAN JOSÉ, CALLEJÓN LOS CERROS	RD\$ 126,447,653.05	/
<b>LA VEGA</b>		
CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APTOS. POR NIVEL) EN SAN, MIGUEL	RD\$ 216,802,243.96	<b>19,708,445.18</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO	RD\$ 23,158,906.83	<b>29,099,263.11</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA	RD\$ 56,746,525.35	<b>6,465,735.18</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	RD\$ 24,843,744.92	<b>52,442,529.17</b>
<b>DUARTE</b>		
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R.D.	RD\$ 402,254,105.55	<b>1,186,660,662.86</b>
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO(CTC) LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	RD\$ 2,305,367.49	/
RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE.	/	/
RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUARANAS, (TRAMO B), PROVINCIA DUARTE.	/	/
<b>HERMANAS MIRABAL</b>		
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCÉ DEL HOSPITAL, VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	/	/

ESPAILLAT		
CONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS-EL PERU	RD\$ 314,924,546.46	/
CONSTRUCCION CARRETERA LAS MORAS-EL FUNDO	RD\$ 314,924,546.46	/
RECONSTRUCCIÓN CALLES BARRIOS KALAC II, BARRIO LAS FLORES Y CALLEJON DE TERO	RD\$ 629,849,092.93	/
CARRETERA BONAGUA - LA PLAYITA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE)	RD\$ 97,838,253.20	/
HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME	RD\$ 288,654,811.23	<b>29,610,161.26</b>
MONSEÑOR NOUEL		
CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR	RD\$ 21,483,045.94	/
HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO,	RD\$ 225,417,771.60	<b>360,882,263.35</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL	RD\$ 25,624,930.58	
PUERTO PLATA		
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO IMBERT	RD\$ 5,305,693.60	/
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTELLANO	RD\$ 9,335,763.36	/
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA	RD\$ 106,640,666.47	<b>86,249,067.22</b>
HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN	RD\$ 211,948,943.40	<b>101,674,314.99</b>
HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA	RD\$ 38,692,846.99	<b>35,649,780.88</b>
VALVERDE		
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BARRIO DESIDERIO ARIAS.	RD\$ 108,296,496.02	/
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO	RD\$ 48,352,914.23	<b>369,744.64</b>
HOSPITAL LA ESPERANZA	/	<b>20,000,000.00</b>
SANTIAGO RODRÍGUEZ		
RECONSTRCCION DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSE-RINCON, CALLES SAN JOSE, CALLEJON LOS CERROS, SANTIAGO RODRIGUEZ.	RD\$ 117,122,205.65	/
DAJABÓN		

HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN	RD\$ 53,788,791.58	<b>62,179,841.08</b>
<b>SAN PEDRO</b>		
HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	RD\$ 285,529,079.63	<b>56,040,482.71</b>
<b>MONTE PLATA</b>		
SANTUARIO CRISTO DE LOS MILAGROS, BAYAGUANA, PROVINCIA MONTEPLATA	RD\$ 635,137,008.04	/
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MONTE PLATA-CHIRINO Y CAMINO AL CEMENTERIO, PROV. MONTE PLATA, R.D.	RD\$ 97,263,377.10	/
REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA	RD\$ 18,817,383.96	/
<b>SEIBO</b>		
TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROVINCIA SANTA CRUZ DEL SEYBO	RD\$ 14,171,120.49	<b>7,271,965.92</b>
CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA KM. 6 Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA LOS MAMEYES EN MICHES, PROV. EL SEYBO, R.D.	RD\$ 2,374,942.40	/
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.	RD\$ 26,632,419.96	<b>2,309,639.69</b>
HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ	RD\$ 46,280,153.63	<b>16,793,059.00</b>
<b>BARAHONA</b>		
HOSPITAL DR. JAIME MOTA	RD\$ 229,486,817.93	<b>206,058,997.61</b>
<b>BAHORUCO</b>		
HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA	RD\$ 217,371,157.26	<b>269,408,517.35</b>
<b>SAN CRISTÓBAL</b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA	RD\$ 49,807,870.37	<b>4,730,992.96</b>
HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	RD\$ 330,550,983.77	<b>196,356,576.39</b>
SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATEY - LAS CHARCAS DE GARABITO, CARRETERA MOGOLLON - EL BATEY, CARRETERA LUCERO HASTA MOGOLLON, CARRETERA LAS CHARCAS -LAS ZANJAS, CARRETERA LAVAPIE-SAN JUAN, CARRETERA LAS CHARCAS - LAVAPIE PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 37,370,144.26	/

<b>SAN JUAN</b>		
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 11,756,423.15	<b>976,881.34</b>
TERMINACIÓN CARRETERA ARROYO CANO-LOS MOTANCITOS- LOS FRIOS TRAMO III (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10)	RD\$ 332,921,193.09	<b>100,000,000.00</b>
CONSTRUCCIÓN CARRETERA EL CERCADO LA COLONIA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	RD\$ 22,473,097.07	<b>35,106,815.56</b>
CONSTRUCCIÓN LICEO DE 12 AULAS EN MOGOLLON, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	RD\$ 6,757,679.88	/
<b>PERAVIA</b>		
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA EL LLANO	RD\$ 3,319,682.72	/
ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO.	RD\$ 3,561,960.00	/
CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAY EL LLANO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN EL PLAY EL LLANO (ELECTRIFICACIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL DEL LLANO - BANI, PROV. PERAVIA, R.D.)	/	/
REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO	RD\$ 1,222,018.17	/
CANCHA DE BALONCESTO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROF. ANA REYES	RD\$ 1,074,887.35	/
<b>SAN JOSÉ DE OCOA</b>		
REHABILITACION DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA, SAN JOSE DE OCOA (POR DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	RD\$ 202,546,430.22	/
<b>ELIAS PIÑA</b>		
HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA	/	<b>10,000,000.00</b>
<b>MULTIPROVINCIAL</b>		
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.	RD\$ 4,498,758,056.42	<b>4,498,758,056.42</b>

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES, ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	RD\$ 8,196,617,412.87	<b>150,707,205.28</b>
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.	RD\$ 19,000,000.00	<b>19,000,000.00</b>
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS. 1- PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMERICAS, 2- PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIGA, 3- PUENTE PEATONAL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE LA VEGA. (PUENTE PEATONAL AUTOPISTA SANCHEZ, FRENTE A LA DULCERIA LAS MARIAS, PAYA - BANI, PROVINCIA PERAVIA.)	RD\$ 47,373,750.84	<b>4,085,261.28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10,476,516,398.93</b>

## INFORME DE SITUACION EDIFICACIONES ESCOLARES Y ESTANCIAS 2019

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	REGION	PROVINCIA	BENEFICIARIOS	ESTATUS
---------------------	-------	--------	-----------	---------------	---------

CENTROS EDUCATIVOS					
BASICA AGUA DE LUIS	11,246,715.86	NORTE	MONTE CRISTI	140	ACTIVA
RANCHADERO	10,330,111.48	NORTE	MONTE CRISTI	245	ACTIVA
LICEO LOS DERRAMADEROS	37,189,086.47	NORTE	MONTE CRISTI	210	ACTIVA
LICEO EL COPEY	37,173,333.95	NORTE	MONTE CRISTI	210	ACTIVA
BASICA ANA MERCEDES CASTRO	60,370,545.26	NORTE	MONTE CRISTI	560	ACTIVA
CRUCE DE LOS BASILIOS	12,220,979.83	NORDESTE	DUARTE	175	ACTIVA
RAFAEL EDUARDO VALERIO REYES	15,981,082.82	NORDESTE	DUARTE	315	ACTIVA
BASICA LA HIGUERA	65,964,748.69	ESTE	EL SEIBO	770	ACTIVA
LICEO EL CEDRO	43,466,652.70	ESTE	EL SEIBO	385	ACTIVA
BASICA MAJAGUA	52,256,424.84	ESTE	EL SEIBO	560	ACTIVA
BASICA ESPEJO SANTA RITA	52,268,910.19	ESTE	EL SEIBO	595	ACTIVA
BASICA LOS MAMEYES	39,443,154.94	ESTE	EL SEIBO	560	ACTIVA
BASICA LA HIGUERA	65,964,748.69	ESTE	EL SEIBO	770	ACTIVA
BASICA KILOMETRO 6	47,874,268.70	ESTE	EL SEIBO	350	ACTIVA
LICEO MICHES OESTE	63,566,275.85	ESTE	EL SEIBO	595	ACTIVA
LICEO VICENTILLO	40,096,192.05	ESTE	EL SEIBO	175	ACTIVA
BASICA LEONEL ROBERTO RODRIGUEZ	15,441,592.78	ESTE	LA ALTAGRACIA	420	ACTIVA
SAN VICENTE DE PAUL	23,112,610.14	ESTE	LA ALTAGRACIA	735	ACTIVA
BÁSICA PALO BONITO	60,942,807.40	ESTE	LA ALTAGRACIA	840	ACTIVA

LICEO EL LLANO	73,883,934.00	ESTE	LA ALTAGRACIA	945	TERMINADA
BASICA VILLA CERRO ESTE	70,194,006.03	ESTE	LA ALTAGRACIA	945	ACTIVA
BASICA HATO MANA	39,204,064.88	ESTE	LA ALTAGRACIA	350	TERMINADA
BASICA PUNTA CANA 1	70,186,256.67	ESTE	LA ALTAGRACIA	840	ACTIVA
LICEO FRIUSA	66,650,849.44	ESTE	LA ALTAGRACIA	945	ACTIVA
BASICA VILLA CERRO ESTE	70,194,006.03	ESTE	LA ALTAGRACIA	945	ACTIVA
BASICA GUAYACANES 1	45,431,176.05	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	700	ACTIVA
BASICA BATEY ESPERANZA	19,970,151.62	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
ANTONIO PAREDES MENA	22,304,525.87	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	945	TERMINADA
BÁSICA BARRIO SAN CARLOS	69,021,715.36	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
BÁSICA EL GUAYABAL	59,501,665.16	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	630	ACTIVA
BÁSICA VILLA CESARINA	69,017,840.68	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	TERMINADA
BÁSICA BARRIO LA CARRETERA	69,025,590.04	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
LICEO VILLA MARANATA	73,622,756.05	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
LICEO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 2	73,641,004.89	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	ACTIVA
BÁSICA BATEY CAMPIÑA	37,931,498.64	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	315	ACTIVA
LICEO PORVENIR II	73,616,933.45	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	840	TERMINADA
BÁSICA RIO SAN JUAN 1	41,367,093.83	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	455	ACTIVA
PEDRO MARIA BURGOS	19,666,995.96	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	315	ACTIVA
LICEO COPEYITO	33,494,971.72	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	140	ACTIVA

BASICA EL CHUCHO	51,472,522.30	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	385	TERMINADA
POLITÉCNICO PERALVILLO	33,250,771.81	ESTE	MONTE PLATA	280	ACTIVA
RAMÓN MARTÍNEZ	17,762,217.75	ESTE	MONTE PLATA	350	ACTIVA
JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	21,854,689.31	ESTE	MONTE PLATA	245	TERMINADA
DOMINICA	22,277,141.17	ESTE	MONTE PLATA	630	TERMINADA
RIO BOYA	12,923,258.73	ESTE	MONTE PLATA	350	INACTIVA
BASICA LA RAYA	11,890,901.89	NORDESTE	DUARTE	175	ACTIVA
OTACILIO A. DE PEÑA PAEZ	24,939,591.77	NORDESTE	DUARTE	595	ACTIVA
BASICA JOSE CASTILLO REYES	21,358,457.72	NORDESTE	DUARTE	280	ACTIVA
BASICA BARRIO NUEVO KILOMETRO 13	68,262,969.49	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	840	ACTIVA
BASICA GENESIS	68,233,605.54	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
BASICA BRISAS DEL ESTE	68,240,317.90	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	980	INAUGURADA
BASICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	68,268,414.21	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	980	INAUGURADA
POLITECNICO ITLA (LICEO GUARICANO I)	72,811,756.72	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	840	INAUGURADA
BASICA FANCUNDO LAVATTA RAMIREZ	5,532,962.89	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	420	ACTIVA
MARIA TERESA MIRABAL	23,764,774.35	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	455	ACTIVA
ZONA FRANCA	60,543,764.24	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	INAUGURADA
BÁSICA ESPEJO ABIGAIL MEJÍA - LA CUABA	68,104,418.28	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	TERMINADA
LICEO PANTOJA VIEJO	72,815,617.30	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
BASICA LA REDENCION	68,115,880.26	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA



BASICA PALAMARA	32,398,285.34	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	175	ACTIVA
LICEO EXPERIMENTAL UASD	79,365,613.68	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	840	ACTIVA
BASICA CERCA DEL RIO SALADO	70,335,164.87	ESTE	LA ROMANA	1680	ACTIVA
BASICA SAN RAFAEL	39,642,311.91	ESTE	LA ALTAGRACIA	1260	ACTIVA
CENTRO MODELO DE INICIAL	28,343,378.24	ESTE	LA ALTAGRACIA	420	ACTIVA
BÁSICA LOS COQUITOS	68,239,406.98	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	TERMINADA
BASICA EL TORO	68,229,737.91	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	TERMINADA
LICEO PRADOS DE LA CAÑA	72,821,408.17	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	910	ACTIVA
BASICA PERLA ANTILLANA	68,245,210.15	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	INAUGURADA
POLITECNICO PERLA ANTILLANA	72,831,059.62	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	ACTIVA
LICEO LA GRUA	79,349,733.28	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	840	ACTIVA
LICEO EL TAMARINDO	72,815,617.30	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	910	ACTIVA
POETA JOSE MARTI	11,290,305.79	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	210	INACTIVA
LICEO LOS PALMEROS	72,815,617.30	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	1015	ACTIVA
BASICA LOS PALMEROS	68,239,406.98	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
LICEO KELVYN OBRERO	72,817,547.59	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	910	ACTIVA
BASICA ESPEJO LA MILAGROSA	68,252,943.69	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
POLITECNICO DE VILLA TAPIA	33,095,391.80	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	280	ACTIVA
BASICA GONZALO	61,136,428.84	ESTE	MONTE PLATA	700	ACTIVA
BASICA RIO ARRIBA	47,061,660.80	ESTE	MONTE PLATA	700	TERMINADA

BÁSICA ROSA DUARTE	56,781,163.87	ESTE	MONTE PLATA	350	ACTIVA
BÁSICA SALOMÉ UREÑA	39,191,784.11	ESTE	MONTE PLATA	315	TERMINADA
BASICA FRANCISCO ANTONIO DEL ROSARIO MUÑOZ	68,891,889.04	ESTE	MONTE PLATA	840	ACTIVA
LICEO LA CUABA	35,604,853.73	ESTE	MONTE PLATA	210	ACTIVA
BÁSICA MARANÓN I	68,234,527.03	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	840	ACTIVA
BASICA CAMPECHITO NORTE	68,239,407.07	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	840	TERMINADA
BASICA CHAPARRAL OESTE	68,251,009.87	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	840	ACTIVA
LICEO EL TAMARINDO COLONIA DE LOS DOCTORES	79,392,610.36	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	840	ACTIVA
LICEO PEDRO BRAND 1	57,524,086.60	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	INACTIVA
BASICA LAS MERCEDES	68,115,880.26	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	INACTIVA
BÁSICA VALLE ENCANTADO	68,121,671.13	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
BASICA ESPEJO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ- EL BRISAL	68,307,090.51	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
BÁSICA LANDIA	68,104,298.52	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	840	ACTIVA
LICEO LA REFORMA	45,987,498.12	NORDESTE	DUARTE	350	ACTIVA
BASICA SUR (SAN MARTIN)	70,785,191.41	NORDESTE	DUARTE	840	ACTIVA
BASICA EL CIRUELO	70,775,451.83	NORDESTE	DUARTE	840	ACTIVA
BASICA SAN FELIPE ARRIBA	39,349,964.13	NORDESTE	DUARTE	315	ACTIVA
BASICA CRISTO REY	70,775,451.83	NORDESTE	DUARTE	840	ACTIVA
LICEO YERBA BUENA	43,550,777.25	ESTE	HATO MAYOR	875	TERMINADA
LICEO SALCEDO 2	51,472,552.29	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	910	ACTIVA

RANCHO ARRIBA	19,039,186.82	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	490	ACTIVA
BASICA LOS COCOS	39,134,316.99	ESTE	LA ROMANA	350	ACTIVA
LICEO VILLA ZORRILLA	73,762,490.59	ESTE	LA ROMANA	840	ACTIVA
LICEO KM 10 ½, LAS AMERICAS	57,524,086.61	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	735	ACTIVA
BASICA CAMBITA GARABITOS	69,290,816.83	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
LICEO LAS PALMAS	79,354,497.40	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	840	INAUGURADA
BÁSICA MANDIGA (SUSTITUCIÓN DE LA TOMÁS TAVERAS)	68,171,858.67	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
BASICA VALLE DE LAS AMERICAS	68,252,943.69	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	945	ACTIVA
BÁSICA EL NARANJO	68,112,139.44	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	875	INACTIVA
BASICA MAO 4	71,379,751.08	NORTE	VALVERDE	910	ACTIVA
POLITECNICO SAGRADO CORAZON DE JESUS	53,703,860.49	NORTE	VALVERDE	1855	TERMINADA
<b>ESTANCIAS INFANTILES</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>REGION</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>ESTATUS</b>
ESTANCIA INFANTIL HERMANAS MIRABAL	32,825,944.50	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	350	ACTIVA
ESTANCIA INFANTIL PEDRO JUSTO GRARRIÓN	32,825,944.50	ESTE	SAN PEDRO DE MACORÍS	350	ACTIVA
ESTANCIA INFANTIL MONTE PLATA	32,825,944.50	ESTE	MONTE PLATA	350	ACTIVA
ESTANCIA INFANTIL SAVICA -HIGUEY	32,825,944.50	ESTE	LA ALTAGRACIA	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL HATO MAYOR	32,825,944.50	ESTE	HATO MAYOR	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL JUAN SALTITOPA - LA PIÑA	32,825,944.50	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	350	INACTIVA

ESTANCIA INFANTIL LOS ALCARRIZOS - LA SALIDA	32,825,944.50	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL LOS MULOS - VILLA HERMOSA	32,825,944.50	ESTE	LA ROMANA	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL MONTECRISTI	32,825,944.50	NORTE	MONTE CRISTI	350	ACTIVA
BLOQUE DE BARRIOS LA COMPUERTA- BUENOS AIRES- CAÑADA PIEDRA	32,825,944.50	NORTE	VALVERDE	350	TERMINADA
ESTANCIA INFANTIL EL FACTOR	32,825,944.50	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	350	INACTIVA
ESTANCIA INFANTIL NAGUA	32,825,944.50	NORDESTE	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	350	INAUGURADA
MUNICIPIO GUAYMATE	32,825,944.50	ESTE	LA ROMANA	350	ACTIVA
MEJORAMIENTO SOCIAL	32,825,944.50	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	350	INAUGURADA



**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo  
 Vice-Ministerio de Planificación  
**Dirección General de Inversión Pública**  
 Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos  
 Gestión Formuladora 2019

<b>OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO</b>																
		Nombre del Proyecto				Información Geográfica	Ejecución Financiera						Indicadores Físicos	Beneficiarios	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	
ID	Código		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Presupuestado	Distribución	%	Fuentes Nacionales			Crédito Externo		(Indicador más Relevante)			
	SNIP					Geográfica	Formulación	Monto	Descripción de la fuente	pagado 2019	Monto	Organismo Financador	Unidad de Medida			
						Municipal										
		SANTUARIO CRISTO DE LOS MILAGROS, BAYAGUANA, PROVINCIA MONTEPLATA	2013	/	836,257,483.72	MONTE PLATA				3,733,387.18	3,733,387.18	60	MT2	MONTE PLATA	EJECUCION	
						Provincial										

		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MONTE PLATA-CHIRINO Y CAMINO AL CEMENTERIO, PROV. MONTE PLATA, R.D.	2012	/	377,417,371.18	MONTE PLATA								KM	MONTE PLATA	EJECUCION
						Municipal										
		REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA	2015	/	23,955,621.60	MONTE PLATA								MT2	MONTE PLATA	PARALIZADA
						Municipal										
		TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROVINCIA SANTA CRUZ DEL SEYBO	2011	/	23,911,619.42	SANTA CRUZ DEL SEYBO		7,271,965.92	20	7,271,965.92				MT2	EL SEIBO	PARALIZADA
						Municipal										
		CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA KM. 6 Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA LOS MAMEYES EN	2012	/	2,440,501.63	MICHES								KM	MICHES	TERMINADO

		MICHES, PROV. EL SEYBO, R.D.													
						Municipal									
		CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE ACCESO Y PARQUEOS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROV. EL SEYBO, R.D.	2012	/	26,562,676.28	SEYBO							KM	EL SEIBO	EJECUCION
						Municipal									
		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	2012	/	13,430,557.63	DUARTE							MT2	LAS GUARANAS	TERMINADO
						Municipal									



		RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE.	2015	/	71,110,793.75	DUARTE								KM	LAS GUARANAS	EJECUCION
						Provincial										
		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCÉ DEL HOSPITAL, VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	2012	/	202,840,970.58	DUARTE								MT2	EL PALMAR	EJECUCION
						Municipal										
		TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	2009	/	12,867,114.80	SAN JUAN DE LA MAGUANA	976,881.34	20	976,881.34					MT2	HATO DEL PADRE	PARALIZADO
						Municipal										

		SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATEY - LAS CHARCAS DE GARABITO, CARRETERA MOGOLLON - EL BATEY, CARRETERA LUCERO HASTA MOGOLLON, CARRETERA LAS CHARCAS -LAS ZANJAS, CARRETERA LAVAPIE-SAN JUAN, CARRETERA LAS CHARCAS - LAVAPIE PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	2016	/	301,600,512.87	SAN JUAN DE LA MAGUANA							KM	SAN JUAN DE LA MAGUANA	EJECUCIÓN
						Municipal									
		REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO	2016	/	1,307,276.67	PERAVIA							MT2	PERAVIA	EJECUCIÓN
						Provincial									

	13283	CANCHA DE BALONCESTO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROF. ANA REYES	2016	/	1,364,196.83	PERAVIA		859,909.88	10	859,909.88		MT2	PERAVIA	EJECUCIÓN	
<b>Provincial</b>															
		DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS. 1- PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMERICAS, 2- PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIGA, 3- PUENTE PEATONAL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE LA VEGA. (PUENTE PEATONAL AUTOPISTA SANCHEZ, FRENTE A LA DULCERIA LAS MARIAS, PAYA - BANI, PROVINCIA PERAVIA.)	2013	/	56,774,841.04	SAN JUAN DE LA MAGUANA			60	4,085,261.28	4,085,261.28		KM	SAN JUAN DE LA MAGUANA	EJECUCIÓN

						<b>Provincial</b>										
		TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO - LOS MONTACITOS - LOS FRIOS TRAMO I Y II (DESDE EST. 0+000 HASTA EST. 8+970), PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA)	2012	/	488,916,458.24	SAN JUAN DE LA MAGUANA								KM	SAN JUAN DE LA MAGUANA	EJECUCIÓN
						<b>Provincial</b>										
		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES, CUNETAS Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN: EL CERCADO, EL PINAR, JUAN SANTIAGO, LOS GUINEOS Y HONDO VALLE, PROVINCIA SAN JUAN, R.D.	2012	/	6,548,854,504. 70	SAN JUAN DE LA MAGUANA	19,000,000.00	20	19,000,000.00					KM	SAN JUAN DE LA MAGUANA	EJECUCIÓN
						<b>Municipal</b>										

		CONSTRUCCIÓN CARRETERA EL CERCADO LA COLONIA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	2017	/	200,000,000.00	SAN JUAN DE LA MAGUANA		35,106,815.56	20	35,106,815.56			KM	SAN JUAN DE LA MAGUANA	EJECUCIÓN
						Provincial									
		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES, ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	2009	/	10,845,751,995.54	MULTIPROVINCIAL				150,707,205.28	150,707,205.28	60	KM		EJECUCIÓN
						Provincial									

		CONSTRUCCIÓN LICEO DE 12 AULAS EN MOGOLLON, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	2009	/	29,096,971.04	SAN JUAN DE LA MAGUANA							MT2	MOGOLLON	EJECUCIÓN
						Provincial									
		REHABILITACION DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA , SAN JOSE DE OCOA (POR DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	2012	/	207,864,420.43	SAN JOSE DE OCOA							KM	EL PINAL	PARALIZADO
						Provincial									
		AMPLIACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA EL LLANO	2013	/	4,633,897.30	PERAVIA							MT2	EL LLANO	PARALIZADO
						Provincial									

		TERMINACIÓN CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRIOS TRAMO III (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10)	2015	/	59,232,462.43	SAN JUAN DE LA MAGUANA							MT2	ARROYO CANO	TERMINADO
						Provincial									
		CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAY EL LLANO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN EL PLAY EL LLANO (ELECTRIFICA CIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL DEL LLANO - BANI, PROV. PERAVIA, R.D.)	2016	/	497,601.91	PERAVIA							MT2	EL LLANO	PARALIZADO
						Provincial									

		ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO.	2016	/	78,272,861.50	PERAVIA							KM	PERAVIA	PARALIZADO	
						Provincial										
		RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMINOS VECINALES, CALLES Y CARRETERAS EN LA PROV. PERAVIA (PARA SER EJECUTADOS EN EL PROYECTO 2DA ETAPA CARRETERA ARROYO CANO – LOS MONTONCITOS – LOS FRÍOS TRAMO IV DESDE EST. 10+810 HASTA EST. 12+910, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA Y LAS CALLES	2017	/	78,257,126.02	SAN JUAN DE LA MAGUANA		100,000,000.00	10	100,000,000.00				KM	SAN JUAN DE LA MAGUANA	TERMINADO



		CORVANO - HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN, R.D)													
						Provincial									
		REMODELACION DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UASD, (UASD-SEDE CENTRAL), D.N.	2006	/	289,324,199.32	D.N	3,500,000.00	20	3,500,000.00				MT2	SANTO DOMINGO	EJECUCION
						Provincial									

		CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL) DISTRITO NACIONAL	2006	/	1,479,560,444.22	D.N							MT2	SANTO DOMINGO	EJECUCION
						Provincial									
		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ZONA COLONIAL, D. N	2013	/	343,891,854.71	D.N	30,000,000.00	20	30,000,000.00				MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									
		RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	2017	/	99,368,442.00	D.N	45,640,983.68	20	45,640,983.68				MT2	SANTO DOMINGO	EJECUCION
						Provincial									

		CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALON PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	/	/	30,000,000.00	D.N						MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
		CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA HABITACIONES DE CEFIJUFA Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DE CEFIJUFA	2016	/	108,482,016.90	D.N	20,000,000.00	20	20,000,000.00			MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial								

		CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACION DE LA ANTIGUA CARCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL.	/	/	66,902,000.00	D.N							MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									
		CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMERICA, EN LA PREPARACION DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACION	/	/	48,993,949.57	D.N				1,301,024.30	1,301,024.30	60	MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									

		CONVENIO DE COOPERACION PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERIA DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	/	/	17,918,264.12	D.N							MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									
		CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MUSEOGRAFIA DE LA ANTIGUA CARCEL REAL, D.N.	/	/	66,902,000.00	D.N							MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									

		PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN Y AMUEBLAMIENTO DE LOS NIVELES 1RO, 2DO Y 3RO DE LA SEDE CENTRAL DEL 9-1-1 SANTO DOMINGO, ADEMÁS DEL AMUEBLAMIENTO Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, DATA Y SEGURIDAD DEL 4TO NIVEL DE LA MISMA, R.D.	/	/	25,828,233.29	D.N							MT2	SANTO DOMINGO	EJECUCION
						Provincial									
		TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO	2012	/	74,587,821.06	D.N	5,390,033.16	20	5,390,033.16				MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									
		OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO	2012	/	24,402,378.81	D.N							MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									

		TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	2013	/	72,922,304.23	D.N							MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									
		CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRON EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL	2015	/	234,939,346.76	D.N							MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									
		REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	2017	/	16,601,798.01	D.N		8,709,247.30	20	8,709,247.30			MT2	SANTO DOMINGO	PARALIZADO
						Provincial									

		REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	2012	/	463,403,800.09	D, N		128,358,780.61	20	128,358,780.61			KM	SANTO DOMINGO NORTE	EJECUCIÓN
						Provincial									
		CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN JUANEROS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, R.D	2009	/	783,570.56	D.N							MT2	SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
						Provincial									
		REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA I, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY)	2012	/	100,924,704.67	SANTO DOMINGO NORTE							KM	SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO



						<b>Provincial</b>										
		REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA 3, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY)	2012	/	49,831,281.10	SANTO DOMINGO NORTE								KM	SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
						<b>Provincial</b>										
		REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES INTERPARCELARIOS PROYECTO AC40 LOS TITAS EN HACIENDA ESTRELLA ETAPA 1 STO. DGO. NORTE (POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA SANDY)	2012	/	173,106,761.92	SANTO DOMINGO NORTE	4,926,386.66	20	4,926,386.66					KM	SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
						<b>Municipal</b>										

		REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA CEIBA REBENTON (TRAMO II) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2012	/	119,609,879.02	SANTO DOMINGO NORTE								KM	SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
						Municipal										
		REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA CEIBA REBENTON (TRAMO I) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA R.D	2012	/	77,486,041.41	SANTO DOMINGO NORTE								KM	SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
						Provincial										
		BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	2014	/	25,783,753.14	SANTO DOMINGO NORTE								KM	SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
						Provincial										

		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHE, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.) CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ	2017	/	93,987,042.28	SANTO DOMINGO NORTE		11,572,321.78	20	11,572,321.78			KM	SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
						Municipio									
		DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS	2013	/	56,774,841.04	SANTO DOMINGO NORTE				4,085,261.28	4,085,261.28	96	KM	R.D	PARALIZADO
						Provincial									
		REHABILITACION DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	2012	/	310,865,619.07	SANTO DOMINGO NORTE							KM	SANTO DOMINGO NORTE	EJECUCION
						Municipio									

	CONVENIO COOP. INTERINSTITU CIONAL P/EJECUCION DE LAS SIGTES OBRAS: ESTACIONAMI ENTO, SISTEMA DE CARGAS ELÉCTRICAS Y AIRE ACODICC. EN LA CATEDRAL Y REPARACIÓN INSTALACION ES IGLESIA SANTA MARIA MADRE DE DIOS, CARRETERA DE MENDOZA. PROV. STO. DGO.	/	/	117,621,360.00	<b>SANTO DOMINGO ESTE</b>							MT2	<b>SANTO DOMINGO ESTE</b>	<b>PARALIZADO</b>
					<b>Municipio</b>									

	CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE	2013	/	849,238,484.94	SANTO DOMINGO ESTE							KM	SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO
					Municipio									

	RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCIA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE	2014	/	80,443,401.47	SANTO DOMINGO ESTE									KM	SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO
					Provincial											
	CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO.	2014	/	25,783,753.14	SANTO DOMINGO ESTE										SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO
					Provincial											

		CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACION, PROV. STO. DGO. ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL FLORES, LOS UREÑAS, PROV. SANTO DOMINGO	2014	/	142,063,364.98	SANTO DOMINGO ESTE				13,384,023.73	13,384,023.73	10	SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO
						Municipal								
		CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO.	2014	/	150,440,576.08	SANTO DOMINGO ESTE							SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO
						Provincial								

		CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	2014	/	46,057,766.15	SANTO DOMINGO ESTE								SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO
						Provincial									
		RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACIÓN ANA TEREZA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (CALLES DE VALLE DEL ESTE).	2014	/	30,518,670.85	SANTO DOMINGO ESTE								SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO
						Provincial									



		TERMINACIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA COLONIAL DEL BRONX, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2014	/	23,383,360.25	SANTO DOMINGO ESTE								SANTO DOMINGO ESTE	TERMINADO
						Provincial									
		VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO)	2010	/	528,564,859.15	SANTO DOMINGO ESTE	84,154,602.13	20	84,154,602.13					SANTO DOMINGO ESTE	EJECUCION
						Provincial									
		RECONST. CALLES BARRIO LA PIÑA Y LA PIÑITA, CALLES BO. LA ESPERANZA, CALLES BO. LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS,	2013	/	71,971,422.85	SANTO DOMINGO OESTE								SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO

		PROV. SANTO DOMINGO													
						Provincial									
		RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BOS. LOS LIBERTADORES Y LA UNION, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO	2013	/	19,171,572.42	SANTO DOMINGO OESTE								SANTO DOMINGO OESTE	PARALIZADO
						Provincial									
		RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO.	2013	/	38,598,555.79	SANTO DOMINGO OESTE								SANTO DOMINGO OESTE	PARALIZADO
						Provincial									

		RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS JUANA SALTITOPA Y 24 DE ABRIL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, SANTO DOMINGO.	2013	/	30,606,853.08	SANTO DOMINGO OESTE								SANTO DOMINGO OESTE	PARALIZADO
						Provincial									
		CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS	2010	/	/	SANTO DOMINGO OESTE	35,106,815.56	20	35,106,815.56					SANTO DOMINGO OESTE	PARALIZADO
						Provincial									
		CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES EN EL BARRIO CIUDAD SATELITE DE SANTO DOMINGO NORTE	2018	/	191,940,948.91	SANTO DOMINGO NORTE								SANTO DOMINGO NORTE	EJECUCION
						Provincial									
13279		CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) MUNICIPIO MAO, PROV. VALVERDE.	2013	/	77,336,788.92	VALVERDE			369,744.64	369,744.64	60			VALVERDE	PARALIZADO

						Provincial								
13280	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) EN JARABACOA, PROV. LA VEGA.	2013	/	85,981,873.96	LA VEGA	6,465,735.18	10	6,465,735.18					LA VEGA	PARALIZADO
						Provincial								
13252	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) DE PALMARITO, PROV. LA VEGA.	2018	/	59,232,462.43	LA VEGA	9,936,769.00	10	29,472,379.11	19,162,494.11	60			LA VEGA	PARALIZADO
						373,116.00	20							
						Provincial								
13262	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES	2013	/	74,684,734.18	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	11,087,881.07	10	11,087,881.07					SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	EJECUCION
						Provincial								
13258	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA	2013	/	78,272,861.50	SAN CRISTOBAL	4,730,992.96	10	4,730,992.96					HAINA	PARALIZADO
						Provincial								

		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH	2013	/	56,033,825.58	SANTO DOMINGO ESTE								SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO
						Provincial									
	13266	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	2013	/	78257126.02	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS				3,733,387.18	3,733,387.18	60		NAVARRETE	EJECUCION
						Provincial									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS	2013	/	80,152,937.53	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS								SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	PARALIZADO
						Provincial									
	13253	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.	2013	/	74,684,734.18	SEIBO		2,309,639.69	10	2,309,639.69			MT2	SEIBO	PARALIZADO
						Provincial									
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO	2013	/	77,336,788.92	MAO							MT2	MAO	PARALIZADO
						Provincial									

		CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL	2013	/	74,684,734.18	BONAO							MT2	BONAO	PARALIZADO
						Municipal									
		HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN	2016	/	564,404,168.91	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	92,666,801.42	10	137,280,911.42	44,614,110.00	60	MT2	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	EJECUCION	
						Provincial									
		HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ	2016	/	182,247,183.34	SEIBO	16,793,059.00	10	16,793,059.00			MT2	SEIBO	PARALIZADO	
						Provincial									
13527		HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA Sra. DE LA ALTAGRACIA	2016	2019	347,974,721.06	D.N	611,302,287.94	10	884,363,611.28	273,061,323.34	60	MT2	D.N	INAUGURADO	
						Provincial									
13533		HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	2016	/	683,933,578.09	SAN CRISTOBAL	196,356,576.39	10	196,356,576.39			MT2	SAN CRISTOBAL	EJECUCION	
						Provincial									
13518		HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	2016	/	579,823,459.70	SAN PEDRO	56,040,482.71	10	56,040,482.71			MT2	SAN PEDRO	EJECUCION	
						Provincial									

	13536	HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	2016	/	436,472,077.76	SANTO DOMINGO OESTE		19,977,121.14	10	39,977,121.14	20,000,000.00	60		SANTO DOMINGO OESTE	EJECUCION
						Provincial									
	13532	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA	2016	2019	106,640,666.47	PUERTO PLATA		61,249,545.57	10	86,249,067.22	24,999,521.65	60	MT2	PUERTO PLATA	INAUGURADO
						Provincial									
	13530	HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	2016	/	181,006,911.76	LA VEGA		52,442,529.17	10	52,442,529.17				LA VEGA	EJECUCION
						Municipal									
	13529	HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME	2016	/	288,654,811.23	ESPAILLAT		29,610,161.26	10	29,610,161.26				ESPAILLAT	INAUGURADO
						Municipal									
	13536	SUBCENTRO DE ENGOMBE			336,006,046.47	SANTO DOMINGO OESTE		71,141,598.86	10	71,141,598.86			MT2	SANTO DOMINGO OESTE	EJECUCION
						Municipal									
	13532	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN	2016	/	439,069,006.97	PUERTO PLATA		65,674,314.99	10	101,674,314.99	36,000,000.00	60	MT2	PUERTO PLATA	EJECUCION
						Municipal									

	13528	HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA	2017	/	171,876,014.37	ELIAS PIÑA		10,000,000.00	10	10,000,000.00			MT2	ELIAS PIÑA	EJECUCION
						Municipal									
		HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA	2016	/	210,557,960.96	PUERTO PLATA		35,649,780.88	10	35,649,780.88			MT2	PUERTO PLATA	EJECUCION
						Municipal									
	13536	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA	2016	/	223,075,829.90	SANTO DOMINGO ESTE		88,651,291.70	10	88,651,291.70			MT2	SANTO DOMINGO ESTE	EJECUCION
						Municipal									
	13526	HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN	2016	/	301,783,924.68	DAJABON		62,179,841.08	10	62,179,841.08			MT2	DAJABON	EJECUCION
						Municipal									
	13522	HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA	2016	/	681,369,500.95	BAHORUCO		269,408,517.35	10	269,408,517.35			MT2	NEIBA	EJECUCION
						Municipal									
	13525	HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO,	2012	/	1,591,877,174.13	BONAO		225,714,615.35	10	360,882,263.35	135,167,648.00	60	MT2	MONSEÑOR NOUEL	EJECUCION
						Municipal									
	13537	HOSPITAL LA ESPERANZA	2017	/	269,338,011.28	VALVERDE		20,000,000.00	10	20,000,000.00			MT2	VALVERDE	EJECUCION



						Municipal									
	13520	HOSPITAL DR. JAIME MOTA	2016	/	460,558,458.82	BARAHONA		23,032,730.00	10	206,058,997.61	183,026,267.61	60	MT2	BARAHONA	EJECUCION
						Municipal									
		CONSTRUCCIÓN CARRETERAS LAS MORAS EL PERU	2012	/	291,298,197.12	ESPAILLAT							KM	ESPAILLAT	EJECUCION
						Municipal									
		CONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS-EL FUNDO	2012	/	283,926,196.34	ESPAILLAT							KM	ESPAILLAT	EJECUCION
						Municipal									
		RECONSTRUCCIÓN CALLES BARRIOS KALAC II, BARRIO LAS FLORES Y CALLEJON DE TERO	2012	/	65,800,993.93	ESPAILLAT							KM	ESPAILLAT	EJECUCION
						Municipal									
		CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APARTAMENTOS POR NIVEL) EN SAN MIGUEL, LA VEGA	2015	/	194,195,040.10	LA VEGA		19,708,445.18	20	19,708,445.18			MT2	LA VEGA	EJECUCION
						Municipal									

		CONSTRUCCIÓN ESTADO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR	2016	/	73,193,892.79	BONAO							MT2	BONAO	PARALIZADO
						Municipal									
		CARRETERA BONAGUA - LA PLAYITA	2012	/	140,310,595.40	ESPAILLAT							KM	ESPAILLAT	
						Municipal									
		TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO IMBERT	2017	/	8,034,672.45	PUERTO PLATA							MT2		PARALIZADO
						Municipal									
		TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTELLANO	2011	/	14,372,041.50	PUERTO PLATA							MT2		PARALIZADO
						Municipal									
		REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ	2013	/	2,505,630,698.93	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	330,327,302.93	10	877,122,587.66	546,795,284.73	60	MT2		EJECUCION	

						Municipal									
		Acueducto Ciudad Juan Bosch, La Canela, Hato del Yaque	/	/	/	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS							MT3	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	
						Municipal									
		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSE-RINCON CALLES SAN JOSE, CALLEJON LOS CERROS, SANTIAGO RODRIGUEZ	2012	/	260,295,354.32	SANTIAGO RODRIGUEZ							KM	SANTIAGO RODRIGUEZ	PARALIZADO
						Municipal									
		RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BARRIOS DESIDERIO ARIAS	2012	/	66,886,744.57	VALVERDE							KM	VALVERDE	PARALIZADO
						Municipal									
	13656	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL	2018	/	1,648,584,078.28	SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,021,807,552.55	10	1,186,660,662.86	164,853,110.31	60	MT	SAN FRANCISCO DE MACORIS	EJECUCION	
						Municipal									

		RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUARANAS, (TRAMO B), PROVINCIA DUARTE.	2015	/	47,407,195.83	DUARTE							KM	DUARTE	EJECUCION
						Municipal									
		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PIMENTEL - LOS LIMONES - LAS GUARANAS (TRAMO C) Y EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LAS GUARANAS - LA ENEA, PROVINCIA DUARTE, R.D.	2016	/	189,061,667.76	DUARTE							KM	DUARTE	EJECUCION
						Municipal									
		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCE DEL HOSPITAL, VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	2012	/	202,840,970.58	HERMANAS MIRABAL							KM	HERMANAS MIRABAL	EJECUCION



## 8. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN

<b>OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO</b>				
<b>EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b>				
<b>DE Enero-Diciembre 2019</b>				
<b>Balance Inicial</b>	<b>13,737,922,890.00</b>			
<b>Modificaciones Presupuestarias</b>	(- 1,753,516,012.38)			
<b>Vigente</b>	11,984,406,877.62			
<b>Ejecutado</b>	<b>11,480,108,416.00</b>			
<b>% Ejecutado</b>	<b>95%</b>			
<b>EJECUCION POR PROGRAMA</b>				
<b>Programa</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Vigente</b>	<b>% Ejecutado</b>	<b>NO Ejecutado</b>
01- Actividad Central (SIN OBRAS)	1,219,008,067	1,410,232,006	87%	191,223,939
01-Actividad Central (OBRAS)	663,375,494	679,744,313	97%	16,368,819
15- Construcción Reconstrucción de Centros de Salud	8,325,973,605	8,579,389,126	97%	253,415,521
96-Deuda Pública	1,271,751,250	1,315,041,432	96%	43,290,182
<b>TOTAL</b>	<b>11,480,108,416</b>	<b>11,984,406,877</b>	<b>95%</b>	<b>504,298,461</b>
<b>EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>Programa</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Vigente</b>	<b>% Ejecutado</b>	<b>NO Ejecutado</b>
10- Fondo General	7,340,136,459	7,396,364,803	99%	56,228,344
20- Captacion Directa	1,328,880,781	1,555,341,447	85%	226,460,666
60-Bonos Externos	2,811,091,176	3,032,700,627	92%	221,609,451
<b>TOTAL</b>	<b>11,480,108,416</b>	<b>11,984,406,877</b>	<b>95%</b>	<b>504,298,461</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019</b>				
Proveedores		<b>55,810,064.70</b>		
Contratistas		0.00		



## **9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO**

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan las necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar: ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad.

En nuestro país estamos trabajando arduamente para lograr éxitos notables en materia de reducción de la pobreza, empoderamiento de las mujeres y un mayor acceso a los servicios esenciales como educación, salud y agua potable. A medida que avanzamos y trabajamos en un gobierno inclusivo, vamos acumulando esfuerzos y una experiencia que puede ser utilizada con mayor énfasis para acelerar el progreso.

Los ODM proporcionan un marco a toda la comunidad nacional e internacional para trabajar juntos hacia un objetivo común, asegurándose de que el desarrollo humano llegue a todos en todas partes. República Dominicana junto a otros países pobres se han comprometido a gobernar mejor e invertir en sus poblaciones con sistemas de salud y educación óptimos. Los países ricos se han comprometido a apoyarlos a través de la asistencia, alivio de la deuda y a través de un sistema comercial más justo.



La OISOE trabaja con la intención principal de realizar proyectos que contribuyan al cambio, a fin de apoyar los Objetivos a nivel global, nacional y regional, medir el progreso hacia su logro y ayudar a nuestro gobierno a establecer la capacidad informática, las políticas y los programas necesarios para alcanzarlos y crear así calidad de vida digna para todos. Los ODM se componen de 8 Objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores.

- **Objetivo 1:** Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
- **Objetivo 2:** Lograr la enseñanza primaria universal.
- **Objetivo 3:** Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
- **Objetivo 4:** Reducir la mortalidad infantil.
- **Objetivo 5:** Mejorar la salud materna.
- **Objetivo 6:** Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
- **Objetivo 7:** Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
- **Objetivo 8:** Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

## **B. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES**

## 1. RESUMEN DE PROCESOS DE LICITACIONES

2019	Licitación Pública	Descripción	Estatus	Comparación de precios	Descripción	Estatus	Excepción por exclusividad	Descripción	Estatus
1.	OISOE-LPN-001-2019	para la construcción del “Hospital del Distrito Municipal Turístico Verón Puta Cana, Provincia La Altagracia.”	Concluida	OISOE-CP-001-2019	para la contratación del “Suministro de Almuerzo y Cena para las áreas de Servicios Generales, Seguridad y Mensajería de la Institución”.	Cancelada	OISOE-PEEX-001-2019.	“Bonos para el día de las secretarías, día de las madres y día de los padres, 2019, para empleados de la OISOE”.	Concluida
2.	OISOE-LPN-002-2019	para la contratación de la construcción del Hospital Municipal Villa Hermosa Provincia La Romana.	Concluida	OISOE-CP-002-2019,	para la adquisición de “Tickets de Combustible Prepagado para la Institución.	Concluida	OISOE-PEEX-002-2019	“Licencias de Autocad para uso de la OISOE”.	Concluida
3.	OISOE-LPN-003-2019, (OISOE-B&S-CCC-LPN-003-2019,)	para la contratación de ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS.	Concluida	OISOE-CP-003-2019,	para la adquisición de “17 Computadoras de escritorio y 3 Laptops, para uso de la OISOE”.	Concluida	OISOE-PEEX-003-2019.	“Adquisición de Bonos Navideños 2019, para Empleados de la OISOE.”	Concluida
4.	OISOE-LPN-004-2019	para la contratación de la construcción del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón.	Concluida	OISOE-CP-004-2019,	para la contratación del “Suministro de Almuerzo y Cena para las áreas de Servicios Generales, Seguridad y Mensajería de la Institución”.	Concluida			
5.	OISOE-B&S-CCC-LPN-005-2019,	“Suministro de Almuerzo y Cena para las áreas de	Concluida	OISOE-CP-0005-2019,	Compra de Cincuenta y Cinco (55) computadoras	Cancelada			

		Servicios Generales, Seguridad, Mensajería y de Catering de la institución”.			completas con monitor de 27 pulgadas y tres (3) laptops, para diferentes departamentos de la OISOE.				
6.	OISOE-LPN-006-2019,	OISOE-LPN-006-2019, Construcción UASD Hato Mayor.	En proceso	OISOE-CP-0006-2019,	para la compra de Cuarenta y Cinco (45) Computadoras Completas con Monitores de 27 Pulgadas y Dos (02) Laptops.	Concluida			
7.	OISOE-LPN-007-2019	“Fiesta de Navidad 2019, para Empleados de la OISOE”	Concluida	OISOE-CP-0007-2019	contratación de Reparación Mayor del Puerto de Manzanillo, Provincia Montecristi, Republica Dominicana	Concluida			
8.				OISOE-CP-0008-2019,	“Remodelación y Reparación de la Parroquia San José de los Llanos, de la Provincia de San Pedro de Macorís”.	Concluida			
9.				OISOE-CP-0009-2019,	"Compra de un Software de Backup, Librería de Backup y una Renovación de Licencia Fortigate por un año, para la OISOE"	Concluida			
10.				OISOE-CP-0010-2019	"Contratación de Servicios	Concluida			

					para Habilitación de Centro de Datos (DATA CENTER)".				
11.				OISOE-CP- 0011-2019	“Construcción de la Iglesia del Asilo de Ancianos San Francisco de Asís, Santo Domingo, República Dominicana”	Cancelada			
12.				OISOE-CP- 0012-2019	Para la contratación de la construcción de: “Módulo Iglesia, Módulo de Unidad de atención primaria (UNAD), Módulo del Destacamento Policial Nacional Tipo II y Paisajismo zona de servicios de los proyectos (Iglesia, Unidad de atención primaria UNAD y Destacamento Policial) del Proyecto Construcción Poblado Montegrande, Provincia Barahona, República Dominicana”	En proceso			
13.				OISOE-CP- 0013-2019	Para la contratación de:	Cancelada			

					“Construcción Acueducto y Alcantarillado, para el proyecto Construcción Poblado Grande Montegrande, Provincia Barahona, República Dominicana”				
14.				OISOE-CP-0014-2019	"Adquisición de Equipamiento de Redes para el Data center de la Institución".	En proceso			

**2. RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS, PROVEEDORES  
Y RUBROS-COMPRAS MENORES**

<b>No.</b>	<b>CODIGO DE PROCESO</b>	<b>FECHA DEL PROCESO</b>	<b>DESCRIPCION DEL PROCESO</b>	<b>ADJUDICADO</b>	<b>MONTO CONTRATADO RD\$</b>	<b>AVALADO EN LA O/C No.</b>
<b>1</b>	OISOE B&S-UC-CD-2018-0231	03 ene 2019	ADQUISICION HOJA TEMPLADA DE CRISTAL PARA SER INSTALAD EN ESTA INSTITUCION	EDDY JAVIER DIAZ PÉREZ	<b>\$57,017.60</b>	<b>00001/2019</b>
<b>2</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0001	30 ene 2019	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	AGUA PLANETA AZUL, SA.	<b>\$41,600.00</b>	<b>00004/2019</b>
<b>3</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0002	04 feb 2019	ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN ESTA INSTITUCION	CASA JARABACOA, SRL	<b>\$102,660.00</b>	<b>00005/2019</b>
<b>4</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0001	02 feb 2019	ESTUDIO AMBIENTAL DEL PUERTO BAHIA MANZANILLO PROVINCIA MONTE CRISTI	ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES, SRL (EMPACA)	<b>\$899,999.99</b>	<b>00007/2019</b>
<b>5</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0003	06 feb 2019	ADQUISICION RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION	MAROCTAC COMERCIAL	<b>\$109,799.00</b>	<b>00008/2019</b>

<b>6</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0001	08 feb 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA Y TELEVISIVA, PARA LA DIFUSION DELAS EJECUCIONES DE OBRAS DE LA OISOE	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	<b>\$169,000.00</b>	<b>00009/2019</b>
<b>7</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0003	08 feb 2019	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y MENSAJERIA DE ESTA INSTITUCION	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	<b>\$803,108.00</b>	<b>00010/2019</b>
<b>8</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0006	18 feb 2019	ADQUISICION DE TICKETS Y COMBUSTIBLES AL GRANEL PARA USO DE ESTA INSTITUCION	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	<b>\$587,300.00</b>	<b>00014/2019</b>
<b>10</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0011	21 feb 2019	ADQUISICION DE LIBROS DE LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMERICA, PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTA INSTITUCION	GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	<b>\$150,000.00</b>	<b>00016/2019</b>



<b>11</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0008	21 feb 2019	ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL. (ABM)	<b>\$638,924.07</b>	<b>00017/2019</b>
<b>12</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0010	21 feb 2019	ADQUISICION DE TELEFONOS IP Y DISCO DUROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	360 SOLUCIONES TECNOLOGIC AS, SRL.	<b>\$401,012.83</b>	<b>00018/2019</b>
<b>13</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0007	22 feb 2019	ADQUISICION DE ORDENADOR ES COMPLETOS Y LAPPTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL.	<b>\$609,499.97</b>	<b>00019/2019</b>
<b>14</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0007	22/02/2019	ADQUISICION DE ORDENADOR ES COMPLETOS Y LAPPTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	<b>\$228,840.36</b>	<b>00020/2019</b>
<b>15</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0006	25 feb 2019	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES, PARA OFRENDARLA EN EL ALTAR DE LA PATRIA.	FLORISTERIA ZUNIFLOR	<b>\$15,576.00</b>	<b>00021/2019</b>

<b>16</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0007	25 feb 2019	ADQUISICION DE VARIOS CARNET PARA EL ACCESO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA DE LA INSTITUCION	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS., SRL	<b>\$7,080.00</b>	<b>00022/2019</b>
<b>17</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0008	25 feb 2019	SERVICIO DE CAPACITACION FINANCIERA, PARA LA RECOLECCION, ACTUALIZACION Y REGISTRO CONTABLES.	CANDIDO LEOVIGILDO RAMIREZ RAMIREZ	<b>\$115,000.00</b>	<b>00023/2019</b>
<b>18</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0012	01 ma 2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PARA AMUEBLAR LA SALA DE LACTANCIA DE ESTA INSTITUCION	GAT OFFICE, SRL	<b>\$171,620.62</b>	<b>00024/2019</b>
<b>19</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0009	04 mar 2019	SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL MINISTERIO DE LA MUJER E INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA DE ESTA INSTITUCION	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	<b>\$78,470.00</b>	<b>00025/2019</b>

<b>20</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0013	07 mar 2019	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA MANTENIMIE NTOS DE AIRES ACONDICION ADOS	REFRIGERACI ON Y SERVICIOS INDUSTRIALE S (REFRISEIS)	<b>\$206,538.18</b>	<b>00026/2019</b>
<b>21</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0014	12 mar 2019	ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	CIELOS ACUSTICOS, SRL.	<b>\$302,823.87</b>	<b>00027/2019</b>
<b>22</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0002	12 mar 2019	SERVICIO DE RADIO DIFUSION PARA LA TRANSMISIO N ESPECIAL DEL PROGRAMA RADIAL SOL DE LA TARDE, DESDE LA IGLESIA SANTA BARBARA	OZAMA COMUNICACI ONES	<b>\$649,000.00</b>	<b>00028/2019</b>
<b>23</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0015	15 mar 2019	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	<b>\$289,366.34</b>	<b>00031/2019</b>
<b>24</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0003	18 mar 2019	PUBLICACION ES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	<b>\$147,830.40</b>	<b>00032/2019</b>
<b>25</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0003	18 mar 2019	PUBLICACION ES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION	EDITORIA HOY, SAS.	<b>\$116,820.00</b>	<b>00033/2019</b>

<b>26</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0018	18 mar 2019	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y MENSAJERIA DE ESTA INSTITUCION	COMIENDO CON MAMA IRMA, SRL.	<b>\$872,964.00</b>	<b>00034/2019</b>
<b>27</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0017	18 mar 2019	SERVICIOS DE MANTENIMIE NTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIEN TE A ESTA INSTITUCION	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	<b>\$56,459.24</b>	<b>00035/2019</b>
<b>28</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0017	18 mar 2019	SERVICIOS DE MANTENIMIE NTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIEN TE A ESTA INSTITUCION	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL.	<b>\$1,180.00</b>	<b>00036/2019</b>
<b>29</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0017	18 mar 2019	SERVICIOS DE MANTENIMIE NTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIEN TE A ESTA INSTITUCION	SERGIO AUGUSTO NOVA	<b>\$89,267.00</b>	<b>00037/2019</b>
<b>30</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0017	18 mar 2019	SERVICIOS DE MANTENIMIE NTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIEN TE A ESTA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	<b>\$168,792.01</b>	<b>00038/2019</b>
<b>31</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0010	19 mar 2019	ADQUISICION DE PLAFONES PARA USO DE ESTA INSTITUCION	CIELOS ACUSTICOS, SRL.	<b>\$62,693.35</b>	<b>00039/2019</b>

<b>32</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0011	20 mar 2019	SERVICIO DE CATERING, PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA ESPECIAL Z101 DESDE LA MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	<b>\$64,900.00</b>	<b>00040/2019</b>
<b>33</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0021	25 mar 2019	ADQUISICION DE CARPETAS TIMBRADAS EN EL LOMO, TAPA Y FONDO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE ARCHIVO GENERAL Y NOMINA DE ESTA INSTITUCION	IMPRESOS OTILIO, SRL.	<b>\$157,789.60</b>	<b>00041/2019</b>
<b>34</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0023	25 mar 2019	COMPRA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA.	<b>\$255,840.00</b>	<b>00042/2019</b>
<b>35</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0019	26 mar 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	<b>\$121,835.00</b>	<b>00043/2019</b>
<b>36</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0024	26 mar 2019	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	<b>\$136,201.50</b>	<b>00044/2019</b>

			USO DE ESTA INSTITUCION			
<b>37</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0013	26 mar 2019	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y RECARGAS DE LOS EXTINTORES DE ESTA INSTITUCION	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL.	<b>\$8,466.50</b>	<b>00045/2019</b>
<b>38</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0012	27 mar 2019	ADQUISICION DE PILAS PARA USO DE LA INSTITUCION	SUPLIDORA RENMA, SRL	<b>\$11,493.20</b>	<b>00046/2019</b>
<b>39</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0022	27 mar 2019	ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA TECNAGRA, SRL.	<b>\$166,380.00</b>	<b>00047/2019</b>
<b>40</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0020	27 mar 2019	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER INSTALADAS EN VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	DAF TRADING, SRL.	<b>\$660,280.80</b>	<b>00048/2019</b>
<b>41</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0014	02 abr 2019	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL06970	SANTO DOMINGO COMPANY, SA.	<b>\$21,850.00</b>	<b>00049/2019</b>
<b>42</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0015	08 abr 2019	REPARACIONES DE TAPIZADOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	<b>\$83,898.00</b>	<b>00050/2019</b>

<b>43</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0016	12 abr 2019	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y CINTAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL. (ABM)	<b>\$67,313.76</b>	<b>00052/2019</b>
<b>44</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0018	12 abr 2019	PAGO DE DEDUCIBLE PARAS LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	<b>\$30,284.41</b>	<b>00053/2019</b>
<b>45</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0017	12 abr 2018	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LA INSTITUCION	MAROCTAC COMERCIAL, SRL.	<b>\$99,946.00</b>	<b>00054/2019</b>
<b>46</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0025	15 abr 2019	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	SELER INDUSTRIAL, SRL.	<b>\$217,278.54</b>	<b>00055/2019</b>
<b>47</b>	OISOE B&S-DAF-CM-20190026	15 abr 2019	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS	<b>\$219,465.84</b>	<b>00056/2019</b>
<b>48</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0019	16 abr 2019	PAGO SUSCRIPCION ANNUAL DE PERIODICOS	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	<b>\$37,950.00</b>	<b>00057/2019</b>

<b>49</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0019	16 abr 2019	PAGO SUSCRIPCION ANNUAL DE PERIODICOS	EDITORA DEL CARIBE	<b>\$9,300.00</b>	<b>00058/2019</b>
<b>50</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004	16 abr 2019	PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION	EDITORA HOY, SAS.	<b>\$895,620.00</b>	<b>00059/2019</b>
<b>51</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004	16 abr 2019	PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	<b>\$306,800.00</b>	<b>00060/2019</b>
<b>52</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004	16 abr 2019	PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	<b>\$661,285.91</b>	<b>00061/2019</b>
<b>53</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004	16 abr 2019	PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION	EDITORA EL CARIBE, SA.	<b>\$267,712.50</b>	<b>00062/2019</b>
<b>54</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004	16 abr 2019	PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA.	<b>\$277,300.00</b>	<b>00063/2019</b>



<b>55</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0029	22 abr 2019	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE GRABACION Y EDICION PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA	HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS EIRL	<b>\$177,000.00</b>	<b>00064/2019</b>
<b>56</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0028	22 abr 2019	SERVICIO DE CATERING, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y DIA DE LAS SECRETARIAS	PA CATERING, S.R.L	<b>\$157,530.00</b>	<b>00065/2019</b>
<b>57</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0020	24 abr 2019	ADQUISICION DE COMPRA COMPRESOR CONVENCIONAL Y ROTATIVOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRIGERACIONES)	<b>\$94,800.50</b>	<b>00066/2019</b>
<b>58</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0027	30 abr 2019	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y	COMIENDO CON MAMA IRMA, SRL.	<b>\$889,586.66</b>	<b>00068/2019</b>

			MENSAJERIA DE ESTA INSTITUCION			
<b>59</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0030	01 may 2019	ADQUISICION DE 29 BATERIAS PARA EL UPS UNIPOWER EN EL EDIFICIO III DE ESTA INSTITUCION	P&F SERVICIOS ELECTRONICOS, SRL.	<b>\$117,708.14</b>	<b>00069/2019</b>
<b>60</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0023	02 may 2019	COMPRA, INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO Y REP. DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS., SRL	<b>\$81,595.51</b>	<b>00070/2019</b>
<b>61</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0022	03 may 2019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES A GRANEL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	<b>\$92,650.00</b>	<b>00072/2019</b>
<b>62</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0024	07 may 2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA ALCANTARA HERMANOS, SRL.	<b>\$90,576.80</b>	<b>00073/2019</b>

<b>63</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0025	08 may 2019	CONTRATACION MANO DE OBRA DE PINTOR, PARA REALIZAR TRABAJO EN LA INSTITUCION	ROBERTO OSCAR ABREU	<b>\$10,620.00</b>	<b>00074/2019</b>
<b>64</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0026	08 may 2019	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE GRABACION Y EDICION PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (APERTURA SOBRE B) DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA	HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS EIRL	<b>\$99,828.00</b>	<b>00075/2019</b>
<b>65</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0031	09 may 2019	ADQUISICION DE TICKETS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	<b>\$930,000.00</b>	<b>00076/2019</b>
<b>66</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0027	10 may 2019	ADQUISICION DE LAMPARAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA PARA USO DE LA INSTITUCION	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL.	<b>\$95,580.00</b>	<b>00077/2019</b>
<b>67</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0029	13 may 2019	ADQUISICION DE MAPAS PARA DIFERENTES DPTO. DE	FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA, INC.	<b>\$46,000.00</b>	<b>00078/2019</b>

			ESTA INSTITUCION			
<b>68</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0028	14 may 2019	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADAS Y TARJETA DE PRESENTACION, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	IMPRESOS OTILIO, SRL.	<b>\$36,108.00</b>	<b>00079/2019</b>
<b>69</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0030	17 may 2019	ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE PUNTO DE REUNION Y RUTA DE EVACUACION	MULTIGRABADO, SRL.	<b>\$60,734.60</b>	<b>00080/2019</b>
<b>70</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0033	20 may 2019	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	SERGIO AUGUSTO NOVA	<b>\$158,409.10</b>	<b>00081/2019</b>
<b>71</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0035	21 may 2019	ADQUISICION GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO EN LA TERMINACION Y PERFILAMIENTO DE LA EXCAVACION DEL LAGO DE LA CIUDAD JUAN BOSCH	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	<b>\$1,009,800.00</b>	<b>00083/2019</b>
<b>72</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0036	23 may 2019	SERVICIO DE MONTAJE DEL EVENTO ENCUENTRO CON PERIODISTAS, EDITORES DE ECONOMIA Y	PLAZA NACO HOTEL, SRL	<b>\$204,776.00</b>	<b>00084/2019</b>

			LIDERES DE OPINION			
<b>73</b>	OISOE B&S-UC-CD-219-0031	24 may 2019	ADQUISICION DE GOMAS PARA PELDAÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIONES	<b>\$47,672.00</b>	<b>00085/2019</b>
<b>74</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0037	24 may 2019	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	<b>\$325,054.00</b>	<b>00086/2019</b>
<b>75</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0032	27 may 2019	ADQUISICION DE MEMORIA USB, PARA SUMINISTRAR INFORMACION	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	<b>\$42,480.00</b>	<b>00087/2019</b>
<b>76</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0033	27 may 2019	ADQUISIION DE TARJETAS PARA SER INSTALADA EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS)	<b>\$24,751.68</b>	<b>00088/2019</b>
<b>77</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0005	28 may 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA, PARA PROCESOS DE LICITACIONES A REALIZAR EN ESTA INSTITUCION	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	<b>\$287,963.44</b>	<b>00090/2019</b>

<b>78</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0005	28 may 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA , PARA PROCESOS DE LICITACIONE S A REALIZAR EN ESTA INSTITUCION	EDITORA HOY, SAS.	<b>\$116,820.00</b>	<b>00091/2019</b>
<b>79</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0006	28 may 2019	SERVICIOS DE RADIODIFUSI ON, PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION	GTB RADIODIFUS ORES, SRL	<b>\$1,298,000.00</b>	<b>00092/2019</b>
<b>80</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0007	29 may 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA , PARA LAS LICITACIONE S A REALIZAR EN ESTA INSTITUCION	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	<b>\$164,015.28</b>	<b>00093/2019</b>
<b>81</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0034	30 may 2019	ELEBORACIO N E INSTALACION DE PASAMANO DE MADERA Y METAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y III DE LA INSTITUCION	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	<b>\$78,765.00</b>	<b>00094/2019</b>
<b>82</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0035	31 may 2019	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA LA LICITACION A REALIZARSE EN ESTA INSTITUCION	HORUS PRODUCCIONE S Y EVENTOS EIRL	<b>\$100,000.00</b>	<b>00095/2019</b>
<b>83</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0039	31 may 2019	SERVICIO DE GATERING, PARA APERTURA DE SOBRES DE LAS LICITACIONE S DE ESTA INSTITUCION	MIGUELINA BUFFET, SRL.	<b>\$97,940.00</b>	<b>00096/2019</b>

<b>84</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0038	03 jun 2019	ESTUDIO DE CORRIENTE Y MODELACION NUMERICADE L OLEAJE LITORAL PARA EL DIEÑO DE UN PUERTO EN LA BAHIA DE MANZANILLO PROV. MONTE CRISTI	ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALE S, SRL (EMPACA)	<b>\$870,000.01</b>	<b>00097/2019</b>
<b>85</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0041	14 jun 2019	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIE NTO POR KILOMETRAJ E PARA VARIOS VEHICULOS PERTENECIEN TE A ESTA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	<b>\$221,542.27</b>	<b>00098/2019</b>
<b>86</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0042	17 jun 2019	COMPRA DE CONTROLES DE ASISTENCIA	SECURITY DEVELOPME NT CORPORATIO N, SS., SRL	<b>\$403,500.53</b>	<b>00099/2019</b>
<b>87</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0037	18 jun 2016	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	<b>\$85,750.00</b>	<b>00107/2019</b>
<b>88</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0039	18 jun 2019	COMPRA DE RECEPTOR GPS DE MANO	GEOMEDICIO N INSTRUMENT OS Y SISTEMAS	<b>\$55,747.92</b>	<b>00109/2019</b>
<b>89</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0008	19 jun 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	<b>\$410,038.20</b>	<b>00110/2019</b>

			PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION			
<b>90</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008	19 jun 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA.	<b>\$277,300.00</b>	<b>00111/2019</b>
<b>91</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008	19 jun 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION	EDITORA HOY, SAS.	<b>\$821,752.00</b>	<b>00112/2019</b>
<b>92</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008	19 jun 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	<b>\$574,782.43</b>	<b>00113/2019</b>
<b>93</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008	19 jun 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION	PUBLICACION ES AHORA, SAS. (EL NACIONAL)	<b>\$306,800.00</b>	<b>00114/2019</b>
<b>94</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008	19 jun 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN	EDITORA DEL CARIBE, SA.	<b>\$267,712.50</b>	<b>00115/2019</b>



			MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION			
<b>95</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0044	21 jun 2019	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	<b>\$930,000.00</b>	<b>00116/2019</b>
<b>96</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0040	21 jun 2019	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE GRABACION Y EDICION PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (APERTURA SOBRE B) HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA PROV. LA ROMANA	HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS EIRL	<b>\$100,000.00</b>	<b>000117/2019</b>
<b>97</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0040	19 jun 2019	ADQUISICION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS I, II III Y IV DE ESTA INSTITUCION	GRUPO RETMOX, SRL.	<b>\$94,400.00</b>	<b>000119/2019</b>
<b>98</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0043	26 jun 2019	ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN ESTA INSTITUCION	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	<b>\$605,906.84</b>	<b>000120/2019</b>

<b>99</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0041	27 jun 2019	COMPRA E INSTALACION DE UNA DIVISION DE LAMINADO FROSTED PARA USO DE LA INSTITUCION	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIONES	<b>\$79,992.20</b>	<b>000121/2019</b>
<b>100</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0009	02 jul 2019	CONTRATCION DE LA PUBLICACION DE UNA PAGINA FULL COLOR EN EL PERIODICO, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DEL HOSPITAL REGION UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL	NEURUNAS DE EL JAYA, SRL	<b>\$40,000.01</b>	<b>000122/2019</b>
<b>101</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0046	03 jul 2019	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL Y PAPEL PLOTTER, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	<b>\$160,998.02</b>	<b>000123/2019</b>
<b>102</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0043	03 jul 2019	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	GTG INDUSTRIAL, SRL.	<b>\$94,400.00</b>	<b>000125/2019</b>
<b>103</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0045	04 jul 2019	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	HYL, SA.	<b>\$246,079.61</b>	<b>000126/2019</b>
<b>104</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0044	05 jul 2019	ADQUISICION DE ELECTRODO MESTICOS Y ACCESORIOS	ACTUALIDADES VD, SRL.	<b>\$59,052.12</b>	<b>000127/2019</b>

<b>105</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0045	08 jul 2019	ADQUISICION DE DIEZ UPS DE 840 WATTS	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL.	<b>\$97,499.98</b>	<b>000128/2019</b>
<b>106</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0046	11 jul 2019	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	GASTABLES DEL CARIBE, SRL, GADECA	<b>\$12,390.00</b>	<b>000129/2019</b>
<b>107</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0048	15 jul 2019	SERVICIO DE CATERING PARA LA APERTURA DEL SOBRE A PARA LA LICITACION HOSPITAL DAJABON	MIGUELINA BUFFET, SRL.	<b>\$73,160.00</b>	<b>000130/2019</b>
<b>108</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0047	15 jul 2019	SERVICIO DE DIPLOMADO PARA LA CONTRATACION PUBLICA	UNIVERSIDAD FEDEICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL, INC	<b>\$40,000.00</b>	<b>000131/2019</b>
<b>109</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0049	15 jul 2019	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO, PARA LA LICITACION HOSPITAL DE DAJABON	HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS EIRL	<b>\$100,000.00</b>	<b>000132/2019</b>
<b>110</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0010	16 jul 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA, PARA LAS PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES A REALIZARSE EN ESTA INSTITUCION	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	<b>\$143,981.72</b>	<b>000133/2019</b>
<b>111</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0010	16 jul 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA, PARA LAS PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES A REALIZARSE	EDITORIA HOY, SAS.	<b>\$116,820.00</b>	<b>000134/2019</b>

			EN ESTA INSTITUCION			
<b>112</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0047	18 jul 2019	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	HYL, SA.	<b>\$659,461.41</b>	<b>000135/2019</b>
<b>113</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0047	18 jul 2019	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	R TIRADO SOLUTION SERVICES, SRL	<b>\$184,080.00</b>	<b>000136/2019</b>
<b>114</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0050	22 jul 2019	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PARA USO DE ESTA INSTITUCION	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	<b>\$24,296.20</b>	<b>000137/2019</b>
<b>115</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0051	23 jul 2019	SERVICIO DE LAVADO DE DOS CISTERNAS Y LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL	<b>\$25,370.00</b>	<b>000138/2019</b>
<b>116</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0048	23 jul 2019	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	ISLA DOMINICADA DE PETROLEO CORPORACION	<b>\$930,000.00</b>	<b>000139/2019</b>
<b>117</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0011	26 jul 2019	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LAS TRANSMISIONES DE LOS PARTIDOS DEL EQUIPO DE BALONCESTO SUPERIOR DEL CLUB LOS PRADOS	PIO DEPORTES RADIO TV, SRL	<b>\$250,000.00</b>	<b>000140/2019</b>

<b>118</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0053	29 jul 2019	RESTAURACION DEL TRANSFER ELECTRICO	INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL	<b>\$39,530.00</b>	<b>000141/2019</b>
<b>119</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0054	30 jul 2019	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION Y ACCESORIOS	TELSERCOM DOMINICANA, SRL	<b>\$54,242.24</b>	<b>000142/2019</b>
<b>120</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0056	30 jul 2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS PLOTTERS ASIGNADO A VARIOS DPTO. DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL. (ABM)	<b>\$123,694.68</b>	<b>000143/2019</b>
<b>121</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0055	30 jul 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	<b>\$96,435.50</b>	<b>000144/2019</b>
<b>122</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0057	31 jul 2019	SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DEL DIAS DE LOS PADRES Y ANIVERSARIO DE GESTION	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	<b>\$136,880.00</b>	<b>000145/2019</b>
<b>123</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0058	01 ago 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA JORNADA DOMINICANA LIMPIA	MARCTAC COMERCIAL, SRL.	<b>\$99,934.20</b>	<b>000146/2019</b>
<b>124</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0059	01 ago 2019	ADQUISICION DE GORRAS BORDADAS AL FRENTE CON EL LOGO, PARA USO DE	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI	<b>\$17,700.00</b>	<b>000147/2019</b>

			DOMINICANA LIMPIA			
<b>125</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0049	05 ago 2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	HYL, SA.	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>000148/2019</b>
<b>126</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0062	07 ago 2019	ADQUISICION DE LAMPARAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL.	<b>\$73,750.00</b>	<b>000150/2019</b>
<b>127</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0061	08 ago 2019	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UBICADO EN LIBRE ACCESO A LA INFORMACION Y EDIFICACIONES ESCOLARES	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	<b>\$77,940.18</b>	<b>000151/2019</b>
<b>128</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0051	08 ago 2019	ADQUISICION DE CINCO SCANNERS	COMPUTADORA DOMINICANA (COMPUDOMSA), SRL.	<b>\$521,449.08</b>	<b>000152/2019</b>
<b>129</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0063	13 ago 2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	<b>\$92,064.54</b>	<b>000153/2019</b>
<b>130</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0064	14 ago 2019	GRABACION EN CIRCUITO CERRADO, PARA LA SEGUNDA APERTURA DE LA LICITACION 004-2019	HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS EIRL	<b>\$100,000.00</b>	<b>000154/2019</b>
<b>131</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0065	14 ago 2019	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS	HYL, SA.	<b>\$39,976.56</b>	<b>000155/2019</b>

			NISSAN FRONTIER 2017 EL06979			
<b>132</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0068	15 ago 2019	ADQUISICION DE HANDS FREE PARA LA DIVISION DE PROTOCOLO	TELSERCOM DOMINICANA , SRL	<b>\$12,696.80</b>	<b>000156/2019</b>
<b>133</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0060	15 ago 2019	ADQUISICION DE CASCO PROTECTORE S Y CHALECOS REFLETIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUBOT, SRL	<b>\$49,502.48</b>	<b>000157/2019</b>
<b>134</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0069	20 ago 2019	LIMPIEZA DE PISO PARA EL EL AREA DE LA SUB- DIRECCION ELECTROMECA NICA	MG SERVICE MASTER, SRL	<b>\$11,120.13</b>	<b>00165/2019</b>
<b>135</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0052	21 ago 2019	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y MENSAJERIA DE ESTA INSTITUCION	CANTABRIA BRAND REPRESENTA TIVE, SRL.	<b>\$883,584.00</b>	<b>00166/2019</b>
<b>136</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0070	22 ago 2019	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA LA PRESENTACION DE METEODOLOGIA BIM	CANTABRIA BRAND REPRESENTA TIVE, SRL.	<b>\$28,969.00</b>	<b>00167/2019</b>
<b>137</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0067	22 ago 2019	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPOS ELECTRICOS DE ESTA INSTITUCION	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	<b>\$5,996.48</b>	<b>00168/2019</b>

<b>138</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0050	23 ago 2019	ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA USO DE VARIOS DPTO. DE ESTA INSTITUCION	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	<b>\$1,024,493.70</b>	<b>00169/2019</b>
<b>139</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0072	23 ago 2019	ADQUISICION DE LETREROS FOTOS LUMINISCEN TES SALIDA DEEMERGEN CIA PARA USO DE LA INSTITUCION	MULTIGRABA DO, SRL.	<b>\$9,999.96</b>	<b>00170/2019</b>
<b>140</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0071	26 ago 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	<b>\$112,097.08</b>	<b>00171/2019</b>
<b>141</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0071	26 ago 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	COMPU- OFFICE DOMINICANA , SRL.	<b>\$27,226.14</b>	<b>00172/2019</b>
<b>142</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0073	26 ago 2019	MANTENIMIE NTOS Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE ESTA INSTITUCION	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	<b>\$134,549.50</b>	<b>00173/2019</b>
<b>143</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0074	27 ago 2019	ADQUISICION DE GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	<b>\$104,460.00</b>	<b>00174/2019</b>
<b>144</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0075	28 ago 2019	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	<b>\$87,910.00</b>	<b>00175/2019</b>



			LA INSTITUCION			
<b>145</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0012	28 ago 2019	SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION	PUBLICACION ES AHORA, SAS. (EL NACIONAL)	<b>\$572,300.00</b>	<b>00176/2019</b>
<b>146</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0012	28 ago 2019	SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA.	<b>\$554,600.00</b>	<b>00177/2019</b>
<b>147</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0012	28 ago 2019	SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION	EDITORA DEL CARIBE, SA.	<b>\$535,425.00</b>	<b>00178/2019</b>
<b>148</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0012	28 ago 2019	SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	<b>\$1,034,608.40</b>	<b>00179/2019</b>
<b>149</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0012	28 ago 2019	SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	<b>\$820,076.40</b>	<b>00180/2019</b>

<b>150</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0012	28 ago 2019	SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIEN TE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (Periodico La Informació)	<b>\$283,200.00</b>	<b>00181/2019</b>
<b>151</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0012	28 ago 2019	SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIEN TE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION	EDITORA HOY, SAS.	<b>\$1,576,952.00</b>	<b>00182/2019</b>
<b>152</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0077	30 ago 2019	SERVICIOS DE UN CAMION GRUA PARA TRASLADAR EQUIPOS	TRAS SERVICES THOMAS, SRL.	<b>\$14,750.00</b>	<b>00183/2019</b>
<b>153</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0078	02 sep 2019	ADQUISICION DE MICROONDA Y MESA PARA USO DE LA INSTITUCION	ACTUALIDADES VD, SRL.	<b>\$18,072.60</b>	<b>00184/2019</b>
<b>154</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0079	03 sep 2019	SERVICIO DE REPRACION DE BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO III	FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA	<b>\$11,500.01</b>	<b>00185/2019</b>
<b>155</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0054	06 sep 2019	SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE ESTA INSTITUCION	SOPORTE TECNICO EN HARDWARE, EIRL	<b>\$529,100.00</b>	<b>00186/2019</b>

<b>156</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0056	16 sep 2019	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LA INSTITUCION	MARCTAC COMERCIAL, SRL.	<b>\$399,784.00</b>	<b>00188/2019</b>
<b>157</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0053	16 sep 2019	SERVICIOS DE REPARACION ES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	SERGIO AUGUSTO NOVA	<b>\$493,027.60</b>	<b>00189/2019</b>
<b>158</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0081	16 sep 2019	TINTADO DE 4 VENTANAS DE CRISTALES DE ESTA INSTITUCION	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIO NES	<b>\$21,240.00</b>	<b>00190/2019</b>
<b>159</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0055	19 sep 2019	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGIC OS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL.	<b>\$200,149.81</b>	<b>00191/2019</b>
<b>160</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0083	19 sep 2019	TAPIZADOS DE DOS SILLONES EJECUTIVOS Y CONFECCION DE 4 MESAS	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	<b>\$29,500.00</b>	<b>00192/2019</b>
<b>161</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0084	19 sep 2019	MONTAJE DE EVENTOS PARA LA TRANSMISIO N EN VIVO DEL PROGRAMA ESPECIAL DEL GOBIERNO DE LA MAÑANA Z101 DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA,	CANTABRIA BRAND REPRESENTA TIVE, SRL.	<b>\$48,291.50</b>	<b>00193/2019</b>

			PROV. SAN CRISTOBAL			
<b>162</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0013	20 sep 2019	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO PARA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Z101 DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE JUAN PABLO PINA	GTB RADIODIFUSORES, SRL	<b>\$944,000.00</b>	<b>00194/2019</b>
<b>163</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0014	23 sep 2019	SERVICIO DE RADIODIFUSION PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL EL SOL DE LA TARDE DESDE EL HOSPITAL JUAN PABLO PINA	OZAMA COMUNICACIONES, SRL.	<b>\$659,000.00</b>	<b>00195/2019</b>
<b>164</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0086	23 sep 2019	SERVICIO DE CATERING PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL EL SOL DE LA TARDE DESDE EL HOSPITAL JUAN PABLO PINA	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.	<b>\$60,032.50</b>	<b>00196/2019</b>
<b>165</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0057	30 sep 2019	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 PARA USO DE ESTA INSTITUCION	SUPLI STORE 1968, SRL	<b>\$263,730.00</b>	<b>00197/2019</b>

<b>166</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0057	30 sep 2019	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 PARA USO DE ESTA INSTITUCION	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	<b>\$57,159.20</b>	<b>00198/2019</b>
<b>167</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0082	30 sep 2019	ADQUISICION DE 25 MEMORIAS USB DE 32 GB PERSONALIZ ADA CON EL LOGO DE ESTA INSTITUCION	GL PROMOCIONE S, SRL	<b>\$17,257.50</b>	<b>00200/2019</b>
<b>168</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0015	01 oct 2019	PUBLICACION ES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	<b>\$805,267.62</b>	<b>00201/2019</b>
<b>169</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0015	01 oct 2019	PUBLICACION ES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	EDITORIA EL CARIBE, SA.	<b>\$346,248.58</b>	<b>00202/2019</b>
<b>170</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0015	01 oct 2019	PUBLICACION ES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	<b>\$410,038.20</b>	<b>00203/2019</b>
<b>171</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0015	01 oct 2019	PUBLICACION ES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA.	<b>\$277,300.00</b>	<b>00204/2019</b>
<b>172</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0015	01 oct 2019	PUBLICACION ES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	NUEVA EDITORIA LA INFORMACIO N, SRL (Periodico La Informació)	<b>\$283,200.00</b>	<b>00205/2019</b>
<b>173</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0015	01 oct 2019	PUBLICACION ES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	EDITORIA HOY, SAS.	<b>\$821,752.00</b>	<b>00206/2019</b>
<b>174</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0087	02 oct 2019	REPARACION ES DE PUERTAS DE MADERA Y PUERTAS DE CRISTAL Y COLOCACION DE LLAVINES Y BRAZOS HIDRAULICO S EN DIFERENTES AREAS DE	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	<b>\$31,034.00</b>	<b>00207/2019</b>

			ESTA INSTITUCION			
<b>175</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0016	03 oct 2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA, PARA LAS LICITACIONES E INAUGURACIONES D	PUBLICACIONES AHORA, SAS. (EL NACIONAL)	<b>\$405,672.20</b>	<b>00208/2019</b>
<b>176</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0089	03 oct 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	<b>\$15,616.83</b>	<b>00209/2019</b>
<b>177</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0091	03 oct 2019	ADQUISICION DE CERRADURA ELECTRICA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS., SRL	<b>\$25,000.00</b>	<b>00210/2019</b>
<b>178</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0017	03 oct 2019	SERVICIOS DE TRANSMISION ESPECIAL PARA PUBLICIDAD DE LA OFICINA	Cadena de Noticias Televisión CDNTV, SA	<b>\$224,200.00</b>	<b>00211/2019</b>
<b>179</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0090	07 oct 2019	ADQUISICION DE ANAQUEL PARA UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	<b>\$27,140.00</b>	<b>00212/2019</b>

<b>180</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0059	14-oct-19	SERVICIOS PAGO DE DEDUCIBLES PARA LAS REPARACION ES DE VEHICULOS EN CASO DE SINIESTRO	ADVANCED AUTO TECHNOLOG Y, SAS	<b>\$472,000.00</b>	<b>00217/2019</b>
<b>181</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0092	16 oct 2019	ADQUISICION DE UNA GRAPADORA DE TRES Y UNA PERFORADOR A ENCUADERN ADORA	COMPUTADO RA DOMINICANA (COMPUDOM SA), SRL.	<b>\$31,046.91</b>	<b>00219/2019</b>
<b>182</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0094	18 oct 2019	COMPRA DE 4 NEUMATICOS	HYL, SA.	<b>\$35,470.57</b>	<b>00222/2019</b>
<b>183</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0060	21 oct 2019	ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS I, II, III Y IV DE ESTA INSTITUCION	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTO	<b>\$81,420.00</b>	<b>00223/2019</b>
<b>184</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0093	22 oct 2019	SERVICIOS DE REPRACION DE PUERTAS ENROLLABLE S DE ESTA INSTITUCION	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	<b>\$33,040.00</b>	<b>00224/2019</b>
<b>185</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0095	25 oct 2019	ADQUISICION DE ELECTRODO MESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAME NTOS DE LA INSTITUCION	ACTUALIDAD ES VD, SRL.	<b>\$42,785.62</b>	<b>00225/2019</b>
<b>186</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0061	29 oct 2019	ADQUISICION DE LANYARD CON EL LOGO DE LA	MINDEZA TRADING, SRL	<b>\$87,320.00</b>	<b>00227/2019</b>

			(OISOE) PARA LOS CARNETS DE ACCESO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION			
<b>187</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0096	30 oct 2019	ADQUISICION DE TONERS LASER JET 280 A COLOR NEGRO	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL. (ABM)	<b>\$28,148.90</b>	<b>00228/2019</b>
<b>188</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0098	31 oct 2019	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y HANDS FREE, PARA USO DEL DPTO. DE COMUNICACION	TELSERCOM DOMINICANA, SRL	<b>\$50,204.28</b>	<b>00229/2019</b>
<b>189</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0063	01 nov 2019	ADQUISICION DE 5 LAPTOPS PARA SER RIFADAS EN LA FIESTAS DE NAVIDAD DE LA INSTITUCION	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL.	<b>\$137,499.97</b>	<b>00230/2019</b>
<b>190</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0097	06 nov 2019	ADQUISICION DE CASCO PROTECTORES Y CHALECOS REFLETIVOS	Indubot, SRL	<b>\$16,500.83</b>	<b>00231/2019</b>
<b>191</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0099	06 nov 2019	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, PARA USO DE LA UNIDAD MEDICA DE LA INSTITUCION	Pérez & Pujols Medical Supply, SRL.	<b>\$24,010.00</b>	<b>00232/2019</b>
<b>192</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0100	06 nov 2019	ADQUISICION DE UN COMPRESOR CONVENCIONAL	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS)	<b>\$29,706.50</b>	<b>00235/2019</b>
<b>193</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0101	06 nov 2019	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	ACTUALIDADES VD, SRL.	<b>\$35,497.35</b>	<b>00236/2019</b>



			DE OFICINAS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION			
<b>194</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0062	07 nov 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DEPARTAME NTOS DE LA INSTITUCION	COMARFE, SRL	<b>\$94,223.47</b>	<b>00238/2019</b>
<b>195</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0062	07 nov 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DEPARTAME NTOS DE LA INSTITUCION	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	<b>\$107,828.40</b>	<b>00239/2019</b>
<b>196</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0103	08 nov 2019	ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACION DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	<b>\$73,826.00</b>	<b>00240/2019</b>
<b>197</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0102	08 nov 2019	SERVICIO DE DIPLOMADO GESTION DE PROYECTO Y ADQUISICION ES CON LINEAMIENT O DE ORGANISMO INTERNACIONALES, PARA PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	Asociación Dominicana Para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM), INC.	<b>\$120,000.00</b>	<b>00242/2019</b>
<b>198</b>	OISOE B&S- UC-CD-2019- 0105	11 nov 2019	SERVICIO DE PINTADO DEL DEPARTAME NTO DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	ROBERTO OSCAR ABREU	<b>\$17,700.00</b>	<b>00243/2019</b>

			DE ESTA INSTITUCION			
<b>199</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0104	12 nov 2019	ADQUISICION DE UN KIT DE PIEZAS ARTESANALES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION	BERNARDITA DE LAS MERCEDES MARIA DE LA CRUZ	<b>\$123,900.00</b>	<b>00244/2019</b>
<b>200</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0106	12 nov 2019	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	Maroctac Comercial, SRL.	<b>\$30,195.18</b>	<b>00246/2019</b>
<b>201</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0067	14 nov 2019	SERVICIOS DE REPRACION DE LAS FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	Sergio Augusto Nova Méndez	<b>\$670,000.00</b>	<b>00247/2019</b>
<b>202</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0107	14 nov 2019	SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARACIÓN DE SOFA	CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ	<b>\$99,120.00</b>	<b>00248/2019</b>
<b>203</b>	OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0018	15 nov 2019	SERVICIOS DE RADIODIFUSION, PARA LA TRASMISION EN VIVO PROGRAMA RADIAL GOBIERNO DE LA MAÑANA DESDE LA IGLESIA SANTA BARBARA	GTB RADIODIFUSORES, SRL	<b>\$944,000.00</b>	<b>00249/2019</b>
<b>204</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0066	15 nov 2019	ADQUISICION DE ELECTRODO MESTICO, PARA SER RIFADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA	ACTUALIDAD ES VD, SRL.	<b>\$842,437.40</b>	<b>00250/2019</b>

			DE ESTA INSTITUCION			
<b>205</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0065	18 nov 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	<b>\$458,240.21</b>	<b>00251/2019</b>
<b>206</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0108	19 nov 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS)	<b>\$72,457.64</b>	<b>00252/2019</b>
<b>207</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0109	20 nov 2019	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	<b>\$89,042.06</b>	<b>00253/2019</b>
<b>208</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0111	21 nov 2019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	<b>\$98,835.00</b>	<b>00254/2019</b>
<b>209</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0110	21 nov 2019	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CONGRESO RECURSOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)	<b>\$10,000.00</b>	<b>00255/2019</b>
<b>210</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0068	02 dic 2019	SERVICIO TRANSPORTE AEREO EN HELICOPTEROS, PARA VIAJES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA INSTITUCION	Air Rotor Service A&P, SRL	<b>\$997,996.80</b>	<b>00257/2019</b>
<b>211</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0112	02 dic 2019	ADQUISICION DE CORTINAS VENECIANAS Y	FERRETAL, SRL.	<b>\$73,352.34</b>	<b>00258/2019</b>

			LAMINADOS DE CRISTAL			
<b>212</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0114	05 dic 2019	SERVICIO DE REMODELACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIONES	<b>\$94,754.00</b>	<b>00259/2019</b>
<b>213</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0115	05 dic 2019	ADQUISICION DE IMPRESORA TERMICA, PARA USO DEL DPTO. ACTIVO FIJO DE ESTA INSTITUCION	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL.	<b>\$51,672.81</b>	<b>00260/2019</b>
<b>214</b>	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0069	06 dic 2019	ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN ESTA INSTITUCION	Brothers RSR Supply Office, SRL	<b>\$606,943.62</b>	<b>00261/2019</b>
<b>215</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0113	09 dic 2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA	Maroctac Comercial, SRL.	<b>\$75,343.09</b>	<b>00262/2019</b>
<b>216</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0117	10 dic 2019	ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	Identificaciones Corporativas, SRL (IDCORP)	<b>\$40,518.44</b>	<b>00263/2019</b>
<b>217</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0118	11 dic 2019	ALQUILER DE CAMION GRUA PARA SER TRASLADO DE EQUIPOS DE DESCARGO HACIA BIENES NACIONALES	TRAS SERVICES THOMAS, SRL.	<b>\$41,300.00</b>	<b>00264/2019</b>
<b>218</b>	OISOE B&S-UC-CD-2019-0119	12 dic 2019	ADQUISICION DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS Y DESHUMIFICADOR	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS)	<b>\$50,785.78</b>	<b>00266/2019</b>

<b>219</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0019	13 dic 2019	SERVICIO DE PUBLICADA ESCRITA PARA LA PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES DE ESTA INSTITUCION	EDITORA HOY, SAS.	<b>\$134,520.00</b>	<b>00268/2019</b>
<b>220</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0019	13 dic 2019	SERVICIO DE PUBLICADA ESCRITA PARA LA PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES DE ESTA INSTITUCION	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	<b>\$143,981.71</b>	<b>00269/2019</b>
<b>221</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0070	17 dic 2019	ADQUISICION DE NEUMATICOS , PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE ESTA INSTITUCION	Maroctac Comercial, SRL.	<b>\$279,223.40</b>	<b>00270/2019</b>
<b>222</b>	OISOE B&S- DAF-CM-2019- 0073	27 dic 2019	SERVICIO DE GRABACION DE CIRCUITO CERRADO DE LOS EVENTOS APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS SOBRE A Y SOBRES B DE LAS LICITACIONES OISOE-LNP-006-2019	HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS EIRL	<b>\$188,000.01</b>	<b>00271/2019</b>
<b>223</b>	OISOE B&S- CCC-PEPB- 2019-0020	30 dic 2019	SERVICIO DE PRODUCCION ESPECIAL SALVANDO VIDA EN NAVIDAD Y SERV. RADIODIFUSION TRANSMISIO	GTB RADIODIFUSORES, SRL	<b>\$1,888,000.00</b>	<b>00273/2019</b>

			N EN VIVO POR INAUGURACION HOSPITAL, DESDE EL PROGRAMA Z101			
<b>TOTAL</b>					<b>\$56,991,252.21</b>	

**IV. DATOS SOLICITADOS A LA UNIDAD DE LIBRE  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

## **2. Informe de la oficina de libre acceso a la información**

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ha sido creada para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley 200-04 y su Reglamento de Aplicación No133-05, teniendo como función principal realizar las gestiones necesarias para satisfacer las solicitudes planteadas por los ciudadanos y mantener actualizadas las ejecutorias a través del sub portal de transparencia, acorde lo establecido en la Resolución No.01/2018.


### **INFORME DE GESTIÓN 2019**

La unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ha sido creada para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley 200-04 y su Reglamento de Aplicación No130-05, teniendo como función principal realizar las gestiones necesarias para satisfacer las solicitudes planteadas por los ciudadanos y mantener actualizada las ejecutorias a través del sub portal de transparencia acorde lo establecido en la Resolución No.01/2018.

### **SOLICITUDES DE INFORMACIÓN**

Conforme al registro de solicitudes de información durante el año 2019, recibimos un total de ciento cuarenta y cinco (145) solicitudes, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública, de las cuales 6 se encuentran en proceso de recopilación de información dentro del tiempo dispuesto en la Ley 200-04.





#### LOGROS DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL 2019.

- Implementación de la Matriz de Responsabilidades 2019.
- Calificación del sub portal de transparencia por encima de 83 puntos.
- Entrega inmediata de información a través de los medios establecidos en respuesta a las solicitudes planteadas.
- Conformación de la nueva Comisión de Ética Pública.

## PROYECCIONES DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA EL 2020.

- Continuar trabajando en la recepción y respuestas de solicitudes optimizando el tiempo de respuesta a los ciudadanos.
- 
- Sensibilizar a los empleados de la institución con temas referente a la Ética y la transparencia.
- 
- Continuar dando seguimiento a los casos planteados a través de la plataforma 311 de Atención Ciudadana.
- 
- Motivar los departamentos de la institución con el suministro de información, para la actualización del sub portal de transparencia conforme lo establecido en la Matriz de Responsabilidad.
- 
- Implementar el proceso de liberación de datos a través del portal de Datos Abiertos.
- 
- Ser certificados con las Normativas de la OPTIC

## VII. PROYECTOS INAUGURADOS

**Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado  
Adscrita al Poder Ejecutivo**

 <b>LISTADO DE PROYECTOS OISOE</b>	
<b>OBRAS INAUGURADAS</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>MONTO CONTRATADO</b>
<b>PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>	
<b>SALUD</b>	
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA Sra. DE LA ALTAGRACIA	<b>RD\$ 347,974,721.06</b>
HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	<b>RD\$ 353,382,594.32</b>
<b>REGION NORTE</b>	
<b>SALUD</b>	
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA	<b>RD\$ 31,880,172.04</b>
HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME	<b>RD\$ 297,983,041.80</b>
HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN	<b>RD\$ 227,120,063.57</b>
<b>REGION SUR</b>	
<b>SALUD</b>	
HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	<b>RD\$ 353,382,594.32</b>
<b>RELIGIOSO</b>	
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA EL LLANO	<b>RD\$ 4,633,897.30</b>
<b>TOTALES</b>	<b>RD\$ 1,356,088,812.59</b>

## VIII. PROYECCIONES HACIA EL AÑO 2020

La OISOE está comprometida con la intervención de 3 estructuras hospitalarias, que se constituyen de gran importancia importantes hospitales a nivel nacional



De esta manera se continúa con el fortalecimiento del sistema nacional de salud en todo el país, con lo cual se ha desarrollado un modelo más eficiente, completo y accesible a los ciudadanos, con la modernización de infraestructuras.

<b>PROYECCIONES AL PROXIMO AÑO</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN</b>
<b>PROYECTOS DE SALUD</b>	
<b>HOSPITALES</b>	
EQUIP. Y ADECUACIÓN BLOQUE QUIRÚRGICO Y ESTERILIZACIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO	Primer trimestre año 2020
REMODELACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR	Primer trimestre año 2020
HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA	Primer trimestre año 2020
HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA	Primer trimestre año 2020
RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNIC. SAN BARTOLOMÉ DE NEYBA, PROV. BAHORUCO FP-122-2016	Primer trimestre año 2020
HOSPITAL DE BONAO (PROYECTO NUEVO)	Primer trimestre año 2020

REMDELACIÓN Y REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS	Primer trimestre año 2020
HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABON	Primer trimestre año 2020
HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE (PROYECTO NUEVO)	Primer trimestre año 2020
HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA	Primer trimestre año 2020
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SD ESTE, R.D. (NUEVO)	Primer trimestre año 2020
HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA, PROV. ELÍAS PIÑA	Abril 2020
HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNA DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA (PROYECTO NUEVO)	Primer trimestre año 2020
<b>CENTROS DE ATENCION PRIMARIA</b>	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CDAP MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELÍAS PIÑA	Primer trimestre año 2020
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CDAP MUNICIPIO PALENQUE, PROV. SAN CRISTÓBAL	Primer trimestre año 2020
CONSTR. Y EQUIPAMIENTO CDAP DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO.	Primer trimestre año 2020
CONSTR. Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO MAO, PROV. VALVERDE	Primer trimestre año 2020
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CDAP VILLA GUERRERO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROV. EL SEIBO	Primer trimestre año 2020
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CDAP MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	Abril 2020

## **IX. ANEXOS**




## PROYECTOS DE SALUD


**Hospital Regional Pediátrico Arturo Grullón, Provincia Santiago de los  
Caballeros, Región Norte. R.D**



**Supervisión de los trabajos constructivos Hospital Teófilo Hernandez,  
Provincia El seibo, Región Este, R.D.**



**Hospital Juan Pablo Pina, prov. San Cristobal, Region Sur, R.D**







**Hospital Antonio Musa, prov. San Pedro de Macorís, Región Este. R.D**



**Hospital Municipal Villa Isabela, Prov. Puerto Plata, Región Norte. R.D**



**Hospital Toribio Bencosme, Prov. Espaillat. R.D**



**Supervisión de los trabajos de ejecución del Subcentro de Engombe, prov.**

**Santo Domingo Oeste, Santo Domingo. R.D**



**Supervisión de los trabajos de ejecución Hospital Pablo Morrobel Luperón,  
prov. Puerto Plata Región Norte. R.D**



**Supervisión de los trabajos de ejecución Hospital Municipal de Báñica, prov.  
Elías Piña, Región Sur . R.D**



## PROYECTOS VIALES

REGION SUR, R.D

**CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES , ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ.**



**RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN JUAN DE LA MAGUANA-LAS MARTAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN**



**TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO - LOS MONTACITOS - LOS FRIOS TRAMO I Y II, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA)**



**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS.**





**SANTO DOMINGO, R.D**

**RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES, VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO ESTE**



**CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VARIOS SECTORES EN SANTO DOMINGO NORTE.**



**RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL SECTOR DESIDERIO ARIAS,  
PROVINCIA VALVERDE. R.D**



## PROYECTOS HABITACIONALES

### CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS EN SAN MIGUEL, PROV. LA VEGA. R.D





**VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO. R.D**



## RESTAURACION DE MONUMENTOS

### IGLESIA SANTA BARBARA, ZONA COLONIAL, D.N



**CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA  
CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMERICA, EN LA PREPARACIÓN  
DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACION**




# PRO YECTOS EDIFICACIONES ESCOLARES, BAJO SUPERVISION DE OISOE

**BASICA SAN FELIPE ARRIBA, REGIÓN NORDESTE.**





**BASICA LOS MAMEYES, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.**



**BASICA ESPEJO SANTA RITA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.**



LICEO YERBA BUENA, HATO MAYOR, REGIÓN ESTE.



# BASICA HATO MANA, LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE.



**BASICA PUNTA CANA I, LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE.**



**ESCUELA LEONEL ROBERTO RODRIGUEZ, LA ALTAGRACIA, REGION ESTE.**



LICEO FRIUSA, LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE.




**BÁSICA KM. 6, REGIÓN ESTE.**





**BASICA LOS COCOS, LA ROMANA, REGIÓN ESTE.**



**ESCUELA BASICA ESPEJO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ,  
EL BRIZAL, REGIÓN SANTO DOMINGO**



**BASICA EL CHUCHO, REGIÓN NORDESTE.**



**LICEO LA GRÚA, REGIÓN SANTO DOMINGO.**



**POLITECNICO ITLA, ANTIGUAMENTE GUARICANO 1, REGIÓN SANTO DOMINGO NORTE.**



# **ESTANCIAS INFANTILES**

# ESTANCIA INFANTIL VILLA CERRO, PROV. LA ALTAGRACIA



**ESTANCIA INFANTIL MUNICIPIO GUAYMATE, PROV. LA ROMANA**







*Presidencia de la República Dominicana*

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)  
ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

**MEMORIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019**