

CONSTRUCCIÓN BASICA LA MAJAGUA, PROV. EL SEIBO

ACTUALMENTE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 85% DE SU EJECUCIÓN TOTAL. LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN TRABAJANDO RECIENTEMENTE SON: ACTUALMENTE LA OBRE SE ENCUENTRA PARALIZADA. NO TIENE UNA CUBICACIÓN EN CURSO. A CONTINUACIÓN MOSTRAMOS IMÁGENES ALUSIVAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO:

ENERO 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.







MARZO 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.



ABRIL 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.



ABRIL 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.



MAYO 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.



MAYO 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.





JUNIO 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.



JULIO 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.



JULIO 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.











OCTUBRE 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.



OCTUBRE 2014

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.







ENERO 2015

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.





MARZO 2015

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.





ABRIL 2015

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.



MAYO 2015

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.



MAYO 2015

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.




JUNIO 2015

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.











JULIO 2016

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.





AGOSTO 2016

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.





OCTUBRE 2016

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.







MARZO 2017

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.







JUNIO 2019

BASICA LA MAJAGUA, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.

